ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre del 2022
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGAR:	**Bogotá D.C.**
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. Andres Felipe Estrada Ramírez, Coordinador de zona de Aguas de Pocuné Juan Camilo, Gerente de operaciones de Aguas de Pocuné Jhon Fredy serna Profesional del área de servicios públicos Segovia
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de la documentación requerida faltante como resultado de la subsanación de la documentación solicitada en mesas de trabajo anteriores del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN ETAPA 2 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA- ANTIOQUIA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es presentar la documentación requerida faltante del proyecto como resultado de la revisión de la documentación recibida en el correo mapraez@minvivienda.gov.co. Lo anterior, conforme con lo requerido con por el MVCT en la resolución 0661 del 2019.
2. Acto seguido se presenta uno a uno los documentos requeridos faltantes, subsanando algunos documentos y esclareciendo dudas por parte de la entidad formuladora del proyecto. Queda pendiente la subsanación de 27 documentos requerido y 5 observaciones presentadas.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes	Alcaldía de Segovia- Antioquia	29/11/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 22 de noviembre de 2022

ANEXOS

1. Resumen						
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- SOCIALIZACION DE AVANCES DE SUBSANACION PROYECTO COROZAL SUCRE					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	22/11/22, 10:57:24 a. m.					
Hora de finalización	22/11/22, 11:22:34 a. m.					
Duración de la reunión	25m 10s					
Tiempo medio de asistencia	19m 35s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/11/22, 10:57:29 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	25m 5s	MApraez@minvivienda.gov.co	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador
Nafer Garay, asesor alcaldía	22/11/22, 11:01:14 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	21m 20s			Moderador
JFigueroa	22/11/22, 11:04:38 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	17m 56s			Moderador
JAIRO FIGUEROA	22/11/22, 11:08:35 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	13m 59s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Mateo Felipe Apraez Portilla	22/11/22, 10:57:29 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	25m 5s	MApraez@minvivienda.gov.co	Organizador	
Nafer Garay, asesor alcaldía	22/11/22, 11:01:14 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	21m 20s		Moderador	
JFigueroa	22/11/22, 11:04:38 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	17m 56s		Moderador	
JAIRO FIGUEROA	22/11/22, 11:08:35 a. m.	22/11/22, 11:22:34 a. m.	13m 59s		Moderador	