ACTA No. 01
NOVIEMBRE 2022
ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL CON PROFESIONAL DE APOYO -PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA-DEPARTAMENTO DEL CESAR

DATOS GENERALES

FECHA:	03 Y 04 de noviembre de 2022
HORA:	De 9:00 am a 6:00 pm y 9:30 a 12:00m
LUGAR:	Aguas del Cesar-Oficina Administrativa y teams
ASISTENTES:	**ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA** Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT **MARIA PAZ SOLANO RINCÓN,** Profesional de Apoyo Social -PDA-Cesar
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Tema 1: Brindar asistencia técnica presencial al Plan de Gestión Social del PDA – Cesar, revisión de cumplimiento de actividades relacionadas en PGS aprobado.

Desarrollo:

Los días 03 y 04 de Noviembre en las instalaciones de Aguas del Cesar se lleva a cabo asistencia técnica presencial por parte de la profesional especializada Andrea del Pilar Mantilla Rueda de la Subdirección de Desarrollo empresarial VMASB-MVCT, a la profesional María Paz Solano Rincón como responsable de la Ejecución del Plan de Gestión Social del Plan Departamental de Aguas del departamento del Cesar.
Al respecto, se procedió a efectuar revisión documental de cada una de las actividades adelantadas en cumplimiento de la planeación y del cronograma aprobado por consejo directivo, para ello, se examinó cada una de las líneas del Plan; Comunicación, Participación y Capacitación, denotando los avances hasta la fecha, el cuál arrojo que se tiene cumplimiento aproximadamente de un 80% de las actividades que no requieren presupuesto, pero las actividades con soporte financiero aún no se tienen soportadas, por tal motivo, se reitera la importancia de darle prioridad a este proceso, y se propone efectuar encuentro con la gestora para verificar el compromiso al respecto, entendiendo que la destinación no depende de la profesional encargada del PGS y se encuentra fuera de su alcance.

En otro aspecto, se realizó revisión de los informes presentados, así como del cumplimiento de la metodología sugerida por el ministerio, y se establecieron compromisos respecto a los informes pendientes de remisión a esta cartera ministerial para revisión y seguimiento; a su vez, la profesional a cargo del PGS, reiteró que se encuentran en restructuración de la programación del cronograma de actividades para posterior remisión de informe de

ampliación de plazo de ejecución el cuál dependerá de la destinación del CDR para la ejecución de las actividades que requieren presupuesto, por tanto, una vez se cuente con el mismo, se definirán las fechas de cumplimiento de las actividades, por ende, manifestó que no ha dado cumplimiento a dicho compromiso pues las nuevas fechas están ligadas directamente a esta destinación, se espera que a más tardar la tercera semana del mes de noviembre 2022 sean subsanados los inconvenientes y se remitirá el respetivo oficio de información de la reprogramación junto con el cronograma de actividades actualizado.

Finalmente, se realizó visita de campo a construcción de acueducto de Patillal, para constatar el desarrollo de las actividades del Plan de Acompañamiento Social en Obra, denotando el cumplimiento de las acciones de participación y comunicación, se recomienda fortalecer a las profesionales de obra en Plan de Acompañamiento Social y a los contratistas responsables de la ejecución de las obras del PDA-. Conforme a los lineamientos impartidos desde esta cartera ministerial.
Se resalta la disposición de la profesional responsable del PGS-PDA, quien pese a los limitantes que ha encontrado en el desarrollo de sus funciones ha venido adelantando un buen ejercicio de comunicación y participación de las comunidades a las cuales representa, por tanto, se espera que una vez subsanado el aspecto presupuestaI se logre sacar adelante la culminación de PGS que se encuentra en vigencia.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir informe de ampliación de tiempo en ejecución del PGS-PDA con cronograma actualizado	PDA-CESAR	11 de Noviembre
3	Presentación de avances de Ejecución PGS	PDA CESAR	15 de Noviembre
4	Brindar asistencia técnica al PGS	Andrea Mantilla	Permanente

FIRMAS:

MARIA PAZ SOLANO RINCÓN Profesional de Apoyo Social -PDA-CESAR	**ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA.** Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. MVCT -VASB-SDE

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda. Profesional Especializado.
Subdirección de Desarrollo Empresarial Fecha: 04-11-2022