ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de enero de 2023
HORA:	De 9:00 a 10:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	*Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	*Carlos Andrés Oviedo Álvarez

ORDEN DEL DIA:
Mesa técnica para revisar el estado de cada uno de los componentes del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA CABECERA ALTOS DEL ROSARIO.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión con la revisión del componente institucional, el Ing. Darwin Mena indica que el pasado 7 enero de 2023 se envían nuevamente las observaciones del componente institucional y el Ing. Carlos Oviedo afirma que ya están recibidas por parte del municipio para la correspondiente subsanación

2. El Ing. Darwin Mena pregunta por el componente legal y los permisos de vertimientos, el Ing. Carlos Oviedo contesta que debe averiguar con la Unidad de Planeación el estado del concepto legal ambiental
3. Se continua con el componente técnico topográfico, a lo que el Ing. Carlos Oviedo indica no tener claro las indicaciones presentadas por el especialista que realizó las observaciones, por lo que el Ing. Darwin Mena propone una mesa técnica con el especialista del componente topográfico para revisar las observaciones del componente y quedar claros para la entrega de subsanación
4. Luego se revisa el componente técnico geotecnia, el Ing. Darwin Mena pregunta por su estado y el Ing. Carlos Oviedo contesta que hay subsanaciones pendientes por entregar
5. Luego se revisa el componente técnico estructural, el Ing. Darwin Mena menciona que el especialista encargado afirma que el municipio no ha enviado subsanaciones a las observaciones que el realizó por lo que está pendiente también.
6. Con respecto al componente predial, el Ing. Carlos Oviedo menciona que el municipio está en la construcción de la subsanación
7. El Ing. Darwin Mena pregunta que componente eléctrico tiene el proyecto a lo que el Ing. Carlos Oviedo contesta que una estación de bombeo, cerramiento, luminarias. Este componente está pendiente por realizar observaciones

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Averiguar con la Unidad de Planeación el estado del concepto legal ambiental	Ing. Carlos Oviedo	
2	Realizar mesa técnica con el especialista en topografía para revisar las observaciones del componente	Ing. Darwin Mena	
3	Averiguar que especialista realizo las observaciones del componente geotécnico	Ing. Darwin Mena	
4	Enviar las observaciones iniciales del Ing. Carlos Sierra	Ing. Carlos Oviedo	
5	Enviar a revisión el componente eléctrico y presupuestal del proyecto	Ing. Darwin Mena	
6	Enviar subsanación de los componentes: geotécnico, topográfico, institucional, legal	Ing. Carlos Oviedo	

7	Compartir drive para revisar que el contenido sea el mismo en cada componente	Ing. Carlos Oviedo	

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha: DD-MM-AAAA