# ACTA No. 04

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, 30 de enero de 2023 |
| HORA: | De 10:00 a.m. a 10:20 a.m. horas |
| LUGAR: | **Sesión virtual** |
| ASISTENTES: | Ing. Luisa Fernanda Restrepo / Apoyo secretaria de planeación<br>Ing. Juan Fernando Cardona / interventoría<br>Ing. Lucia Lombana Ortiz / Profesional VASB MVCT |
| INVITADOS: | |

## ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador, para realizar seguimiento a los compromisos del proyecto; "*CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE LA CUENTA TAPARTÓ MUNICIPIO DE BETANIA*".

1. Contextualización.
2. Seguimiento al proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

## DESARROLLO:

### 1. Contextualización

El proyecto "*CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE LA CUENTA TAPARTÓ MUNICIPIO DE BETANIA*", se encuentra en evaluación por etapas y en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento a los compromisos adquiridos por el municipio.

### 2. Seguimiento al proyecto.

La ingeniera Lucia Lombana evaluadora líder del proyecto, inicia la mesa de trabajo indicando que el objetivo es surtir la etapa 2 del proyecto, presentándolo a comité una vez el municipio haga la entrega de la documentación faltante, la cual se indica a continuación.

*Componente institucional*: la ing. Lucía manifiesta que hace falta la información institucional completa de acuerdo con los requisitos de la resolución 0661/2019, donde quede claro que empresa prestadora del servicio asumirá la operación del sistema propuesto. Para esto el ing. Juan Fernando C., informa que se realizara las respectiva solicitud de la información a la ESP. La ing. Luisa agrega que se definió que la entidad prestadora el municipio asumirá la operación del sistema.

*Componente ambiental*: la ing. Luisa manifiesta que se encuentra en consecución del radicado del ajuste del permiso de concesión de aguas con ampliación del caudal ante la corporación y agrega que la corporación indició que no necesitan permiso de ocupación de cauce, ya que esto está contemplado en el permiso de concesión de aguas que se ajustara. Se le recomienda al municipio solicitar documento donde la corporación certifique esta condición. Se aclara también que los permisos ambientales son requisitos para solicitar la viabilidad o concepto favorable de los proyectos.

*Componente técnico*: la ing. Luisa manifiesta que aun les hace falta el análisis de alternativas. Sin embargo, manifiesta que el ing. Juan C., se encuentra conversando con la consultoría del proyecto para que haga entrega de esta documentación. Por otro lado, la ing. Luisa informa que ya se tiene el manual de operación y mantenimiento, el cual será cargado al One drive del proyecto.

Presupuesto: el municipio manifiesta que ya se tienen los APUs actualizados y de igual forma serán cargados al One drive del proyecto.

Predial: la ing. Luisa indica que se cargaron las servidumbres al componente predial. La ing. Lucia manifiesta que hace falta el plano predial del proyecto y los certificados de libertad y tradición de los predios donde se contemplan estructuras puntuales, tales como las PTAPs, tanque de almacenamiento y desarenador.

Por último, se indica a la entidad formuladora que una vez se tenga esta documentación faltante el proyecto será llevado a consideración del comité técnico del VASB, con el objeto de surtir la etapas 2.

## 3. Conclusiones y compromisos

Se finaliza la mesa de trabajo con el compromiso del formulador de entregar la información faltan de los componentes; ambiental, institucional, técnico y predial el 13 de febrero de 2023.
Se recuerda que se hará acompañamiento del MVCT en el proceso de evaluación del proyecto.
La mesa de trabajo se realizó por los medios virtuales disponibles.

**COMPROMISOS**

| # | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de documentación ajustada | Municipio / consultor | 13/02/23 |

**FIRMAS:**

| Nombre | Hora de conexión | Hora de salida |
|---|---|---|
| Lucia Del Carmen Lombana Ortiz | 30/1/23, 10:00:44 a. m. | 30/1/23, 10:21:00 a. m. |
| LUISA RESTREPO V | 30/1/23, 10:02:04 a. m. | 30/1/23, 10:20:56 a. m. |
| Juan Fernando Cardona | 30/1/23, 10:07:03 a. m. | 30/1/23, 10:20:58 a. m. |




Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 30-01-2023
Anexos: No aplica.