UNGRD / Todos Somos PAZcífico	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

ACTA No

CIUDAD Y FECHA:	Buenaventura 16/02/2023.
HORA PROPUESTA:	2:00pm.
HORA REAL:	2:33pm.
LUGAR:	Piso 12 CAD. Bituia.

ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ SI	ASISTIÓ NO
Mario Mosquera.	DTA	x	
Yurleby Berrio	DTA.	x	
Edgar Barguera	SAAAB.	x	
José Abelardo Suarez	EPA.	x	
Deimerson Pino.	SAAAB.	x	
Mary Jaimes.	MAVCT - DRP.	x	
Sol Beatriz Jaramillo.	Planeación Distrital.	x	
Rosely Rosero	DTA.	x	
Andrés Machado.	FTSP.	x	
Alba Ruiz.	FTSP.	x	

ORDEN DEL DÍA

Presentación asistente.
Oración
Disposición Final.

DESARROLLO

Objetivo de la Reunión:

Establecer ruta de trabajo para el proceso de gestión de residuos sólidos en Buenaventura.

Temas tratados:

1. Disposición Final.
Solución temporal: Ampliación del Vaso. 1
- Estudios y diseños aprobados por el consejo.
- Cuenta con recursos. - Radicado solicitud de anticipo.
- Polizas aprobadas.

Powered by CamScanner

	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — Todos Somos PAZcífico	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

* Predio para sitio de disposición final.
La Alcaldía realizará estudio de prefactibilidad frente al predio propuesto, para evitar reprocesos. Una vez terminado el estudio, será presentado al Fondo Todos Somos Pazcífico.
Km 22 corregimiento de Cordoba – vereda La Viña – Santa Elena. (Predio 1).

La SAAAB realizará avalúo, topografía y gestión predial. Este compromiso puede ser cumplido a junio de 2023.
- La topografía - será al detalle.
- Batimetría.

BID solicitó 3 análisis.
- Análisis de viabilidad técnica. (30/03/23).
30/05/23 → Topografía - Batimetría
30/03/23 → Aplicación de Norma - Predial - Modificará POT - avalúo - uso de suelo.
→ Predimensionamiento (capacidad - vida útil)
- Análisis de viabilidad Social. (28 de Febrero).
→ Manejo con comunidades étnicas del AID.
→ Acercamiento con la comunidad. - (9/03/23).
→ Reunión de coord. interna. (22/02/23).
- Análisis de viabilidad Ambiental.
→ Acercamiento con autoridad Ambiental. (Revisión inf. Secundaria) 23/02/23
→ Revisión ubicación de predio vs. Ley 2da (30/03/23).
→ Información secundaria de los factores bióticos y abióticos del predio. 30/03/23.

* La Alcaldía Distrital realizará respuesta a comunicaciones enviadas por el FTSP frente a la adopción del PGIRS, y frente a la realización de la caracterización de residuos en el área Rural.

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres / Todos Somos PAZcífico	FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-FTSP-068	VERSION: 01
	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN		F.A: 10/10/2022

COMPROMISOS

TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	FIRMA
	Se entregará el documento. Vobo. ampliación. Córdoba	DTA.	30/03/23	
	Analisis. viabilidad técnica.	DTA-SAAAB.	30/03/23.	
	Analisis viabilidad Social.	DTA	22/02/23.	
	Analisis viabilidad Ambiental.	DTA	30/03/23.	

Firmas

Firma:	Ro Ce Ro	Firma:	[signature]
Nombre:	Rocely Rosero Celorico	Nombre:	NURY JAIMEU
Cargo:	Directora Tecnica Ambiental	Cargo:	Contratista.
Firma:	[signature]	Firma:	Alba Revelo.
Nombre:	Sol Beatriz Jaramillo Moreno	Nombre:	Alba Sirley Revelo Clavijo.
Cargo:	Prof. apoyo. Planeacion Distrital	Cargo:	Fondo Todos Somos Pazc.
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]
Nombre:	Marloby Garcia Vallecilla	Nombre:	Andrés I. Machado B.
Cargo:	Prof. de Apoyo D.T. Ambiental	Cargo:	Especialista de residuos sólidos
Firma:	[signature]	Firma:	
Nombre:	Dimarson Pino G.	Nombre:	
Cargo:	Coord. En Residuos SAAAB	Cargo:	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	

Elaboró:
Revisó:

Powered by CamScanner

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	REGISTRO DE ASISTENTES	CODIGO: FR-1603-GD-10	VERSION:03
	SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		F.A: 30/10/2019

TEMA	Estado gestión residuos sólidos	FECHA Y HORA	16 de febrero de 2023
EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	MVCT	AUDITORIO O LUGAR	Salón reuniones - Alcaldía Buenavent.
FACILITADOR	Ing Nury Jaimes	CIUDAD	Buenaventura - Valle del Cauca

OBJETO DE LA REUNIÓN: Establecer ruta de residuos sólidos para Buenaventura.

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	José Absalón Suárez Solís	EPA	Director	3154050660	director@epabuenaventura.gov.co	[signature]
2	Edgar Barquera Celorio	SAAAB S.A.	Subgerente O.	3183153084	info@saaab.gov.co	Edgar B.
3	Marlboy Garcia Valleulla	D.T. Ambiental	Prof. de Apoyo	3148628714	marlboygarcia@yahoo.com	[signature]
4	Marino Mosquera Gamboa	DTA	Coordinador	3177164587	cmjmarino@gmail.com	[signature]
5	Alba Sirley Revelo Cl.	FTSP.	Enlace social.	3176962415	alba.revelo@gestiondelriesgo	Alba Revelo.
6	Deimerson Pino	SAAAB	Prof Esp. Residuos	3153330950	deimerson-pino@gmail.com	[signature]
7	NURY JAIMES.	MVCT- DPR	Contratista	3007707343	njaimes@minvivienda.gov.co	Nury Jaimes.
8	Andrés I. Machado B.	FTSP	Esp. residuos sólidos	3008460546	andres.machado@gestiondelriesgo.gov.co	[signature]
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

OBSERVACIONES: (Documentos soporte de la reunión)

Powered by CamScanner

Reunión Situación de Residuos Sólidos en Buenaventura

Febrero 16 de 2023

Participantes:

Funcionaria Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Funcionarios Fondo Todos Somos Pazcífico
Dirección Técnica Ambiental
Establecimiento Público Ambiental
Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura

Ruta de trabajo

Análisis Preliminar Social

(Teniendo en cuenta a la comunidad asentada en el actual sitio de disposición final)

- Reunión de coordinación con las instituciones intervinientes para el acercamiento social – 22 de febrero de 2023. – DTA.
- Acercamiento con la comunidad de Córdoba, Santa Elena y San Cipriano - DTA, Convivencia, Salud, FTSP, SAAAB, Sec. Infraestructura Vial (7 de marzo de 2023).

Análisis Preliminar Técnico

- Informe de la priorización de área. DTA.
- Predial (Avalúo, uso de suelo y sus posibles modificaciones POT) – 30 marzo de 2023. SAAAB y Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial.

- Predimensionamiento (Capacidad y vida útil) – 30 de marzo de 2023. – Comité Asesor.
- Topografía y batimetría – 30 de mayo de 2023. – SAAAB.

Análisis Preliminar Ambiental

Acercamiento con la Autoridad Ambiental (Recolectar información secundaria del sitio de interés) – 23 de febrero de 2023. - DTA
Preparación de la información secundaria que incluya descripción de los factores bióticos y abióticos del predio priorizado – 30 de marzo de 2023. – Comité Asesor.
Revisión de la Ley 2da.

PGIRS
Adopción del PGIRS – 30 de marzo de 2023. – DTA.
Revisar los proyectos del PGIRS para priorizar aquellos que se requieran y se pueden ejecutar a corto plazo (términos de referencia). – DTA.

Teniendo en cuenta que el contrato de BMA no se va a prorrogar, se realizará la correspondiente notificación de la decisión al operador.

Jornada de Trabajo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Alcaldía Distrital de Buenaventura
Febrero 16, 2023

ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
VICTOR HUGO VIDAL PIEDRAHITA

Acciones Desarrolladas por la Alcaldía Distrital de Buenaventura

1. Disposición final
2. Aprovechamiento
3. Tratamiento de residuos orgánicos: Parque ambiental
4. Cultura ambiental ciudadana

1. Disposición final:
Solución Temporal: Ampliación del vaso 1

- Estudios y diseños (BMA)

Aprobado por el Concejo Distrital.

Cuenta con recursos.

Pólizas del contrato aprobadas.

Radicada la solicitud de anticipo.

1. Disposición final:
Predio para sitio de disposición final

Orden de prioridad	Aspectos a considerarse - Resolución 0938 de 2019 Minvivienda (Artículo 1)	Alternativas			
		Predio 1 CÓRDOBA Vrd. Sta. Elena	Predio 2 ZARAGOZA	Predio 3 CALIMA	Predio 4 CÓRDOBA Vrd. La Unión - Sta. Elena
1	Áreas impactadas por la actividad de disposición final	NO	NO	NO	SI
2	Áreas colindantes a zonas impactadas por la actividad de disposición final	NO	NO	NO	SI
3	Áreas con potencial de regionalización	SI	SI	NO	SI
4	Análisis del Centroide	SI	SI	SI	SI
5	Existencia y estado de vías de acceso	SI	SI	SI	SI
6	Potencial de vida útil de mínimo 25 años	SI	SI	SI	SI

1. Disposición final:
Predio para sitio de disposición final

Predio Alternativa 4

Vereda La Unión – Santa Elena.
Km 22 Corregimiento de Córdoba.

Suelo Rural
Zona en media ladera abierta

Área: 50 hectáreas
Distancia entre el perímetro urbano 23 Km

1. Disposición final:

Predio para sitio de disposición final



1. Disposición final:

Cierre y clausura de vasos ya utilizados

2. Aprovechamiento:
Estrategia para articulación con recicladoras y recicladores

Construcción y puesta en marcha de la ECA:
-Estudios de prefactibilidad y factibilidad.
-Estructuración del proyecto.

*Condiciones sociales, técnicas y ambientales para el modelo de aprovechamiento.

Cultura ciudadana:
Avance en el plan educativo a la comunidad (usuarios y recicladores) en separación en la fuente de RS a fin de prepararlos para los cambios estructurales del servicio complementario de aprovechamiento.
Plan de medios e inclusión de recicladores.
Concertación con las asociaciones de recicladores.

2. Aprovechamiento:
Estrategia para articulación con recicladoras y recicladores

Formalización de las asociaciones de recicladores.

*Condiciones jurídicas, técnicas, ambientales y empresariales para las organizaciones de recicladores.

*Atención a recicladores:
Caracterización.
Atención integral (social, sicológica y organizativa).
Articulación organizacional entre la empresa prestadora del servicio de aseo y los recicladores.

2. Aprovechamiento:
Estrategia para articulación con recicladoras y recicladores

Promover la profesionalización de la actividad de los recicladores.

*De acuerdo a la investigación realizada por la Universidad Sergio Arboleda en el 2018 el cual se titula “Los Recicladores y su derecho a participar”.

2. Aprovechamiento: Avances

BioTrueque

Establecimiento Público Ambiental

2. Aprovechamiento: Avances

Proyecto de Triciclos

15 recuperadores formados en separación y manejo adecuado de RS.
Fortalecimiento (elementos e insumos).
Jornada piloto de recolección de RS.

Establecimiento Público Ambiental

3. Tratamiento de Residuos Orgánicos: Parque Ambiental

3. Cultura Ambiental Ciudadana