ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de marzo de 2023
HORA:	De 03:00 p.m. a 04:00 p.m.
LUGAR:	**Aplicativo Teams**
ASISTENTES:	Ing. Duber Simanca –Secretario de Planeación municipio de Chiriguaná, planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co Ing. Oscar Gonzalez –Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguaná, planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co Ing. Luis Payares – Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguaná, planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co

OBJETIVO:

Brindar asistencia técnica al municipio de Chiriguaná, en la formulación y presentación del proyecto de inversión “Construcción de 250 unidades de saneamiento básico para hogares en situación de vulnerabilidad en veredas del municipio de Chiriguaná departamento del Cesar”.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento del estado de avance de la subsanación de las observaciones y estado del cargue de la documentación.
3. Definición de compromisos.

ANTECEDENTES:

Mediante radicado 2021ER0108371 de fecha 27 de agosto de 2021, la alcaldía de Chiriguaná (Cesar) presenta ante el MVCT el proyecto de inversión “Construcción de 250 unidades de saneamiento básico para hogares en situación de vulnerabilidad en veredas del municipio de Chiriguaná departamento del Cesar”.

Luego de surtir la evaluación documental, se notifica mediante radicado 2021EE0123461 de fecha 21 de octubre de 2021, el ingreso del proyecto al mecanismo de evaluación por requerimientos para la viabilización de proyectos del MVCT.

El día 04 de marzo, se realizó mesa de trabajo entre funcionarios del municipio de Chiriguaná y la Ing. Milena Canchano como evaluadora líder del proyecto.

El proyecto fue asignado el día 12 de octubre de 2022 para evaluación al Ing. Luis Carlos Garcés Fernández, profesional especializado del Grupo de Evaluación de Proyectos.

El día 06 de diciembre de 2022 fue realizada la mesa de trabajo N°2 del proyecto.

El día 16 de diciembre de 2022 fue realizada la mesa de trabajo N°3 del proyecto.

DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos da apertura a la reunión, poniendo el contexto del estado de avance del proyecto y que la mesa de trabajo fue citada para validar los avances del proyecto. Además, resolver inquietudes si se tienen con relación al cargue de los documentos del proyecto en los medios dispuestos por el MVCT.

El Ing. Luis Payares explica los avances y labores que han realizado en cuanto al componente de presupuestos, informe y georreferenciación de beneficiarios, certificados, especificaciones técnicas, manual de operación, formatos, memoriales de responsabilidad, gestión predial y geotecnia.

El Ing. Luis Carlos consulta por las matriculas inmobiliarias de los predios postulados, los cuales se deben plasmar en el plano predial y declaraciones de sana posesión.

El Ing. Oscar argumenta que en el municipio de Chiriguaná no se tiene la costumbre de trabajar con las matriculas inmobiliarias de los predios y que tampoco se han realizado las legalizaciones de los terrenos de mayor extensión. Afirma que actualmente se adelanta el catastro multipropósito en el municipio, pero que todavía falta tiempo para que se obtengan los resultados de dicha actividad.

El Ing. Luis Carlos advierte que las declaraciones de sana posesión no cuentan con la firma de los declarantes y tampoco cuentan con las matriculas inmobiliarias de los respectivos predios, situaciones por las cuales se podrían tener observaciones en la revisión del componente predial. Sin embargo, aclara que se debe realizar la revisión por parte del especialista en temas prediales del MVCT.

El Ing. Luis Carlos solicita que los planos del proyecto sean enviados tanto en DWG como en formato PDF.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Chiriguaná. Además, explica que durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentación actualizada / complementada del proyecto en los medios dispuestos por el MVCT	Municipio de Chiriguaná	A la mayor brevedad posible
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente, cuando lo requiera el municipio.

FIRMAS:
Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández. Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 14-03-2023

Registro de asistencia





Convocatoria



MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO PARA HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL ...

Luis Carlos Garces Fernandez
Necesario alcaldia@chiriguana-cesar.gov.co; contactenos@chiriguana-cesar.gov.co; planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co
Opcional ingenierocamilochia@gmail.com
viernes 10/03/2023 8:43 a. m.

martes, 14 de marzo de 2023 3:00 p. m.-4:00 p. m. Reunión de Microsoft Teams

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ALCALDIA DE CHIRIGUANA
DEPARTAMENTO DE CESAR

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de validar el estado de avance de la complementación del proyecto CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO PARA HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Fecha: martes 14 de marzo de 2023
Hora: 03:00 pm
Enlace de la reunión: Haga clic aquí para unirse a la reunión

Esperamos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

Luis Carlos Garces Fernandez
Profesional Especializado - Subdirección de proyectos
lgarces@minvivienda.gov.co
Calle 17 No. 9-36 Sede Administrativa, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 230 595 750 420
Código de acceso: bmPKux