ACTA MESA DE TRABAJO No. 5 – SEGUIMINETO GENERAL AL PROYTECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de marzo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md 2 horas
LUGAR:	**Reunión virtual.**
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 301 5296421 Clara Lucia Gutiérrez, Equipo de Infraestructura PDA Caldas
INVITADOS:	clgutierrez@gobernaciondecaldas.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el proceso de ajuste y complementación al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) FASE 1 de acuerdo con las observaciones realizadas por el MVCT en su evaluación por requerimientos.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 13 de marzo de 2022, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el avance en las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto por parte del Formulador y aclarar cualquier inquietud del Formulador para que se pueda proceder con su ajuste y complementación.

Se inicia con el saludo a la Doctora Gutiérrez, luego de lo cual, se procede con la revisión componente por componente, indicando que al momento no se han remitido subsanaciones que permitan dar el visto bueno en ninguno de los componentes evaluados.

Se continúa detallando dentro del componente técnico los elementos por complementar del documento de términos de referencia y el presupuesto, sobre los cuales los diferentes apoyos técnicos del MVCT remitieron recomendaciones al inicio del proceso de evaluación, explicando nuevamente la naturaleza de estas observaciones y dando las recomendaciones del caso para su complementación por el Formulador. La Doctora Gutiérrez comprende las observaciones y no manifiesta tener mas inquietudes, se coordina una nueva mesa de seguimiento para constatar el avance de la complementación para el próximo lunes 27 de marzo. Con lo cual se da por terminada la mesa.

Se deja la indicación que el MVCT está abierto a recibir cualquier inquietud que se presente para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunioin evidenciando la presencia de los asistentes:

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 22-03-2023