ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 01 de marzo de 2023
HORA:	De 2:00 a 3:00 horas
LUGAR:	**Bogotá D.C**
ASISTENTES:	Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT German Naranjo, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Franyeny Gomez, Profesional de Subgerencia técnica EPA Yeison Valencia, Profesional de Subgerencia técnica EPA
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos y retroalimentación al proyecto: “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LIBERTADORES FASE 1 y 2”

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es conocer el estado de avance de los requerimientos realizados al proyecto; Esto con el fin de poder surtir correctamente la etapa revisión preliminar la cual debe ser subsanada con prontitud.
2. Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte realizó la presentación de los documentos pendientes por subsanar una vez realizada la verificación de los requerimientos correspondientes al proyecto “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LIBERTADORES FASE 1 y 2”, finalmente manifestó que la entidad territorial se debe comprometer a subsanar la completitud de los requisitos para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, así mismo se les expuso junto con el ingeniero evaluador líder German Naranjo las alternativas para continuar con el proceso de evaluación, en cuanto a la fase 2 del acueducto libertadores en Armenia Quindío, sin embargo, como conclusión los funcionarios de EPA manifestaron que analizarían el tema y tomarían la decisión de en qué modalidad continuan con el proyecto.

   Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 4 documentos. Finalmente, desde el PDA se comprometieron a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes. - O informar en que modalidad continúan el proceso de evaluación.	Subgerencia técnica de EPA	10/03/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 01 de Marzo 2023

ANEXOS


Autoguardado
Presentación PY. Armnia, Quindio Versión Actualizada. • Guardado en Este PC
Buscar
Marlon David Olarte Tangarife
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Grabar Revisar Vista Ayuda
Grabar
Compartir
Título o nombre de la presentación
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Certificación de planeación que acredita estar de acuerdo con la proyección de población.
2. Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños, en medio físico (impreso) como en medio magnético (digital), que incluya las observaciones y recomendaciones realizadas para el cumplimiento normativo por especialidad, así como la certificación de conformidad con el diseño, dirigido a la entidad contratante.
3. Certificación de planeación municipal, que todas las obras se realizaran por vía pública, o los documentos que acrediten la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecución del proyecto.(Certificación de que el proyecto únicamente se llevará a cabo por vía pública)
4. De acuerdo a lo conversado en mesa de trabajo se quiere ajustar la carta de presentación enfocados en el nuevo nombre y valor del proyecto, así mismo todos los documentos (ficha mga, formato resumen, presupuesto) que requieran los cambios respectivos, deberán ser ajustados y radicados nuevamente.
GRACIAS
LISTA DE DOCUMENTOS REQU...
Diapositiva 3 de 5
Español (Colombia)
Accesibilidad: es necesario investigar
Notas
165%
YT
YEISON VALENCIA TAPIAS
Marlon David Olarte Tangarife
GF
German Andres Naranjo Faccini
SE
Subgerencia Técnica EPA ESP (Invitado)