ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de mayo de 2023
HORA:	De 09:00 am a 09:30 am
LUGAR:	**Reunión Virtual – Microsoft Teams**
ASISTENTES:	**Sergio Trespalacios Peniche** – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. **Carlos José Ibarra Rodríguez**– Subgerente EIS Cúcuta S.A. E.S.P. **María Cristina Santaella Carrero -** Profesional, EIS Cúcuta S.A. E.S.P. **Daniel Mantilla –** Profesional, EIS Cúcuta S.A. E.S.P. **Felipe Canal Cárdenas** - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta. **Douglas Hernández** – Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta. **Sandra Sandoval** - Profesional, Departamento Administrativo de Planeación, Alcaldía de San José de Cúcuta. **Pilar Belloso** – Directora de la Consultoría. **Mauricio Bolívar** – Consultor del proyecto. **Carlos Ramírez** - Consultor del proyecto.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS GUARAMITO (DEL CORREGIMIENTO DE GUARAMITO), SAN FAUSTINO (DEL CORREGIMIENTO DE SAN FAUSTINO) Y SAN PEDRO (DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO-EL PÓRTICO), DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalacios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.

3. La empresa EIS S.A. E.S.P. manifiesta que, solicitaran el retiro del proyecto dado que avanzaran en los ajustes del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS PALMARITO, MONTE VERDE Y 5 DE MAYO DEL CORREGIMIENTO DE PALMARITO Y DE LOS CENTROS POBLADOS LA PUNTA, BANCO DE ARENA PUERTO LEÓN Y PACOLANDIA DEL CORREGIMIENTO BANCO DE ARENA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”, también presentado ante el mecanismo de viabilización del VASB.

4. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalacios, indica que una vez completen los documentos del proyecto a devolver, lo pueden volver a radicar y presentar ante el mecanismo del VASB.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de la solicitud de retiro del proyecto	EIS Cúcuta S.A. E.S.P. Alcaldía de San José de Cúcuta	26 de mayo de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 29/05/2023

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams