ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá ´26 de julio 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Jose Leonardo Gutierrez Tejedor, DPR
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.

2. Se manifestó por parte de la Ing. Leonardo que desea conocer el estado actual de los requerimientos de cada componente del proyecto.

3. La de la ing. Heidi informo que actualmente se tiene pendiente la subsanación del componente predial, hidráulico, estructural, geotécnico e hidrogeológico, institucional y el componente presupuestal. El componente eléctrico se encuentra en revisión por parte del especialista al igual que el topográfico.

4. Se manifestó por parte del Ing. leonardo que se desea retomar y culminar la subsanación de los componentes mencionados, mientras se solventa los aspectos prediales del proyecto, para este caso la titularidad del predio donde se contempla la construcción de la planta y la ubicación del pozo profundo.

5. Se informo por parte de la Ing. Heidi que es necesario programar mesa de trabajo con cada uno de los especialistas, por lo cual se programaran para el viernes 4 de agosto.

6. Se realiza compromiso por parte de la DPR de remitir la subsanación de las observaciones dentro de la primera y segunda semana del mes de agosto, y asistir a las mesas de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar mesa de trabajo con los especialistas	Heidi castro	04/08/2023
2			
3			

FIRMAS:



Elaboró: Heidi Castro
Fecha: 27- 07-2023

Vivienda	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0 Fecha: 07/03/2023 Código: GDC-F-17

LUGAR: ___TEAMS_____ FECHA: ___12/07/2023_____ HORA: _2:30__

TEMA: ___Seguimiento al proyecto_____ PRESIDE: _____MVCT_____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ___ alcaldía, MVCT _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jose Leonardo Gutierrez Tejedor, DPR	Contratista	DPR		jlgutierrez@minvivienda.gov.co		
2	Heidi Castro Torrado	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3228737322	hcastro@minvivienda.gov.co		
3							
4							
5							
6							
7							
8							