ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de agosto de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Juan Sebastián Araque Herrera, Profesional Grantierra Shirley Andrea Bautista Castellanos, MVCT-VASB-DIDE Claudia Patricia Arredondo Giraldo, MVCT-VASB-DIDE Diego Armando Bello Sánchez, MVCT-VASB-DIDE Patricia Mendoza, Alcaldía Municipal de Rionegro Yully García, Alcaldía Municipal de Rionegro Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación institucional del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación institucional del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
   - La Ingeniera Patricia Mendoza indica que se le indicó para el componente institucional que no hay viabilidad para el mismo. Se está construyendo el plan de gestión en cuanto a calidad y continuidad del servicio que no se ha radicado. Quisiera centrar

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

un poco ese plan de gestión, si se puede trabajar de la forma que se está planteando.

- La Doctora Andrea Bautista, indica que se debe revisar la evaluación inicial del proyecto antes de realizar la asistencia técnica.
- La Doctora Patricia Mendoza indica que remitirá el plan de gestión el día 10 de agosto de 2023.
- El Ingeniero Diego Bello, solicita que se realice nueva mesa de trabajo para el día 15 de agosto y remitirá su evaluación respectiva.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones institucionales del proyecto	Patricia Mendoza, Alcaldía Municipal de Rionegro	10/08/2023
2	Agendamiento de mesa de trabajo del componente institucional del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	15/08/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/10/23, 8:59:40 AM	8/10/23, 9:26:26 AM	26 min 45 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Shirley Andrea Bautista Castellanos	8/10/23, 8:57:55 AM	8/10/23, 9:05:49 AM	7 min 54 s	SBautista@minvivienda.gov.co	Moderador
Shirley Andrea Bautista Castellanos	8/10/23, 9:06:51 AM	8/10/23, 9:26:24 AM	19 min 33 s	SBautista@minvivienda.gov.co	Moderador
Claudia Patricia Arredondo Giraldo	8/10/23, 8:59:19 AM	8/10/23, 9:26:24 AM	27 min 5 s	CArredondo@minvivienda.gov.co	Moderador
PATRICIA MENDOZA	8/10/23, 9:01:19 AM	8/10/23, 9:06:29 AM	5 min 9 s		Moderador
Nestor Apraez Caicedo (Invitado)	8/10/23, 9:01:55 AM	8/10/23, 9:26:26 AM	24 min 30 s		Moderador
Juan Sebastian Araque Herrera	8/10/23, 9:03:33 AM	8/10/23, 9:26:26 AM	22 min 53 s	juanaraque-ays@grantierra.com	Moderador
PATRICIA MENDOZA	8/10/23, 9:16:11 AM	8/10/23, 9:26:31 AM	10 min 20 s		Moderador
secretaria de planeacion (Invitado)	8/10/23, 9:16:12 AM	8/10/23, 9:26:23 AM	10 min 10 s		Moderador
Diego Armando Bello Sanchez	8/10/23, 9:16:51 AM	8/10/23, 9:26:27 AM	9 min 35 s	DBello@minvivienda.gov.co	Moderador

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 10-08-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co