ACTA No. 240823

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de agosto del 2023
HORA:	De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. horas: 3
LUGAR:	Botica, sala casa imprenta
ASISTENTES:	MVCT / VASB - GPDC
INVITADOS:	PDA – Vaupés

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los proyectos rurales SCALL estructurados por el PDA del departamento del Vaupés para las comunidades indígenas de Mitú – (Santa Marta Piracemo, tiburón, Crema San Pablo), Taraira, Puerto Valencia y Carurú.

DESARROLLO:

1. En esta reunión se revisaron los proyectos de Tarará, Puerto valencia y Carurú del departamento de Vaupés, con el fin de conocer la estructura de la construcción del proyecto Sistema de abastecimiento Tipo SCALL para los Municipios de Mitú y Tararía Departamento de Vaupés.

Con este proyecto se revisa la localización Piracemo, Santa Marta, Trubón, Y Ceima San Pablo; así mismo el PDA expone los componentes de captación, potabilización, almacenamiento, caseta, sistema fotovoltaico, sistema sanitario, encerramiento y aseguramiento.

El proyecto para Mitú se compone de las siguientes comunidades intervenir con, por ejemplo: Ceima San Pablo (37 Familias 139 Hab.); Santa Marta (47 Familias 193 Hab.); Trubón (38 Familias 183 Hab.); Piracemo (52 Familias 264 Hab.). mientras que para el proyecto de Taraíra se tienen Caño Laurel (2 Familias 52 Hab.) y Campo Alegre (27 Familias 113 Hab.).

En la reunión se trato un componente importante que es el transporte el cual se indica que para entrar a esas comunidades es por ruta fluvial principalmente, por otro lado, también se puede por vía aérea, pero hasta cierto punto y de hay toca trocha y lancha, el llegar a las comunidades puede tardar entre dos a tres

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

días. Este componente es el que toca tener presente y planificar bien para la entrada de los materiales.



Por otro lado, se informa que ya se están revisando os tramites con parques naturales ya que por ser territorio de Ley segunda y por encontrarse comunidades indígenas el proyecto debe de ser socializado y acordado son esta entidad, la cual se establece una reunión para el día 29 de agosto del presente año, con el fin de informarles el proceso del proyecto y los tiempos.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que estos son proyectos que pueden tener impacto para el sector de agua y saneamiento para el país, ya que es una zona de difícil acceso y pocas o ninguna entidad ha llegado hasta esas comunidades indígenas.

Se recomienda adelantar los procesos que se deben de surtir con el fin de lograr pasar el proyecto a comité para la Primera semana de octubre (2 al 6) del 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión con PNN, PDA Vaupés y VASB – GPDYC (Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios	PDA Vaupés	29 de agosto 2023
2	Componente técnico con planos y memorias de cálculo firmados	PDA Vaupés	4 septiembre del 2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

3	El componente geológico el PDA Vaupés lo pasa al ingeniero Leonardo Gutierrez el 30 de agosto para tenerlo listo el 8 de septiembre	PDA Vaupés e ingeniero Leonardo Gutierrez - Geotecnista	30 agosto del 2023
4	Componente institucional	PDA Vaupés	8 septiembre del 2023
5	Todo el proyecto ajustado y listo para revisión por parte de GPDC	PDA Vaupés Grupo de proyectos diferenciales y comunitarios	18 septiembre del 2023
6	Todo el proyecto ajustado y listo para pasar al Gerente del PDA	PDA Vaupés	25 septiembre del 2023
7	Presentar el proyecto a comité técnico del MVCT	PDA Vaupés Grupo de proyectos diferenciales y comunitarios	Primera semana de octubre (2 al 6) del 2023

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Diana Alexandra Vega Parra – Profesional especializado DPR / GPDC - José Leonardo Gutierrez Tejedor - contratista DPR / GPDC
Revisó: Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez - Profesional especializado DPR / GPDC
Fecha: agosto 24 del 2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0**, Fecha:** 09/06/2023**, Código:** GDC-F-01

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0**, Fecha:** 09/06/2023**, Código:** GDC-F-17

LUGAR: Botica - MVCT FECHA: Agosto 24-23 HORA: 10:30 am

TEMA: Reunión Presencial PDA Vaupés - proyecto Scall PRESIDE: MVCT / VASB - DPR / GPD-VE

EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Vaupés

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Maria Sofia Ayala C	P. Apoyo.	PDA - Vaupés	3102751631	sofiaayala1922@gmail.com	Presentación SCALL MVCT - Tuvaros	[firma]
2	YORFAN FUENTES M	Coordinador Infra	PDA - Vaupés	3162733765	yorfan95@gmail.com		[firma]
3	Jorge Luis Amequita	Director PDA	PDA	3143477041	Jorgeamezole@Gm	Proyecto	[firma]
4	Angelica Diaz V.	Prof. amb.	PDA	3115278359	angelikdiaz@gml.	Proyecto	[firma]
5	Diana Alexandra Vega	Profesional	MVCT	3228930282	dvega@minvivienda.gov.co	Proyecto Scall	[firma]
6	Leonardo Gutierrez	contratista	MVCT	3204884614.	jlgutierrez@minv	"	[firma]
7	Fredy Barros Gil	Contratista	MVCT	3105426698	FABarros@minvivienda	Proyecto	[firma]
8							

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co