ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto José Manuel Vásquez Leal, Profesional especializado Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el proyecto tiene subsanaciones presupuestales, institucionales y documentales pendientes.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Indica que se hicieron observaciones al certificado de disponibilidad de servicios públicos.

- El Ingeniero Andrés Martínez indica que se va a hacer un levantamiento eléctrico, para poder realizar nuevamente el presupuesto.
- La Ingeniera Mayra Martínez pregunta si la Ebar incluye solamente el componente eléctrico.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que la Ebar, es solamente electromecánica. Indica que el día 2 de octubre de 2023 en la tarde, indicará cuándo puede entregar la información subsanada del proyecto. Lo anterior, debido a que se reunirá con la empresa de servicios públicos. No se pueden aportar las cotizaciones hasta tener el componente eléctrico resuelto.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que se está pendiente de la cotización de la cantera. Pregunta si hay cobro por disponer en el relleno sanitario. Solicita se le envíe la última versión del presupuesto.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que la reunión con la empresa de servicios públicos, es para obtener sus recomendaciones respecto del proyecto, para poder cumplir con los requerimientos del certificado de disponibilidad de servicios públicos.
- El Ingeniero Jhon Marroquín, sugiere que la información del presupuesto le pueda ser transferido directamente.
- La Ingeniera Mayra Martínez pregunta si quedó clara la necesidad del geotextil dentro del estudio de suelos.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que el evaluador de apoyo lo validó.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicación de fecha de subsanaciones documentales y técnicas	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto	02/10/2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/02/23, 10:01:05 AM	10/02/23, 10:37:15 AM	36 min 9 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	10/02/23, 10:03:34 AM	10/02/23, 10:22:58 AM	19 min 24 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	10/02/23, 10:26:57 AM	10/02/23, 10:37:17 AM	10 min 20 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	10/02/23, 10:07:15 AM	10/02/23, 10:37:16 AM	30 min 1 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres Eduardo Martinez Lopez	10/02/23, 10:09:09 AM	10/02/23, 10:37:17 AM	28 min 7 s	alopeze@uninorte.edu.co	Moderador
Jose Manuel Vasquez Leal	10/02/23, 10:10:26 AM	10/02/23, 10:37:21 AM	26 min 54 s	JVasquez@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	10/02/23, 10:32:00 AM	10/02/23, 10:35:17 AM	3 min 17 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 02-10-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co