ACTA REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 8 de septiembre de 2023
HORA:	De 14:30 a.m. a 15:30 a.m.
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Rodrigo Herrera – Gerente PDA Tolima Yina – Directora Técnica EDAT – PDA Tolima. Carolina Chávez – Supervisora EDAT – PDA Tolima Karen Vergara – MVCT Carolina Bautista - MVCT
INVITADOS:	------

ORDEN DEL DIA:

Revisión del estado legal del contrato de obra.

DESARROLLO:

Por parte de este Ministerio, le solicitó a la EDAT realizar reunión para que se informe sobre el estado legal de los contratos de obra e interventoría y el proceso de reinicio para la terminación y recibido a satisfacción de la obra.

El gerente de la EDAT informa que realizaron reunión interna con el área jurídica y se concluyó que se firmará acta de reinicio de la obra con fecha del 4 de septiembre de 2023, esto teniendo en cuenta que para este día restaría 4 días para la terminación de los contratos conforme a la última acta de suspensión del proyecto para posteriormente realizar la terminación de la obra y entregar a satisfacción.

Se está a la espera que el contratista realice las adecuaciones en la geomembrana y canal de aguas lluvias, una vez se terminen dichos trabajos se realizaran las respectivas actas de entrega.

En este sentido el MVCT solicita al PDA se definan las fechas para la firmas y remisión de estas a al ministerio, por lo que el PDA se compromete con las siguientes fechas:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2007
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Fecha de reinicio de la obra del 4 de septiembre de 2023.
2. Fecha de terminación de obra del 7 de septiembre de 2023
3. Fecha de recibo a satisfacción 13 de septiembre de 2023
4. Fecha de entrega a municipio 14 de septiembre de 2023
5. Remisión de todas las actas anteriormente citadas a este Ministerio, el 15 de septiembre de 2023.

Así las cosas, la Dr. Carolina Bautista solicita al PDA realizar las gestiones pertinentes para avanzar con el proceso de terminación de los contratos derivados antes de la terminación del Plazo de Convenio, de tal forma que se cumpla con las obligaciones de las partes para finalmente proceder con la liquidación del CUR 995 de 2021.

A continuación, los compromisos de la reunión.



Elaboró: Karen Vergara – MVCT-VASB-DPR
Fecha: septiembre de 2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2007
www.minvivienda.gov.co

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2007
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf