ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 19 de octubre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto Jesús Marín – Consultoría del proyecto Jaime Carrillo – Empresa de Servicios Públicos Carolina Mendoza – Alcaldía de Baranoa Flor García – Empresa de Servicios Públicos Julio Herrera – Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, abre la reunión solicitando se indique la situación actual de las subsanaciones, toda vez que debe entregarse certificado de disponibilidad de servicios públicos y subsanaciones presupuestales.
   - El Ingeniero Jesús Marín indica que se obtuvo el certificado de disponibilidad de servicios públicos. Se hicieron gestiones administrativas con la empresa de

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

servicios públicos. Después de las reuniones que se hicieron, finalmente, se llegó a un consenso para el proyecto. Había una serie de redes existentes en la zona de la línea de influencia. Se dio punto de conexión en el punto del Encanto. Proyecta el borrador de la carta.

- El Ingeniero Jaime Carrillo, agrega que luego de hacer revisiones técnicas al sistema. Se vio que el colector de 30" no era viable. Se está llegando a un punto donde la cota terreno, con respecto a la cota del colector, era muy bajita. Se miró la alternativa del colector del encanto y se evaluó la conexión a la estación El encanto. La empresa se compromete a realizar las obras requeridas para ajustar los requerimientos de caudal que ingresen a la estación El encanto, motivo del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, pregunta si el proyecto va a contemplar componente eléctrico.
- El Ingeniero Jesús Marín, indica que el proyecto no va a tener componente eléctrico. Porque la Empresa de Servicios Públicos, opera sin que haga parte del alcance del proyecto, el componente eléctrico.
- El Ingeniero Jaime Carrillo, indica que el alcance de la consultoría llega hasta la estación El encanto. Se tienen que adelantar unas obras de adecuación de la Estación, para que se pueda recibir los caudales de cuenca 7 y 8.
- El Ingeniero Jesús Marín indica que el proyecto de cuenca 7 y 8, se puede conectar a la Estación El Encanto y de ahí en adelante la empresa, como operadora, debe garantizar el servicio. La empresa, va a otorgar el punto de conexión, cuando el proyecto empiece a operar, para garantizar el servicio. Es una estación existente.
- EL Ingeniero Jesús Marín, proyecta pantalla del certificado de disponibilidad de servicios públicos.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, recomienda que el certificado contenga la cota y sección de entrega y que el proyecto no requiere certificado de energía eléctrica, como lo manifiesta la Empresa Prestadora del servicio y la consultoría. Pregunta, cómo van con la solicitud de la cotización, que se solicitó desde el 28 de septiembre de 2023.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que entregará la cotización para el 23 de octubre de 2023. El certificado de disponibilidad de servicios lo entregarán el día 20 de octubre de 2023.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de certificado de disponibilidad de servicios públicos	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto	20/10/2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

2	Entrega de cotizaciones	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto	23/10/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/19/23, 2:00:22 PM	10/19/23, 2:39:25 PM	39 min 3 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Eduardo Martinez Lopez	10/19/23, 2:00:28 PM	10/19/23, 2:39:24 PM	38 min 56 s	alopeze@uninorte.edu.co	Moderador
Jaime Carrillo Díaz	10/19/23, 2:01:11 PM	10/19/23, 2:33:29 PM	32 min 17 s	jaime.carrillo@aaa.com.co	Moderador
Tecnosoft	10/19/23, 2:02:27 PM	10/19/23, 2:39:25 PM	36 min 57 s		Moderador
CM	10/19/23, 2:04:48 PM	10/19/23, 2:39:25 PM	34 min 37 s		Moderador
Flor Elizabeth Garcia Escallon	10/19/23, 2:06:58 PM	10/19/23, 2:33:29 PM	26 min 31 s	flor.garcia@aaa.com.co	Moderador
Julio Herrera Fernandez	10/19/23, 2:13:45 PM	10/19/23, 2:33:29 PM	19 min 43 s	julio.herrera@aaa.com.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 19-10-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co