ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio Carlos Augusto Gámez García, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y CIENAGA DE ORO, CORDOBA
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que fue remitida la evaluación hidráulica del proyecto, pero que todavía subsisten varias observaciones. Pregunta cómo van las subsanaciones. De la última subsanación, hace falta entregarles evaluación estructural y presupuestal. Se han entregado evaluaciones documentales, hidráulica, predial y geotecnia. No se han recibido subsanaciones institucionales.
   - El Ingeniero José Jorge Barreto indica que se va a gestionar la entrega de subsanaciones institucionales y documentales del proyecto, para el 12 de diciembre de 2023. Para la parte de geotecnia, se espera indicar fecha de entrega de la geotecnia para el 6 de diciembre de 2023. El componente predial, lo remitirá el día 6 de diciembre de 2023. Indica que va a remitir también el certificado de predios y servidumbres.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- El Ingeniero Jaime Fuentes, recomienda que se allegue una carta, solicitando el cambio de nombre del proyecto.
- El Ingeniero José Jorge Barreto, aclara que los artículos 56, 73 y 99 no aplican para el proyecto. Remitirá subsanaciones hidráulicas para el 12 de diciembre de 2023.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicación de fecha subsanaciones geotécnicas del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	06/12/2023
2	Entrega de subsanaciones prediales del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	06/12/2023
3	Entrega de subsanaciones institucionales, documentales e hidráulicas del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	12/12/2023

FIRMAS:



Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/06/23, 2:01:05 PM	12/06/23, 2:33:21 PM	32 min 16 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Carlos Augusto Gamez Garcia	12/06/23, 2:01:12 PM	12/06/23, 2:33:21 PM	32 min 9 s	cgamezg@unimagdalena.edu.co	Moderador
Barreto Barreto, Jose	12/06/23, 2:01:20 PM	12/06/23, 2:33:21 PM	32 min	josejorge.barreto@aqualia.com	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 06-12-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co