ACTA No. 001-2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 31 de mayo de 2023
HORA:	De 3:00 PM a 4:00 PM
LUGAR:	Reunión Virtual - Microsoft Teams.
ASISTENTES:	**Angela Marcela Cuadros Serrano:** Subdirección de Desarrollo Empresarial **Carlos Andrés Castillo Sotomayor.** Subdirección de Desarrollo Empresarial **Ingry Carolina Zambrano Domínguez.** Subdirección de Proyectos **Oscar Alirio Cano Guzman.** Subdirección de Proyectos **Julio Cesar Luna R.** Subdirección de Desarrollo Empresarial
INVITADOS:	**Libardo Montealegre:** Gerencia Integral de Proyectos **Carmenza Duran Alfonso:** Asesora Jurídica Gerencia Integral de Proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. **Tema 1**: Asistencia Técnica en el proceso solicitud para la presentación de reformulación No. 1 del proyecto para Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental en el Municipio de Mocoa - Etapa I.

DESARROLLO:

Los profesionales de la Subdirección de proyectos realizan la presentación de la justificación de la reformulación No 1 del proyecto para el fortalecimiento empresarial producto del diagnostico realizado a la empresa de servicios aguas Mocoa, esto con el fin de contar con una empresa fortalecida en los componentes; legal institucional, administrativo, comercial, legal financiero, procesos operativo y proceso técnico, ya que se están implementando planes maestros de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mocoa, con un presupuesto viabilizado mediante oficio 2022EE0008553 del 4 de febrero de 2022 por valor de $1.972.985.853. Este proyecto de fortalecimiento está dividido en cuatro procesos, cada uno con diferentes productos de entrega y puesta en marcha;

PROCESO No 1: Fortalecimiento Institucional, Legal, comercial y financiero con 11 productos.

PROCESO No 2: Fortalecimiento Técnico y Operativo

PROCESO No 3: Dotación de Equipos

PROCESO No 4: Plan de Comunicaciones


COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID MOCOA.
19:34
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
02 Justificación reformulación Financiera
Vivienda
Una vez viabilizado el proyecto se avanzó en la etapa precontractual de los siguientes componentes:
• Proceso 1: Fortalecimiento institucional, legal, comercial y financiero de la empresa
• Proceso 2: Fortalecimiento técnico y operativo de la empresa
• Proceso 3: Dotación de equipos técnicos.
En el proceso 1 se declaró desierto al rechazarse las tres propuestas allegadas por: no cumplir el puntaje mínimo (2) y conflicto de intereses (1).
El proceso 2 se encuentra suspendido, debido a que la oferta recibida superó el precio de referencia estipulado.
En el proceso 3 se recibieron las cotizaciones de precios las cuales superaron los valores viables aprobados.
Ingry Carolina Zambrano Dominguez
www.minvivienda.gov.co
Ingry Carolina Z...
Libardo Mo...
Carlos And...
Angela Ma...
Oscar Alirio...
JR
Buscar
19°C Parc. soleado
ESP
3:19 p. m.
31/05/2023


COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID MOCOA.
22:56
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
CONSULTORÍA 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LEGAL, COMERCIAL Y FINANCIERO
1 Legalizar el acto de constitución – Aguas Mocoa
2 MECI + MIPG (Decreto 1499/17)
3 Ajustar la estructura organizacional y la planta de personal
4 Manual de procedimientos (Transformación y modernización)
5 Gestión documental (Ley 594/2000)
6 Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo SGSST
7 Valoración de activos (Resolución CRA 688 de 2014)
8 Estudio de costos y tarifas (Resolución CRA 688 de 2014)
9 Modelo de viabilidad económica técnica financiera
10 Ajuste y actualización de la base de datos comercial
11 Estudio de capacidad y disponibilidad de pago.
Ingry Carolina Zambrano Dominguez
www.minvivienda.gov.co
Ingry Carolina Z...
Libardo Mo...
Carlos And...
Angela Ma...
Oscar Alirio...
JR
Buscar
19°C Parc. soleado
ESP
3:22 p. m.
31/05/2023


COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID MOCOA.
01:32:31
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Mostrar participantes
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Vivienda
Planta eléctrica
Turbiedad - pH
Sistema de medición de calidad de agua ENTRADA de la PTAP
Diésel de 15 a 20 kW con transferencia automática
Sistema de medición de calidad de agua SALIDA de la PTAP
Turbiedad – Ph - Cloro
SUMINISTRO
DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNICOS
TABLEROS + CABLEADO + MONTAJE + SISTEMA DE MONITOREO
Equipos de telemetría
Ingry Carolina Zambrano Dominguez
Ingry Carolina Z...
Libardo Mo...
Carlos And...
Angela Ma...
Oscar Alirio...
Carmenza ...
JR
Buscar
19°C Parc. soleado
ESP
4:32 p. m.
31/05/2023


COMPONENTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID MOCOA.
01:28:33
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Mostrar participantes
PRESENTACION REFORMULACION COMP 4- BID MOCOA • Guardado
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Vivienda
- Actualización del catastro de redes de acueducto, fotos mapas y modelo digital en terreno
·Plan de optimización hidráulica del sistema de acueducto:
·ANC
· Control de Pérdidas, Optimiz
· Programa de Hidráulica
CONSULTORÍA 2
FORTALECIMIENTO TECNICO Y OPERATIVO
1. Catastro de redes de acueducto
2. Programa de gestión de la demanda
3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV
4. Plan de Gestión y mitigación de riesgos
·Actualización PSMV
·Res. 0154 de 2014, 0549 de 2017 y 527 de 2018
·Plan de Emergencia y Contingencia - PEC
Ingry Carolina Zambrano Dominguez
Ingry Carolina Z...
Libardo Mo...
Carlos And...
Angela Ma...
Oscar Alirio...
Carmenza ...
JR
Buscar
19°C Parc. soleado
ESP
4:28 p. m.
31/05/2023



De acuerdo a lo anterior y debido a los cambios económicos presentados desde la viabilidad realizada en febrero de 2022 y ya que los procesos precontractuales no llegaron a fase de contratación, el equipo de la Subdirección de proyectos presentará al comité técnico para viabilidad la reformulación del proyecto sustentada en la necesidad y beneficios que traerá para la empresa de servicios públicos aguas Mocoa y el municipio garantizando, la sostenibilidad de los proyectos de planes maestros que se están desarrollando para este municipio. Una vez realizado la valoración de costos a valor presente por valor de $ 2.866.374.221



.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ampliar y dar claridad de los productos, especialmente al componente de fortalecimiento legal de la empresa de servicio. Si es necesario realizar consulta a la CRA	Gerencia Integral de Proyectos	

FIRMAS:



Elaboró: Julio Cesar Luna R
Profesional Especializado
Subdirección de desarrollo empresarial.

Fecha: 31-05-2023