ACTA No. 01
OCTUBRE 2023
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PLAN DEPARTAMENTAL DEL AGUAS-ARAUCA EN REVISIÓN FINAL VIGENCIA 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Octubre 23/ 2023
HORA:	De 3:00 am a 4:00 pm
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	**ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA** Profesional Especializada -SDE-MVCT **JENNY FARIDE BELTRAN MORENO** Profesional Social-PDA-Arauca
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Tema 1.
Seguimiento a ejecución PGS -Vigencia 2023.

DESARROLLO:

Tema 1.
Conforme a lo acordado, se llevó a cabo asistencia técnica con el objetivo de efectuar revisión del estado actual del PGS-Vigencia 2023 del departamento de Arauca, denotando los siguientes aspectos;

Respecto a la vigencia PGS, 2023, se emitió concepto favorable por la Subidrección de Desarrollo Empresaria el día 15 de septiembre, posterior a ello, el PDA, efectuó comité directivo N° 017 del 26 de septiembre del 2023, evento en el que se aprobó la destinación de los recursos presupuestales para la ejecución del Plan de Gestión Social.

Según información suministrada por la profesional social del PDA, actualmente se encuentran en procesos y trámites administrativos para la ejecución

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

presupuestal, se espera publicación en CECOP la primera semana de noviembre, trámite que tiene duración en página de aproximadamente 23 días calendario, posterior a ello, se podrá iniciar la contratación respectiva y reprogramación de actividades, por tanto, es posible que, durante este año no se logre mayor desarrollo de actividades.

Se reiteró por parte de esta cartera ministerial la importancia de efectuar las actividades acordes a lo planeado y tener en cuenta las observaciones efectuadas para la presentación de informes, se indicó que se debe hacer de forma tal, que se genere un impacto real en las comunidades, por tanto se propone que una vez definido el contratista que ejecutará el PGS, se programe asistencia técnica con los profesionales para articular acciones en torno a la resolución 895/21, anexo 5 y la metodología planteada para tales fines.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar Asistencia Técnica con profesionales a cargo de la ejecución del PGS	PDA-Arauca - SDE	Una vez adjudicado el contrato

FIRMAS:

ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB	JENNY BELTRAN M. **JENNY FARIDE BELTRAN** Profesional Social PDA-Arauca

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
Fecha: Octubre 23 del 2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co