ACTA No. 01
OCTUBRE 2023
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL AL DEPARTAMENTO DE CESAR EN SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PGS VIGENCIA 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de Octubre del 2023
HORA:	De 9:00am a 10.00am
LUGAR:	Departamento del Cesar
ASISTENTES:	**ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA** Profesional Especializada -SDE-MVCT **MARIA PAZ SOLANO RINCÓN,** Profesional de Apoyo Social -PDA-Cesar
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Tema 1. Revisión de avances PGS-2023 con Profesional Social PDA-Cesar y socialización estrategia de acompañamiento social en proyectos de agua y Saneamiento Básico.

DESARROLLO:

Respecto al seguimiento de la ejecución presupuestal del PGS-Vigencia 2023, de acuerdo a la información suministrada por la profesional Social del PDA-la principal dificultad para el desarrollo del plan es la disponibilidad del recurso, por retrasos en el proceso contractual y trámites administrativos, entendiendo que se reitera que al tratarse de ser la primera vez que se realiza ejecución presupuestal se debió realizar todo el proceso de cero, trámites que conllevaron tiempo y que en la mayoría de los casos se encuentran fuera del alcance de la profesional social. Por tanto, posterior a los estudios previos y demás trámites, se encuentra en secretaria general en espera del cargue para la respectiva licitación y/o contratación, por tanto, en gran medida la línea de capacitación ha presentado poco avance el relación a las actividades que requieren insumos y demas acciones para su cumplimiento.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En otro aspecto, se socializó la estrategia de acompañamiento social en proyectos de agua y saneamiento básico desarrollada desde el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, indicando los momentos que hacen parte de la misma en el marco de los convenios CUR.

Finalmente, se programó asistencia técnica presencial los días 7 y 8 de Noviembre 2023 y se solicitó apoyo logistico por parte del PDA, para la realización del primer momento de la estrategia en el marco del proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR", respecto a la agenda será compartida y coordinada con el área técnica de la subdirección de proyectos y con el PDA, respectivamente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			

FIRMAS:

ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. SDE VASB	**MARIA PAZ SOLANO** Profesional de Apoyo Social PDA-Cesar

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
Fecha: 23 de Octubre del 2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co