ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 25 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 am a 10:58 am horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	-Héctor Emilio Mosquera Coordinador del PDA – Choco -Bertonis Rentería Secretario de Planeación Municipal -Valentina Cruz Ingeniera Consultoría - Diseños Palmar

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a la documentación faltante del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William Zambrano, agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a la documentación recibida el 29/12/2023. William Zambrano, informo que no se evidencia la documentación del proyecto en su totalidad y por tal motivo es necesario que la entidad formuladora se ajuste a lo contemplado en la resolución 0661 de 2019.

Por parte del ingeniero William Zambrano, se hace saber a los responsables del proyecto, que este presenta falencias en los componentes (técnicos, ambientales, financieros y prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada que cada documento faltante y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la 0661 de 2019.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En relación al tema ambiental (Concesión de aguas superficiales, permiso de ocupación de cauce, PSMV y Permiso de Vertimientos) el ingeniero William, solicita a los formuladores del proyecto, presentar el radicado o el trámite realizado ante la CAR. Con lo anterior el ingeniero Héctor Emilio Mosquera, informo que a la fecha el componente ambiental se encuentra en trámite ante la entidad ambiental competente y una vez se tenga el radicado por parte de la CAR se procederá con el envió del soporte correspondiente.

William Zambrano, solicito a los formuladores del proyecto, realizar el envió del informe de interventoría de los estudios y diseños, indicando la matricula profesional de cada uno de los ingenieros involucrados, así mismo presentar el plano predial y el documento que acredite la propiedad del predio.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para el envió de los documentos la cual corresponde al 1 de febrero del 2024.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la documentación faltante del proyecto	-Héctor Emilio Mosquera Coordinador del PDA – Choco - Valentina Cruz Ingeniera Consultoría - Diseños Palmar	1 de febrero de 2024

FIRMAS:

Anexos:

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 27/01/2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

ANEXOS



Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co