ACTA DE REUNIÓN 14 de febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de febrero de 2024
HORA:	De 2:00am a 3:00pm
LUGAR:	**VIRTUAL-PLATAFORMA TEMAS**
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Jenny Alejandra Guerrero García-Supervisora Findeter Felipe Obando-Secretario de Obras de Yacuanquer
INVITADOS:	Contratista de Obra-Interventoría

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento a compromisos de la reunión realizada en Campo del 8 de febrero de 2024, así

DESARROLLO:

1.

- **Verificar y gestionar permisos prediales pendientes:** Findeter informa que de acuerdo a los compromisos realizados por el contratista de obra se tendrá un informe parcial de permisos de servidumbre pendientes para el 15 de febrero de 2024.

- **Verificar cuantas acometidas adicionales se requieren y presupuestar costo de adicionales:** De acuerdo a lo informado por la supervisión de FINDETER, el contratista de obra se compromete a entregar un informe definitivo con permisos de servidumbre pendientes y acometidas adicionales requeridas con presupuesto estimado para el 19 de febrero de 2024.

- **Reuniones con lideres:** la administración municipal y FINDETER, se comprometen a realizar reunión con lideres sociales de las veredas impactadas con el proyecto para el 22 de febrero de 2024, con el objetivo de poder solicitar apoyo para la obtención de los permisos de servidumbre que podrían impactar el normal desarrollo del proyecto

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- **Findeter** informa que ya se tiene implementada reunión social de seguimiento, en las cuales se evalúan principalmente la viabilidad de las solicitudes realizadas por dueños de predios que permitan la intervención con las obras a ejecutarse.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	-Verificar y gestionar permisos prediales pendientes	FINDETER-MUNICIPIO	15-feb-2024
2	-Verificar cuantas acometidas adicionales se requieren y presupuestar costo de adicionales.	FINDETER-MUNICIPIO	19-feb-2024
3	-Permiso de cruce de vía.(solicitar radicado)	FINDETER - MINVIVIENDA BRINDA APOYO	Por definir

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

LISTADO DE ASISTENCIA.

1. Resumen						
Título de la reunión	SEGUIMIENTO DS300-2017					
Participantes que asistieron	4					
Hora de inicio	2/14/24, 2:58:49 PM					
Hora de finalización	2/14/24, 3:34:22 PM					
Duración de la reunión	35 min 32 s					
Tiempo medio de asistencia	33 min 21 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Juan David Londono Giraldo	2/14/24, 2:59:28 PM	2/14/24, 3:34:21 PM	34 min 53 s	JDLondono@minvivienda.gov.co	JDLondono@minvivienda.gov.co	Organizador
Juan Gaviria (Invitado)	2/14/24, 2:59:33 PM	2/14/24, 3:34:21 PM	34 min 47 s			Moderador
JENNY ALEJANDRA GUERRERO GARCIA	2/14/24, 3:00:55 PM	2/14/24, 3:34:22 PM	33 min 27 s	JAGUERRERO@findeter.gov.co	JAGUERRERO@findeter.gov.co	Moderador
FELIPE OBANDO	2/14/24, 3:04:02 PM	2/14/24, 3:34:20 PM	30 min 17 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Juan David Londono Giraldo	2/14/24, 2:59:28 PM	2/14/24, 3:34:21 PM	34 min 53 s	JDLondono@minvivienda.gov.co	Organizador	
Juan Gaviria (Invitado)	2/14/24, 2:59:33 PM	2/14/24, 3:34:21 PM	34 min 47 s		Moderador	
JENNY ALEJANDRA GUERRERO GARCIA	2/14/24, 3:00:55 PM	2/14/24, 3:34:22 PM	33 min 27 s	JAGUERRERO@findeter.gov.co	Moderador	
FELIPE OBANDO	2/14/24, 3:04:02 PM	2/14/24, 3:34:20 PM	30 min 17 s		Moderador	

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 14-02-2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co