ACTA DE REUNIÓN 12 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de Marzo de 2024
HORA:	De 3:30pm a 3:20pm
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Shirlena Doria – Apoyo Subdirección Programas MVCT Felipe Potes, Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Laura Marcelas Bastidas, Apoyo Subg. Técnica EMCASERVICIOS Mario Fernández, Apoyo Oficina Jurídica EMCASERVICIOS Sandra Gamboa, Jefe Asesora Oficina Jurídica EMCASERVICIOS
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 12 de marzo de 2024, con el propósito de realizar el empalme de entrega de proyectos a la subdirección de programas del proyecto en objeto "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO"

DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 3:30 p.m.

El Ing. Perilla saludo a todos los asistentes, presenta a Shirlena Doria la profesional que recibe el proyecto y le pide a todos hacer su respectiva presentación para que se vayan conociendo. Una vez todos se presentan, explica el motivo de la reunión y solicita a EMCASERVICIOS en su calidad de ejecutor, poner en contexto al MVCT sobre cómo se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para poder darle reinicio.

El ingeniero Felipe Potes, ingeniero supervisor de la Zona Norte de EMCASERVICIOS, informa que el contrato de obra No. 116 de 2015, y el contrato de interventoría No. 111 de 2015, se encuentran suspendidos desde el mes de octubre de 2023 por necesidad de una reformulación para adición de recursos, para reponer un viaducto en la línea principal de distribución, el cual falló por remoción en masa que ya estaba construido, entonces en EMCASERVICIOS contrato los servicios de geología y ya se tienen los diseños

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

del nuevo viaducto. Es prácticamente lo que falta ya que el proyecto se encuentra con un avance de ejecución del 97% de obra. en la última visita que se hizo a la zona, faltaba instalar unos micromedidores e instalar parte del material del filtrante y por requerimiento a los habitantes de la zona y ante la necesidad urgente por falta de agua se realizó un bypass y así en este momento se está suministrando agua.

El Ing. Perilla pregunta que si ya se está trabajando en la documentación para solicitar la reformulación, a lo que el Ing. Potes responde que ya están adelantando pero que están pendientes del comité directivo con el MVCT.

Laura Bastidas complementa que por órdenes del Viceministro, EMCASERVICIOS esta pendiente de un comité directivo virtual con el gestor PDA Cauca, pero es que es única y exclusivamente para aprobación de costos de gestor, entonces en ese mes ya no podemos citar más comités directivos, hay que iniciar desde la subgerencia técnica y las oficinas de Planeación de cada una de las administraciones municipales a la elaboración de los nuevos planes de acción, lo cual también conlleva a un trabajo de visitar cada municipio y con eso ya se podría realizar la presentación del plan de infraestructura en el siguiente comité. Se está esperando que en abril ya se tenga toda la documentación lista para poder enviar al MVCT y que desde la subdirección de programas, el Ing. José Severo revise y pueda aprobar.

El ing. Potes le solicita a Shirlena colaboración desde el MVCT para que se pueda definir una pronta fecha para comité directivo que permita incluir estos proyectos y avanzar, a lo que ella contesta que le comunicara con el subdirector el tema y hablaran con el líder para para ver cómo se puede agilizar.

El El Ing. Perilla pregunta a Shirlena si tiene alguna duda o pregunta del proyecto a lo que responde que no, que se estaría comunicando con Laura en lo que se necesite y también para infórmale que dice el subdirector sobre la fecha del comité.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Actualización de SIGEVAS	EMCASERVICIOS	15-03-2024

FIRMAS: Según listado de asistencia de Teams

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

ENTREGA PROYECTOS-PROGRAMAS (CAUCA) - Informe de asistencia 3-12-24

1. Resumen								
Título de la reunión	ENTREGA PROYECTOS-PROGRAMAS (CAUCA)							
Participantes que asistieron	15							
Hora de inicio	3/12/24	2:58:36 PM						
Hora de finalización	3/12/24	4:07:33 PM						
Duración de la reunión	1 h 8 min 56 s							
Tiempo medio de asistencia	25 min 37 s							
2. Participantes								
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol		
Shirlena Maria Doria Villareal	3/12/24	2:58:39 PM	3/12/24	3:53:45 PM	55 min 6 s	SDoria@minvivienda.gov.co	SDoria@minvivienda.gov.co	Moderador
Rosa Milena Mantilla Villarreal	3/12/24	3:01:01 PM	3/12/24	3:01:36 PM	35 s	RMMantilla@minvivienda.gov.co	RMMantilla@minvivienda.gov.co	Moderador
Juan Miguel Perilla Astroz	3/12/24	3:01:35 PM	3/12/24	3:53:47 PM	52 min 12 s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Moderador
Mario F (Invitado)	3/12/24	3:02:13 PM	3/12/24	3:28:13 PM	25 min 59 s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/12/24	3:06:19 PM	3/12/24	3:53:46 PM	47 min 26 s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador
Felipe Potes (Invitado)	3/12/24	3:06:58 PM	3/12/24	3:14:09 PM	7 min 10 s		Moderador	
Sandra Gamboa	3/12/24	3:09:51 PM	3/12/24	3:29:05 PM	19 min 13 s		Moderador	
JORGE MANZANO (Invitado)	3/12/24	3:10:39 PM	3/12/24	3:54:17 PM	43 min 37 s		Moderador	
Mayra Alejandra	3/12/24	3:11:49 PM	3/12/24	3:37:32 PM	25 min 42 s		Moderador	
Felipe Potes	3/12/24	3:13:56 PM	3/12/24	3:53:39 PM	39 min 43 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3:18:38 PM	3/12/24	3:18:42 PM	4 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3:25:52 PM	3/12/24	3:32:38 PM	6 min 46 s		Moderador	
sandra milena gamboa delgado	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	4:07:33 PM	34 min 50 s		Moderador	
Mario F (Invitado)	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	3:53:55 PM	21 min 11 s		Moderador	
Harold P (Invitado)	3/12/24	3:45:40 PM	3/12/24	3:50:18 PM	4 min 37 s		Moderador	
3. Actividades de la reunión								
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol			
Shirlena Maria Doria Villareal	3/12/24	2:58:39 PM	3/12/24	3:53:45 PM	55 min 6 s	SDoria@minvivienda.gov.co	Moderador	
Rosa Milena Mantilla Villarreal	3/12/24	3:01:01 PM	3/12/24	3:01:36 PM	35 s	RMMantilla@minvivienda.gov.co	Moderador	
Juan Miguel Perilla Astroz	3/12/24	3:01:35 PM	3/12/24	3:53:47 PM	52 min 12 s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Moderador	
Mario F (Invitado)	3/12/24	3:02:13 PM	3/12/24	3:28:13 PM	25 min 59 s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/12/24	3:06:19 PM	3/12/24	3:53:46 PM	47 min 26 s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador	
Felipe Potes (Invitado)	3/12/24	3:06:58 PM	3/12/24	3:14:09 PM	7 min 10 s		Moderador	
Sandra Gamboa	3/12/24	3:09:51 PM	3/12/24	3:29:05 PM	19 min 13 s		Moderador	
JORGE MANZANO (Invitado)	3/12/24	3:10:39 PM	3/12/24	3:54:17 PM	43 min 37 s		Moderador	
Mayra Alejandra	3/12/24	3:11:49 PM	3/12/24	3:37:32 PM	25 min 42 s		Moderador	
Felipe Potes	3/12/24	3:13:56 PM	3/12/24	3:53:39 PM	39 min 43 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3:18:38 PM	3/12/24	3:18:42 PM	4 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3:25:52 PM	3/12/24	3:32:38 PM	6 min 46 s		Moderador	
sandra milena gamboa delgado	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	4:07:33 PM	34 min 50 s		Moderador	
Mario F (Invitado)	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	3:53:55 PM	21 min 11 s		Moderador	
Harold P (Invitado)	3/12/24	3:45:40 PM	3/12/24	3:50:18 PM	4 min 37 s		Moderador	