ACTA SOCIALIZACION ESTRATEGIA SOCIAL MOMENTO II
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de mayo de 2024
HORA:	02:00 p.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma presencial, con comunidad municipio de Juan de Acosta, contratos derivados y MVCT
Link:	
ASISTENTES:	➢ **Carlos Fidel Higgins** – Alcalde municipio Juan de Acosta ➢ **Francisco Padilla** – Secretario de Infraestructura - Municipio Juan de Acosta ➢ **Contratistas obra e interventoría, Comunidad y MVCT.** Se adjunta en la presente acta listado asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Socialización Estrategia Social Momento II de inicio proyecto - Convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede con la reunión de socialización así:

Convenio 1315-2023		***CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.***
Seguimiento		Municipio suscribe actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, con fecha del 30 de abril de 2024.
Socialización Estrategia Social Momento II		APOYO TECNICO AL COMPONENTE SOCIAL PARA LA ESTRATEGIA SOCIAL - MOMENTO 2 SOCIALIZACIÓN: Adelantar las acciones de planeación inicial para conocimiento del proyecto y de las comunidades beneficiarias e identificación de actores del proyecto. Se realizó desplazamiento desde la ciudad de Barranquilla hacia el municipio de Juan de Acosta, donde se acompañó al comité de seguimiento técnico con los delegados del municipio y contratista

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

	de obra e interventoría, luego se realiza la socialización para el acompañamiento social y técnico de la estrategia de acompañamiento social para la sostenibilidad de los proyectos de saneamiento básico (Momento II), correspondiente al Convenio 1315-2023 con objeto: Construcción sistema de alcantarillado en el sector de Vaivén, municipio de Juan de Acosta en Atlántico. Lo anterior, con el fin de presentar el proyecto ante los beneficiarios y generar el fortalecimiento del control social, por lo cual se conformó la lista de integrantes para participar en el comité de veeduría ciudadana del proyecto. Se realizó el desplazamiento a la empresa Triple A en la ciudad de Barranquilla, con el fin de socializar inquietudes por parte del contratista de obra Aurora Proyectos e Inversiones SAS y participación de la interventoría Reingeniería de Proyectos S.A.S, a los diseños aportados al municipio por parte de Triple A, donde Triple A se compromete a remitir el AutoCAD la cuarta versión de los diseños a implementar para la Construcción del sistema de alcantarillado en el sector de Vaivén, municipio de Juan de Acosta, adicional informa que se encuentra realizando el levantamiento topográfico en el sector de Vaivén.
Compromisos	1. Socialización Momento II municipio de Juan de Acosta: a. Pendiente personería del municipio conformación oficial comité de veedores. b. Pendiente municipio confirmar inicio de las obras a MVCT. 2. Comité técnico con la empresa Triple A: a. Pendiente Triple A remitir copia versión final diseños en AutoCAD a municipio de Juan de Acosta. b. Programación segundo comité técnico con contratistas derivados en Triple A, para el 22 de mayo de 2024. c. Pendiente Triple A y contratista de obra entregar levantamientos topográficos.

Cierre.

SOPORTES FOTOGRAFICOS:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

Fotografías. Socialización proyecto momento II Estrategia Social, con la participación de los representantes de la Alcaldía del municipio de Juan de Acosta, contratistas de obra e interventoría y comunidad del sector del Vaivén.



Fotografía. Comité socialización diseños aportados por Triple A al municipio.

FIRMAS: Se anexan los soportes de la reunión de socialización en la presente acta.

Elaboró: Martha Romero. Apoyo a la Supervisión.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

Fecha y Hora: 15/05/2024 - 2:33 PM

Tema a tratar: Socialización construcción alcantarillado Sanitario para el sector Vaiven, Juan de Acosta - Atlantico.

Actividad: Saludo inicial para parte del secretario de planeación municipal el Sr. Francisco Padilla Blanco, seguido a esto saludo por parte del alcalde municipal Sr. Carlos Fidel Haggins. Sobre las mejoras que traera el proyecto de alcantarillado y la importancia del saneamiento basico del sector el vaiven donde muestra un gran optimismo. Seguido de la intervención por parte de Peinvivienda sobre el convenio 1315 de 2023 el cual tendra una duracion de 14 meses, la inversion sera de $7.938.568.541 millones, de pesos el cual sera financiado 100% por Peinvivienda.
Intervención y presentación por parte de la ingeniera y gerente de la obra por parte de Ahora Ingeniería donde explico el alcance del proyecto, tiempo de ejecución medidas a tomar sobre los imprevistos que se presentén tendron con profesional de SST que se encargara de velar por la seguridad de los trabajadores y habitantes de la zona. Finalizando la socialización se trato el tema de la conformacion de la veeduria para el proyecto

No siendo más el motivo, se da por terminada la actividad en "EL LABONGA", socialización construcción alcantarillado vaiven a los 15 Días del mes de mayo del año 2024

Firmas:

Francisco Padilla B.	Secretario de Planeacion
Jani Alba R.	ARQ SEC. DE PLANEACION
Arleen Lechuga Arteta	Apoyo a la Sec. Planeación

Fecha y Hora: 15/05/2024 - 2:33 pm

Tema a tratar: Socialización construcción alcantarillado Sanitario para el sector Vaiven, Juan de Acosta - Atlantico

Actividad: construcción alcantarillado sanitario para el sector vaiven, Juan de Acosta, Atlantico. postulandose las siguientes personas: Rafael Medina CC 1.044.391.927 Cel: 3234675554, Juan Ojeda CC. 72.122.361 Cel: 3125334789, Fabio Echeverria CC 72.122857 Cel: 3005033882, Ana Arrieta, CC: 30.578.992 Cel: 3008580577, Madeleine Arevalo CC-22511573 Cel: 3003361077, Eliecer Echeverria CC 3.729.027 Cel: 3105112567, Liliana Villareal CC: 26.808.836 Cel: 3226357680, Amaro Medina CC 1.044.390.290 Cel: 3046516702., la formalización de esta veeduria quedo a cabeza del personero municipal el Sr. Evaristo Arrieta. la cual se remite a copia del personero para el proceso. adecuado.

No siendo más el motivo, se da por terminada la actividad en "KZ LA BONGA", socialización construcción alcantarillados Vaiven a los 15 Días del mes de mayo del año 2024

Firmas:

J. Castro R.
Arleen Lechuga Arteta

ARQ. SEC DE PLANEACIÓN
Apoyo a la Sec. Planeación

PLANILLA DE ASISTENCIA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SOCIALÑIZACION ALCANTARILLADO VAIVEN 15 DE MAYO 2024

NOMBRE COMPLETO	APELLIDOS	IDENTIFICACION Celular	CARGO Celular	FIRMA
Aileen Carolina	Lechuga Artete	1007129118	Sec. Planeación	Aileen Lechuga
Ana Arrieta P.	Arrieta Peña	30578952		[illegible]
Juan Antonio	Cantillo G	8487152		[illegible]
María	González G	1043931721		María G
Alvaro Rafael	Molina Chuy	3046516762		
NAZARIO Enrique	Pimienta RADA	3007200261	Vice presidente C.T.P	[illegible]
Celso Luis	Ruiz Molina	3216097720		Celso Ruiz
YAIG Antonio	Molina Conrad	72.122.293		YAIG Molina
Jose Edgardo	DIAZ. F	3.726.898	3205672478	[illegible]
Lucia antonia	ojeda alba	72122361	3125334780 oficios varios	[illegible]
Emohelia esther	Arcia Gallis	1066733922	3122327918	[illegible]
Celiana	Villarreal	26.808.836		[illegible]
Jeranys Hernández	de la Asunción	1044390681	3215508607	Jeranys H
Cielo María	de la Asunción	22509827	3012282024	Cielo de la A.
Ecos flores	Flores	1043791546	3245064205	[illegible]
Yesenia	de la torre blanco	3245161414		Yesenia de la torre
Evaristo Art	Artet - castro	3731673	Personero	[illegible]
Eliecer E	Echeverria	3729027	Frente seguridad	[illegible]
liborio	polilla	3731742.	Concejal	[illegible]
yeltrudis	Yanez P.	22744848	3002820348	[illegible]
Angel Cesario	Orozco Castellar	22511973	J.A.C. Vaiven 3016395390	[illegible]
Luis	Samudio	1081811910	3016746916	Luis Samudio
Francisco	Lukes	72141329	32179970	[illegible]
Martha Romero M.		52259703	3103456477	M. Romero
Isis	Borrego Ruiz	3116840060	Gobernación	[illegible]

Powered by CamScanner