ACTA No. 50

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 6-05-2024
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm horas
LUGAR:	Reunión Virtual –
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos - MVCT Nestor Fabian Romero Braga – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Freddy Alvaro Lozano España – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Vanessa Arias Ramírez – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Kevin Mauricio – Representante legal Consorcio PTAR Barranco Javier Sarmiento – Asesor hidráulico Consorcio PTAR Barranco Luis Amaya – Asesor hidráulico Consorcio PTAR Barranco Wilgeen Paba Vega – Consorcio PTAR Barranco William Vanegas Barrios - Interventoría Consorcio Inter Redes Alc Jorge Luis Lopez Polo - Interventoría Consorcio Inter Redes Alc Dainis Arenas – Profesional universitario apoyo subgerencia técnica (Aguas de Bolívar SA ESP) Laura Ardila – Apoyo supervisión social - Aguas de Bolívar SA ESP Hardying Diaz – Apoyo supervisión jurídica Aguas de Bolívar SA ESP
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Explicación del objeto de la reunión.
2. Desarrollo de la reunión.
3. Compromisos y varios.
4. Conclusiones.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

DESARROLLO:

La reunión virtual comenzó puntualmente a las 4:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft Teams. Se inició con la presentación de cada uno de los profesionales asistentes, incluyendo representantes del contratista de obra, la interventoría, la entidad contratante y el Ministerio de Vivienda.

La ingeniera Dainis Arenas tomó la palabra para informar al Ministerio que se había completado la revisión de estudios y diseños, y posiblemente se necesitaría reformular el proyecto. Se solicitó el concepto y la aprobación de los cambios propuestos antes de proceder con el respaldo de la documentación. Luego, el ingeniero Wilgeen Paba, director de obra, proporcionó una explicación detallada.

Wilgeen Paba comenzó describiendo los datos generales de los contratos de obra e interventoría. Se centró en tres puntos principales de los cambios encontrados:

- Ajustes en los diámetros de las redes de alcantarillado, equilibrando las cantidades y eliminando las redes con un diámetro de 12".
- Ampliación de la cobertura para incluir el 100% de la población, considerando el crecimiento demográfico desde la formulación del proyecto.
- Cambios en la ubicación de la EBAR nueva y el traslado de la EBAR existente hacia la entrada de la PTAR debido a restricciones de propiedad y condiciones operativas.

Posteriormente, el ingeniero Javier Sarmiento abordó el tema de la PTAR, proponiendo cambios en los sistemas y explicando el nuevo proceso de tratamiento combinado anaerobio y aerobio con reactores UASB y lechos de secado para optimizar el consumo energético.

Se aclararon las inquietudes del ingeniero Freddy respecto a la cobertura de población y se confirmó que, a pesar de las modificaciones, la cobertura se mantendrá. Los comentarios del ingeniero Freddy y del ingeniero Nestor fueron positivos, respaldando los cambios propuestos por el contratista de obra.

Se acordó que la ingeniera Vanessa dará las indicaciones para iniciar el proceso de reformulación del proyecto. La reunión concluyó agradeciendo a todos los participantes por su asistencia y dedicación.

Conclusiones:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- Revisión de estudios y diseños: Se identificó la culminación de la etapa de revisión de estudios y diseños del proyecto. Esto sugiere un compromiso con la calidad y la precisión en la planificación del proyecto.

- Necesidad de reformulación del proyecto: Se reconoció la posibilidad de requerir una reformulación del proyecto debido a cambios identificados. Esto indica una respuesta proactiva ante desafíos y la disposición a ajustar el proyecto según sea necesario para garantizar su éxito.

- Aprobación requerida del Ministerio: Se destacó la importancia de obtener la aprobación del Ministerio para proceder con los cambios propuestos. Esto subraya la necesidad de cumplir con los requisitos regulatorios y obtener el respaldo de las partes interesadas clave.

- Detalles de los cambios propuestos: Se describieron en detalle los cambios propuestos en tres áreas principales: diámetros de las redes de alcantarillado, cobertura de población y ubicación de infraestructura clave. Esto demuestra una comprensión detallada de los desafíos y oportunidades del proyecto.

- Optimización del proceso de tratamiento: Se propuso una optimización del proceso de tratamiento en la PTAR para mejorar la eficiencia energética. Esto indica un enfoque en la sostenibilidad y la eficacia operativa del proyecto.

- Apoyo de los ingenieros Freddy y Nestor: Se observó un apoyo positivo por parte de los ingenieros Freddy y Nestor a los cambios propuestos. Esto sugiere un consenso entre los profesionales involucrados en el proyecto sobre la viabilidad y beneficios de las modificaciones.

- En resumen, la reunión destacó la necesidad de ajustar el proyecto para adaptarse a cambios identificados, la importancia de obtener la aprobación del Ministerio y el apoyo positivo de los profesionales involucrados en los cambios propuestos. Esto refleja un enfoque colaborativo y orientado hacia soluciones para garantizar el éxito del proyecto de infraestructura.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Asistir al comité	Contratista de obra	10/05/2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

	gerencial que se programó para el día viernes 10 de mayo, al cual además deberá asistir la alcaldía municipal.	Interventoría Aguas de Bolívar MVCT	

FIRMAS:

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUwYjMxNmItN2I3YS00YmIxLTgxMDUtN2QyMTFlN2QyYjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22b2c1594f-23be-4753-b706-0d00620e0418%22%7d

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 06-05-2024



Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co