# ACTA - MESA DE TRABAJO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, 13 de junio de 2024 |
| HORA: | De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas |
| LUGAR: | Mesa de trabajo virtual. |
| ASISTENTES: | German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta. |
| INVITADOS: | N/A. |

## ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para revisar el avance en el listado de componentes, actividades y productos del proyecto.

## DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 13 de junio de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el compromiso de presentar el listado de componentes, actividades y productos de los componentes del sistema de producción del acueducto y sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, el cual quedó como compromiso de la mesa pasada del 05/06/2024, y dar recomendaciones así como aclarar cualquier inquietud del Distrito.



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Se inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, la Ingeniera Olivos del Distrito de Santa Marta presenta en pantalla el listado realizado con componentes, actividades y productos del componente del sistema de producción acueducto, sobre el cual se procede a realizar varias recomendaciones, las cuales son atendidas en la reunión. Posteriormente se presenta el listado para el sistema de alcantarillado tanto sanitario como pluvial (se indica que la infraestructura pluvial es muy reducida), de igual manera se procede a realizar varias recomendaciones, las cuales son atendidas en la reunión, se deja el compromiso por parte del Distrito de iniciar el proceso de ajuste del documento de términos de referencia y presentar los avances a más tardar la próxima semana, con lo cual se da por terminada la mesa de asistencia.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar el avance del documento TdR. | Distrito de Santa Marta | 21/06/2024 |

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:




Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 14/06/2024



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co