ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 22 de julio de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carolina Cardona, Consultoría del proyecto Jarrison Fernando Meza, Consultoría del proyecto Karen Parra, Empresa de Servicios Públicos Dirley Quiroz, Alcaldía de Santa Fe, Antioquia Cesar Villegas, Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, indicando que no se han cumplido compromisos del proyecto y pregunta acerca de los estados de avance del mismo.
   - La Ingeniera Karen Parra indica que hay dificultades con el contratista para las subsanaciones del proyecto. No se tiene un día de entrega ni cronograma de entrega de subsanaciones del proyecto. A la fecha no se tiene valor estimado para hacer el proceso de contratación.

- La Ingeniera Carolina Cardona indica que no se ha tenido conciliación de fechas y cotizaciones. Indica que se tienen adelantos. Se están realizando subsanaciones en el componente geotécnico. Se entregarán fechas de subsanaciones del proyecto para el 29 de julio de 2024.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Indicación de fecha de subsanaciones del proyecto	Carolina Cardona, Consultoría del proyecto	22/07/2024
2			
3			

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/22/24, 9:00:39 AM	7/22/24, 9:21:51 AM	21 min 11 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
KAREN ADAHALY PARRA HENAO	7/22/24, 9:00:47 AM	7/22/24, 9:21:49 AM	21 min 1 s	KAREN.PARRA@aguasregionales.com	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	7/22/24, 9:00:48 AM	7/22/24, 9:21:51 AM	21 min 2 s		Moderador
Carolina Cardona Marin	7/22/24, 9:02:56 AM	7/22/24, 9:21:49 AM	18 min 52 s	cccardona@ticsa.com.mx	Moderador
Dirley Quiroz (infraestructura) (No comprobado)	7/22/24, 9:07:25 AM	7/22/24, 9:21:51 AM	14 min 26 s		Moderador
Cesar Villegas (No comprobado)	7/22/24, 9:16:35 AM	7/22/24, 9:21:46 AM	5 min 11 s		Moderador
Dirley Quiroz (No comprobado)	7/22/24, 9:16:36 AM	7/22/24, 9:21:51 AM	5 min 14 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 26-04-2024