ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 09 de agosto de 2024
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	MVCT - Calle 17 No. 9 – 36 4º Piso - Bogotá
ASISTENTES:	Ricardo Villarreal – EMPITALITO Camilo Achury – Director Operativo EMPITALITO Neley Martínez – EMPITALITO Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el alcance de la solicitud expuesta por el municipio de Pitalito – Huila con respecto a la actualización y/o expedición de un nuevo concepto favorable al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA LIBERTAD Y BAJO SOLARTE MUNICIPIO DE PITALITO.**

2. Desde el municipio y la consultoría piden se informe sobre el estado de revisión a la solicitud de actualización y/o emisión de un nuevo concepto al proyecto; ante lo cual, el ingeniero Iván Suescún informan que el presupuesto presentado ya cuenta con Vo.Bo. y que ya se recibió el proyecto actualizado y ahora es necesario actualizar los productos que incorporen el presupuesto y las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte de la consultoría e interventoría los estudios y diseños en las firmas de memorias y planos y cartas de responsabilidad; también es necesario actualizar el componente institucional del proyecto. Se queda en el compromiso de remitir el resultado de la revisión del presupuesto actualizado y que una vez esté validado desde EMPITALITO procederán a actualizar todos los soportes que

dependan del valor definitivo, así como los productos que requieran actualización y presentarlos lo más pronto posible.

3. Desde la consultoría y EMPITALITO manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y remitir el presupuesto y proyecto debidamente actualizado.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto actualizado	EMPITALITO	20 de agosto de 2024

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 09/08/2024


EE
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
Iván Darío Suescún Quiñones
Organizador
EMPITALITO E... (No comprobado)
Jose Manuel Vasquez Leal
Sin respuesta
Salir
Buscar


EE
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
Iván Darío Suescún Quiñones
Organizador
EMPITALITO E... (No comprobado)
Jose Manuel Vasquez Leal
Sin respuesta
Salir
Buscar