ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 22 de agosto de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Kaleb Ibrahim, Empresa de Servicios Públicos Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos Carolina Aristizábal, Empresa de Servicios Públicos Yair Sierra, Empresa de Servicios Públicos José Galindo, Alcaldía de Maicao, La Guajira Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión preguntando por las acciones a desarrollar con el proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL

SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA. Aclara que el proyecto de CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, solamente va a ser proyecto de preinversión.

- El Ingeniero Carlos Augusto Gámez indica que se van a hacer averiguaciones para saber si se sigue con el proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA. Indica que el Lunes 26 de agosto de 2024, brindará información de si el proyecto continuará en el mecanismo. Porque indica que el municipio de Maicao, tiene radicado el proyecto de Metesusto, que incluye algunos sectores del municipio, que se afectaban con este proyecto. Indica que recibieron las observaciones del proyecto, pero ya se van a radicar nuevamente. Sobre el proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, indica tener dudas en la parte presupuestal de los términos de referencia.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que el recurso humano, el costo es directamente proporcional a la dedicación. Indica que va a entregar el soporte de memorias, de donde vienen los precios.
- El Ingeniero Jaime Fuentes recomienda sobre la parte predial que se debe entregar todo lo referente a componente predial para proyecto de preinversión.
- El Ingeniero Carlos Gámez indica que remitirán subsanaciones prediales el día 26 de agosto de 2024 y las subsanaciones definitivas del proyecto el día 28 de agosto de 2024.
- El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 30 de agosto de 2024.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Aclaración sobre continuación del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA en el mecanismo de viabilización.	Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos	26/08/2024
2	Remisión de subsanaciones prediales	Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos	26/08/2024
3	Remisión de subsanaciones definitivas	Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos	28/08/2024

4	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/08/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	8/22/24, 10:07:14 AM	8/22/24, 10:57:21 AM	50 min 7 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
José Galindo (No comprobado)	8/22/24, 10:07:21 AM	8/22/24, 10:56:54 AM	49 min 32 s		Moderador
Sierra Andrade, Yair	8/22/24, 10:07:21 AM	8/22/24, 10:57:36 AM	50 min 14 s	yair.sierra@aqualia.com	Moderador
Gamez Garcia, Carlos Augusto	8/22/24, 10:07:21 AM	8/22/24, 11:07:54 AM	1 h 32 s	carlosaugusto.gamez@aqualia.com	Moderador
Aristizabal Botero, Carolina	8/22/24, 10:07:21 AM	8/22/24, 10:57:24 AM	50 min 2 s	carolina.aristizabal@aqualia.com	Moderador
kaled ibrahim (No comprobado)	8/22/24, 10:18:39 AM	8/22/24, 11:16:49 AM	58 min 9 s		Moderador
Andres Fabian Vargas Fernandez	8/22/24, 10:37:34 AM	8/22/24, 10:57:21 AM	19 min 47 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
kALED IBRAHIM (No comprobado)	8/22/24, 10:40:48 AM	8/22/24, 10:47:19 AM	6 min 31 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 22-08-2024