# ACTA # 6 – MESA DE TRABAJO – COMPONENTE DE TOPOGRAFIA – PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 1 de agosto de 2024 |
| HORA: | De 3:00 pm a 4:00 pm, 1 hora |
| LUGAR: | Mesa de trabajo virtual. |
| ASISTENTES: | German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Jesus Antonio Castro Guerra, Evaluador apoyo componente de Topografía, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Martha Liliana Castillo, Área Técnica, Aguas del Magdalena.<br><br>Everth Aníbal Vizcaino Godoy, Interventoría del proyecto.<br><br>Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto<br><br>Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto |
| INVITADOS: | N/A |

## ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente de topografía del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA para que la Consultoría exponga las dificultades que se presentan para el cumplimiento de las subsanaciones solicitadas por el MVCT y analizar en compañía de la Interventoría como solucionar estos inconvenientes para proceder a la subsanación.

**DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 1 de agosto de 2024, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad que la Consultoría manifiesta los inconvenientes que se presentan al momento para la subsanación de las observaciones presentas por el MVCT para el lleno del cumplimiento Normativo en la evaluación por requerimientos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en compañía del formulador Aguas del Magdalena y de la Interventoría.

La mesa inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, se da la palabra al Ingeniero Suarez quien expone las dificultades en la consecución de la información de datos brutos del levantamiento debido al fallecimiento del topógrafo que realizó las labores, posteriormente en pantalla el Ingeniero Castro presenta el origen de las observaciones indicando la falta de puntos de levantamiento en el área de la PTAP así como de la monumentación requerida para estructuras puntuales según la resolución 0661 de 2019, la interventoría manifiesta que en efecto se deberá materializar los puntos necesarios para las estructuras puntuales dada la importancia de los mismos en el replanteo de obra, dejando la indicación ante la consultoría para que se realicen estos trabajos, ante lo cual el Ingeniero Castro está de acuerdo. No quedan más dudas por parte de los asistentes, quedando el compromiso que se realizará una reunión interna entre formulador, interventoría y consultoría para la definición de estas acciones, con lo que se da por terminada la mesa de trabajo.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Informar al MVCT del resultado de la mesa interna entre formulador, interventoría y consultoría. | PDA | 01/09/2024 |

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:




Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 23/08/2024