ACTA No. 02

DATOS GENERALES

PROYECTOS	PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA
FECHA:	24/07/2024
HORA:	De 4:59:13 PM – Hasta 6:21:15 PM
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	WILSON DANIEL DIAZ ESPEJO, Contratista JUAN CARLOS HERAZO, Contratista
INVITADOS:	ROSAMAYA LUIS FERNANDO SABOGAL ANGULO LIZETH ARIGAN MARIA BROWN ZAMBO ARIGAN MARTHA ACOSTA SALAZAR SANDY GUERRERO SALCEDO

ORDEN DEL DIA:

1. PRESENTACIÓN
2. PLAN DE TRABAJO PROGRAMA BASURA CERO ISLA DE SAN ANDRÉS
3. ECA (ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO)

CONTEXTO:

FASE I PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECA. Este proyecto busca la construcción de una ECA en un predio donde se va a construir un Punto Verde, el proyecto comparte el mismo espacio geográfico el predio es de propiedad de la alcaldía. Se presentan avances, y se discute la distribución dentro del predio de las estructuras a construir, validar si con el Punto Verde, y la ECA

DESARROLLO:

Inicio de la Reunión:

- Wilson Daniel Diaz Espejo inicia la transcripción y establece el objetivo de hacer seguimiento a la información y actividades acordadas previamente.
- Se revisa la información de Caracterizaciones del Relleno Sanitario: Se discute el estado de las caracterizaciones del relleno sanitario, las cuales fueron realizadas en diferentes años: 2019, 2020 y 2022.
- Simón Quintero menciona que tiene en su poder los documentos de estas caracterizaciones y detalla las diferencias en los datos entre las distintas versiones.

Caracterización de residuos sólidos

- Simón Quintero presenta una comparación entre la caracterización de residuos del año 2022 y la anterior, destacando cambios en los valores y en la composición de los residuos.
- Wilson Daniel Diaz Espejo comenta que los datos presentados parecen correctos y no requieren ajustes.
- Se discute la necesidad de alinear el proyecto con las normativas y dinámicas actuales de reciclaje y tratamiento de residuos a nivel nacional.

Requisitos del Proyecto:

- Se discute la medida del polígono necesario para la ECA y su encaje en el lote disponible. Wilson Daniel Díaz Espejo y Simón Quintero revisan las dimensiones proporcionadas y determinan que la ECA no encaja adecuadamente en el lote según los planos actuales.
- Se acuerda la necesidad de obtener un polígono exacto para verificar si el proyecto cabe en el lote. Wilson destaca la importancia de contar con un plano preciso para evitar problemas en la implementación futura.
- Wilson solicita una topografía detallada del lote y un ajuste de los planos para evaluar si el proyecto es viable. Menciona que, si el lote no es adecuado, el proceso debe detenerse hasta encontrar uno que sí lo sea.
- Se discute la inclusión de la bodega y la ubicación del punto verde, sugiriendo que se realicen ajustes en los planos para reflejar adecuadamente estos elementos.
- Se identifica falta de avances y se propone una nueva reunión para el viernes para revisar la información y decidir sobre el lote. Se enfatiza la necesidad de ajustar y revisar los planos antes de la reunión.

- Se acuerda que se deben integrar los planos del punto verde con el polígono de la ECA, y que se realicen los ajustes necesarios para que el proyecto se acomode en el lote.
- Wilson se compromete a enviar un archivo con la información de la ECA en formato bloque para facilitar el ajuste de los planos. También menciona la necesidad de revisar la documentación sobre el clima y tipo de suelo para asegurar que el diseño sea adecuado.
- Se acuerda que la estructura del documento debe ser clara y precisa para evitar errores. Wilson sugiere que, en lugar de copiar y pegar información de otros proyectos, se utilice una estructura específica para facilitar la revisión.
- Se solicita a Simón y su equipo que revisen la documentación y los planos, y que se preparen para la reunión del viernes con la información actualizada.
- La reunión concluye con la confirmación de los próximos pasos, que incluyen la revisión y ajuste de los planos, la integración de la información de la ECA, y la planificación de la reunión de seguimiento para resolver cualquier problema y avanzar con el proyecto

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	**Enviar archivo de la ECA:**	Wilson Diaz	24 de julio de 2024
2	**Proporcionar estructura del documento:**	Wilson Diaz	24 de julio de 2024
3	**Cruzar planos de Punto Verde con ECA**	Simón	26 de Juli de 2024
4	**Preparar documentación para la reunión:**	Simón	26 de Juli de 2024

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Wilson Daniel Diaz Epejo
Fecha: 24 de Julio de 2024



SEGUIMIENTO FORMULACIÓN DE PROYECTO ECA SAN A... Chat Archivos Datos Asistente para progra... Resumen Asistencia +3 Unirse Cerrar

miércoles, 24 de julio de 2024 3:58 p. m. - 5:10 p. m. Descargar

7	3:58 p. m. - 5:10 p. m.	1h 11m 39s	1h 4m 58s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
WE Wilson Daniel Diaz Espejo WDiaz@minvivienda.gov.co	3:58 p. m.	5:10 p. m.	1h 11m 37s	Organizador
SN simon's AI Note... (No comprobado)	4:00 p. m.	5:10 p. m.	1h 9m 41s	Moderador
LA Lizeth Arigan (No comprobado)	4:00 p. m.	5:10 p. m.	1h 9m 17s	Moderador
SQ Simón Quinte... (No comprobado)	4:01 p. m.	5:10 p. m.	58m 6s	Moderador
SQ SIMON QUINT... (No comprobado)	4:03 p. m.	5:09 p. m.	1h 6m 30s	Moderador
R RosAmaya (No comprobado)	4:03 p. m.	5:10 p. m.	1h 6m 31s	Moderador
ZA zambo arigan	--	5:10 p. m.	53m 6s	Moderador


SEGUIMIENTO FORMULACIÓN DE PROYECTO ECA SAN ANDRÉS
12:55
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
WE
Wilson Daniel Diaz Espejo
SQ
SIMON QUINTERO (No comprobado)
LA
Lizeth Arigan (No comprobado)
SQ
Simón Quintero (No comprobado)
R
RosAmaya (No comprobado)
ZA
zambo arigan (Externo)
tl;dv
simon's AI Notetaker (No comprobado)
Transcripción
4:08 p. m.
Wilson Daniel Diaz Espejo empezó la transcripción