ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 09 de agosto de 2024
HORA:	De 08:00 am a 09:00 am
LUGAR:	**Reunión Virtual – Microsoft Teams.**
ASISTENTES:	**Amina Luz Cure Salazar** – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. **José Manuel Vásquez Leal** – Coordinador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	**Mauricio Parra** – Interventor **Juan Diaz** – Contratista municipal.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo convocada para brindar asistencia técnica al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA COMO PLAN DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La Arquitecta Amina Cure informa a los presentes en la reunión, que el proyecto presenta falencias en 17 requerimientos en el siguiente aspecto Técnicos, Financieros, Prediales y Ambientales. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación con los documentos faltantes, la entidad territorial se comprometió a enviar la lista de los requerimientos faltantes el día 13/08/2024.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la lista de requerimientos faltantes del proyecto	Entidad Territorial	13 de agosto de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar
Fecha: 30-08-2024.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co