ACTA # 1 - MESA DE SOCIALIZACIÓN OBSERVACIONES – PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de septiembre de 2024
HORA:	De 10:00 am a 1:00 pm, 3 horas
LUGAR:	Sede Administrativa MVCT, Calle 17 # 9 – 36, sala de juntas Ala norte piso 4.
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistentes a la reunion con sus firmas.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de socialización de las observaciones realizadas al momento por el MVCT al proyecto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER" para que el MVCT exponga ante los funcionarios de la alcaldía las observaciones realizadas y pueda dar claridad sobre cualquier inquietud que se presente.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el lunes 23 de septiembre de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de presentar ante los funcionarios del municipio de Guadalupe, Santander una a una las observaciones que al momento ha realizado el MVCT sobre el proyecto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER" enmarcadas en el proceso de evaluación por requerimientos así como resolver las inquietudes que el municipio presente y dar recomendaciones para que se proceda a realizar una pronta subsanación.

La reunion inicia con el saludo y presentacion de los asistentes, luego de lo cual, se expone en el televisor de la sala el documento de observaciones realizado por el MVCT donde se expone una a una las observaciones, indicando su naturaleza, dando recomendaciones para su subsanación y permitiendo que los funcionarios del municipio presenten sus inquietudes. Presentando las observaciones sobre el componente documental, tecnico, presupuestal y predial, quedando únicamente pendientes las observaciones institucionales por evaluación del MVCT. Se aclaran

todas las dudas manifestadas por los funcionarios del municipio y queda pendiente la realización de una mesa de seguimiento a finales del mes de octubre. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar una mesa de seguimiento a las subsanaciones.	MVCT / Municipio de Guadalupe.	23/10/2024

FIRMAS: Se presentan las firmas en el listado de asistencia adjunto.

Anexos: Listado de asistencia (1 folio.).

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Revisó: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 24/09/2024

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala de Juntas piso 4, Sede Adm. Cl 17, Bogotá FECHA: 23/09/2024 HORA: 10:00 am

TEMA: Mesa Trabajo - Proyecto Guadalupe, Sant. PRESIDE: —

EQUIPO ACOMPAÑANTE: —

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Germán A. Naranjo F.	Contratista Eval. Líder	MVCT	3015296421	gnaranjo@minvivienda.gov.co	Guadalupe	[signature]
2	Oldrin Osorio T.	Apoyo Municipio.	Mpio. Guadalupe	3017889473	Oldrin.j@gmail.com	Guadalupe	[signature]
3	[illegible]	Contratista M.	M. Guadalupe	3103646771	[illegible]	Guadalupe	[signature]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							