ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de octubre de 2024
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Jiménez – Aguas y Aguas de Pereira Rocío Saldaña – Aguas y Aguas de Pereira Jesús Castro – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Jorge Caro – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión
2. Desde Aguas y Aguas de Pereira solicitan se les exponga que inquietudes se evidenciaron con respecto a los productos radicados el 23 de septiembre de 2024; ante esto, el ingeniero Iván Suescún y el equipo evaluador les indica que es necesario actualizar el presupuesto adjuntando los soportes de la actualización (cotizaciones, precios del sector, etc.) y además se deben actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte del equipo técnico los estudios y diseños a los que se les había dado el concepto como soporte a las firmas de memorias y planos; también es necesario actualizar el componente documental,

las certificaciones, el componente institucional del proyecto y los soportes ambientales y prediales que lo requieran. Una vez cuente con los productos actualizados deben radicar el proyecto para iniciar el proceso de revisión documental preliminar con la expectativa de iniciar lo más pronto posible la evaluación formal de este. El ingeniero Diego Sorza y el ingeniero Jorge Caro reiteran que es necesario que las memorias, planos y productos deben estar firmados por los profesionales especializados del equipo consultor e interventor, validando que sean la última versión de los estudios y diseños a los cuales se les había dado el Vo.Bo.

3. Desde Aguas y Aguas de Pereira manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a atender las observaciones que se hagan y radicar el presupuesto y proyecto debidamente actualizado y firmado, se acordó realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación el día 10 de octubre de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las actualizaciones y productos pendientes de acuerdo con lo expuesto por el equipo evaluador	Aguas y Aguas de Pereira	Lo más pronto posible.
2	Realizar mesa de trabajo de seguimiento	MVCT – Aguas y Aguas de Pereira	10 de octubre de 2024.

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 02/10/2024


https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
03:52
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Levanta la mano (Ctrl+Mayús+K)
Ivan Dario Suescun Quinones
RA
Rocio Saldaña A&A (No comprobado)
JC
Jorge Andres Caro Cortes
OP
oscar jimenez perez (No comprobado)
DR
Diego Alejandro Sorza Rios
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Diego Alejandro Sorza Rios
Jorge Andres Caro Cortes
oscar jimen... (No comprobado)
Rocio Salda... (No comprobado)
Otros invitados (5)
Luis Carlos Garces Fernandez
Sin respuesta
Sergio Rafael Trespalacios Peniche
Aceptado
Mayra Alejandra Martinez Lopera
Sin respuesta


https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
11:15
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Ivan Dario Suescun Quinones
RA
Rocio Saldaña A&A (No comprobado)
JC
Jorge Andres Caro Cortes
OP
oscar jimenez perez (No comprobado)
DR
Diego Alejandro Sorza Rios
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Diego Alejandro Sorza Rios
Jorge Andres Caro Cortes
oscar jimen... (No comprobado)
Rocio Salda... (No comprobado)
Otros invitados (5)
Luis Carlos Garces Fernandez
Sin respuesta
Sergio Rafael Trespalacios Peniche
Aceptado
Mayra Alejandra Martinez Lopera
Sin respuesta
Vientos fuertes
En 2 horas
Buscar
ESP
LAA
11:41 a. m.
2/10/2024


https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
21:34
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Ivan Dario Suescun Quinones
RA
Rocio Saldaña A&A (No comprobado)
JC
Jorge Andres Caro Cortes
OP
oscar jimenez perez (No comprobado)
DR
Diego Alejandro Sorza Rios
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Silenciar a todos
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Diego Alejandro Sorza Rios
Jorge Andres Caro Cortes
oscar jime... (No comprobado)
Rocio Salda... (No comprobado)
Otros invitados (5)
Luis Carlos Garces Fernandez
Sin respuesta
Sergio Rafael Trespalacios Peniche
Aceptado
Mayra Alejandra Martinez Lopera
Sin respuesta


https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
47:50
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Vivienda
RA
JC
OP
DR
Jorge Andres Caro Cortes
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (5)
Silenciar a todos
Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
Diego Alejandro Sorza Rios
Jorge Andres Caro Cortes
oscar jimen... (No comprobado)
Rocio Salda... (No comprobado)
Otros invitados (5)
Luis Carlos Garces Fernandez
Sin respuesta
Sergio Rafael Trespalacios Peniche
Aceptado
Mayra Alejandra Martinez Lopera
Sin respuesta