ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23 de octubre de 2024
HORA:	De 14:20 a 15:00 horas
LUGAR:	Bogotá, sede administrativa MVCT.
ASISTENTES:	Jorge Luis Cabrales, asesor de la alcaldía de Tierralta, Córdoba, Jorge.cabralest@gmaail.com Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AAcorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de los documentos pendientes del componente de geotecnia y predial.

DESARROLLO:

1. Se reúnen para la asistencia técnica del 23 de octubre de 2024 en la sede administrativa del MVCT en Bogotá el Ingeniero Jorge Cabrales, asesor del formulador del proyecto **1-2024-83 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MULTIVERADAL DEL CENTRO POBLADO DE BATATA Y LAS VEREDAS LA SIERPE, MURMULLO MEDIO, MURMULLO BAJO, EL ÁGUILA Y PUERTO RICO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA – CÓRDOBA**. Por parte del ministerio, y quien preside la mesa técnica, se encuentra el ingeniero Alvaro Corcho evaluador líder del proyecto.

2. La mesa de trabajo se centra en la necesidad de avanzar con el proceso de evaluación de los demás componentes, que quedan pendientes por evaluar por parte de los especialistas del grupo de evaluación del MVCT. En ese momento el Ingeniero José Vásquez, coordinador del grupo de evaluación, solicita al Ingeniero Alvaro Corcho aclarar cuáles son los componentes pendientes.

3. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que son los de topografía, estructuras, eléctrico e institucional. Los ingenieros que evalúan los dos primeros componentes son Jorge caro, Jesús Castro y José Guazá, respectivamente. Aclara además que por la carga de trabajo con proyecto priorizados, se esperan tener los componentes revisados en las primeras semanas de noviembre.

4. El Ingeniero Jorge Cabrales solicita que se haga en el menor tiempo posible ya que están comprometidos recursos que se deben ejecutar este año, y par lo cual requieren del concepto.
5. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que se ha adelantado los demás componentes pero que aún así por la carga laboral no se puede dar una fecha estimada para esos componentes, y que dependerá en gran medida de la capacidad de respuesta del formulador para cortar los tiempos muertos de revisión.
6. Posteriormente, en la mesa el Ingeniero Jorge cabrales menciona que el consultor radicará la información pendiente para revisión del componente hidráulico a más tardar el 24 de octubre.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que, por la premura del tema, realizará la evaluación del componente una vez se radique.
8. La mesa de trabajo finaliza a las 3:00 p.m.

FIRMAS:



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá sede administrativa MVCT FECHA: 23-10-2024 HORA: 2:20 p.m.
TEMA: Proyecto Tierralta - Córdoba PRESIDE: Grupo de evaluación
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Asesor alcaldía

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Corcho	Contratista	MVCT	3115625941	accorcho@minvivienda.gov.co		
2	Jorge Cabrales	ASESOR	ALCALDIA TIERRALTA	3126863116	jorge.cabrales@gmail.com		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 23/10/2024.