ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 24 de octubre de 2024.
HORA:	De 03:00 p.m. a 03:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Adriana Hernández, Secretaria de Infraestructura – Municipio de Yopal. Jhonier Giraldo, Profesional de Apoyo de la Secretaria de Infraestructura – Municipio de Yopal. Joselo Avella, Profesional de Apoyo de la Secretaria de Planeación – Municipio de Yopal. Julio Cesar Olivera, Profesional del Equipo Formulador. Judhy Stella Velásquez, Agente Especial EAAY EICE E.S.P. Camilo Castillo, Subgerente de Servicios Públicos (E) EAAY EICE E.S.P.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa

de trabajo. Paso seguido, procedió a contextualizar la lista de requerimientos y documentos faltantes del proyecto (8 requerimientos). Se aclaró a la entidad formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

2. Por otra parte, mencionó que requiere anexar la certificación expedida por el municipio en la cual se indique que conoce y avala el proyecto. Además, se debe adjuntar el plano de localización, el diagnóstico de entidades prestadoras de servicios públicos, formato resumen, diagnóstico situacional, características socioculturales, justificación, problemática y el impacto del proyecto en términos de indicadores.

3. Con base en lo anterior, la Alcaldía y Empresa de Servicios Públicos se comprometieron a entregar la totalidad de la documentación a más tardar el jueves 31 de octubre de 2024.

4. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la documentación faltante.	Entidad Formuladora.	Jueves 31 de octubre de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 24-10-2024

ANEXOS:


ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
YOPAL– CASANARE.
24 DE OCTUBRE DE 2024.
Daniel Felipe Garzon Gallo


Mesa de trabajo proyecto "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ...
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
11:38
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
DG
Daniel Felipe Garzon Gallo
RY
RODOLFO RAMÍREZ YOPAL (No comprobado)
JO
JULIO OLIVERA (Externo)
SJ
Sala de juntas (No comprobado)
JG
Jhonier Giraldo (Externo)
JA
Joselo Avella (No comprobado)
Jose Manuel Vasquez Leal
Participantes
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
Esperando en sala de espera (1)
ing Jimm... (No comprobado)
En esta reunión (7)
Silenciar a todos
Daniel Felipe Garzon Gallo
Organizador
Jhonier Giraldo (Externo)
Jose Manuel Vasquez Leal
Joselo Avella (No comprobado)
JULIO OLIVERA (Externo)
RODOLFO RA... (No comprobado)
Sala de juntas (No comprobado)
ESP
LAA
3:40 p. m.
24/10/2024