ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de octubre de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Guillermo Bermeo, Asomsurca Yeison Varón, Asomsurca Guillermo Devia, Alcaldía de La Plata, Huila Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que recibió las subsanaciones del proyecto. Indica que el 8 de noviembre de 2024, remitirá su evaluación a las subsanaciones del proyecto. Se espera remitir el 8 de noviembre de 2024 las observaciones de los demás componentes.
   - El Ingeniero Guillermo Bermeo, indica que se le pidieron informes de las estructuras de los pozos. Pregunta si se debe hablar con un estructural.
   - El Ingeniero Jaime Fuentes indica la necesidad de realizar el diseño de los pozos.
   - El Ingeniero Yeison Varón indica que el 1 de noviembre de 2024, se entregarán las subsanaciones estructurales del proyecto. Indica que se contempló dentro del alcance del proyecto, un sector para el sistema de alcantarillado de aguas lluvias. Se contempla una estructura de cabezal de descarga que prevee la entrega al río La Plata. Dentro del estudio de suelos hay una observación de necesidad de estudio de socavación. Hablaron con un geotecnista que le indicó que para hacer el estudio, representa un costo muy alto

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

para la estructura tan sencilla. No se sabe cómo abordar el tema, si se ratifica en la solicitud el especialista en geotecnia. Se podría reducir el alcance del proyecto, en caso que se ratifique la necesidad del estudio de socavación.

- El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 18 de noviembre de 2024.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de evaluación de subsanaciones del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/11/2024
2	Envío de subsanaciones estructurales del proyecto	Yeison Varón, Asomsurca	08/11/2024
3	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	18/11/2024

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/29/24, 10:58:20 AM	10/29/24, 11:21:15 AM	22 min 54 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
GUILLERMO BERMEO (No comprobado)	10/29/24, 10:58:59 AM	10/29/24, 11:21:15 AM	22 min 16 s		Moderador
yeison v (No comprobado)	10/29/24, 11:05:35 AM	10/29/24, 11:21:13 AM	15 min 38 s		Moderador
luis devia	10/29/24, 11:10:13 AM	10/29/24, 11:21:15 AM	11 min 1 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 29-10-2024