# ACTA - MESA DE SEGUIMIENTO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, 28 de noviembre de 2024 |
| HORA: | De 4:00 pm a 5:00 pm, 1 hora |
| LUGAR: | Mesa de trabajo virtual. |
| ASISTENTES: | German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Mayra Alejandra Martinez Lopera, Especialista de presupuestos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Diego Alejandro Sorza Ríos, Especialista de suelos, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista de Topografía, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.<br><br>Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta. |
| INVITADOS: | N/A. |

## ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento por solicitud del despacho del Viceministro para el PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para que el municipio socialice las subsanaciones realizadas ante el grupo de especialistas del MVCT.

**DESARROLLO:**

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 28 de noviembre de 2024, iniciando a las 4:00 p.m., con la finalidad que el Distrito de Santa Marta socialice las subsanaciones realizadas al PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para facilitar el proceso de evaluación de los especialistas del grupo de evaluación.

La mesa inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Naranjo indica que esta mesa se realiza dado el compromiso acordado con el Despacho del Viceministro, y que fue aplazada por solicitud del Distrito del 22/11/2024 a la fecha, informa que hacia las 3:35 pm del día se reciben por correo subsanaciones del proyecto únicamente sobre el componente tecnico y presupuestal, las cuales ya se remitieron a los especialistas correspondientes para su evaluación.

Luego de lo cual, se indica que en este proyecto según la lista de chequeo oficial se presentan se presentan observaciones sobre todos los componentes: Sobre el componente Documental, se informa que este está en espera que se tenga el visto bueno del componente presupuestal para actualizar con el valor final el proyecto; sobre el componente Institucional se exponen los 5 requisitos y se comenta que debe ser complementado, la Ingeniera Olivos del Distrito solicita que nuevamente se le remitan a su correo las observaciones de este componente para revisar; sobre el componente Tecnico, la Ingeniera Olivos informa que los especialistas que apoyaron con las subsanaciones no estan presentes y propone que los especialistas del MVCT procedan con su evaluación ante la cual estarán prestos a realizar los ajustes necesarios en el menor tiempo posible; sobre el componente presupuestal, de igual manera que el tecnico se solicita que se inicie la revision de parte del MVCT, se deja el compromiso por parte del MVCT de realizar una mesa de trabajo el próximo miercoles 4 de diciembre para socializar las observaciones que se presenten; sobre el componente predial se exponen las observaciones y se dan las recomendaciones a la ingeniera Olivos para su subsanación. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Convocar mesa de trabajo para el 04/12/2024 | MVCT | 04/12/2024 |

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:

Anexos: N/A.

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 29/11/2024