# ACTA No. ---

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | 20 de noviembre de 2024 |
| HORA: | De 10:00 a 11:00 horas |
| LUGAR: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» |
| ASISTENTES: | MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE) |
| INVITADOS: | |

## ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio de Uso de Recursos 1331 de 2023. SIGEVAS 2-2020-116. Proyecto Construcción línea conducción de 36" desde Puente La Cabuya hasta Calle 5 Municipio Yopal (Casanare).

Presentación Informes Mensuales Ejecutor.

## DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» inicia su intervención, recordando que no ha recibido el Informe Mensual Ejecutor correspondiente al mes de Octubre 2024, según se establece en el clausulado del CUR.

El Municipio-Ejecutor informa que se encuentra terminando de consolidar la información para poder proyectar dicho documento, y se compromete a cargarlo en la plataforma Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico «SIGEVAS», según el procedimiento establecido.

El Municipio-Ejecutor se compromete a remitir los documentos solicitados.



**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

## **COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha Límite de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentar el Informe Mensual Ejecutor Oct-2024 | -Municipio | 25Nov2024 |
| 2 | | | |

## **FIRMAS:**

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

## **LISTADO DE ASISTENCIA**






**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co