ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de diciembre de 2024
HORA:	De 9:00 a 9:40 horas
LUGAR:	Microsoft teams
ASISTENTES:	Maria Isabel Morales Peña, abogada - PDA Vaupés María Quilizay Arenas Cordoba, arquitecta - PDA Vaupés Andrea Cajiao Delgado, contratista - Minvivienda Shirlena Doria, profesional especializado – Minvivienda Juan Camilo Rincón, contratista - Minvivienda
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al avance en el cargue de soportes en SIGEVAS de proyectos ejecutados con recursos nación en el departamento del Vaupés.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se indicó que el objetivo de la reunión es verificar los avances de la gobernación del Vaupés respecto a los soportes pendientes por cargar en SIGEVAS correspondientes a 4 proyectos ejecutados con recursos de audiencias públicas.

Al respecto la gobernación informó que se envió requerimiento al municipio de Carurú respecto al acta de entrega y funcionamiento de la infraestructura, del cual no han obtenido respuesta. No obstante se elaboraron las constancias de entrega de la infraestructura construida para firma del gestor PDA, las cuales fueron revisadas en la reunión y se hicieron algunas sugerencias de ajuste.

A continuación se relacionan los acuerdos realizados frente a las acciones pendientes para el cierre de cada proyecto:

Municipio(s)	Nombre del Proyecto	Soportes pendientes	Acciones acordadas
Carurú	CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CARURU (REFORMULACION).	Acta o constancia de entrega de la infraestructura al municipio.	Se cargará constancia de entrega firmada por el gestor y una vez el municipio responda la solicitud se cargará el documento como soporte de funcionalidad.
Pacoa	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL EN EL CORREGIMIENTO DE PACOA.	Actas de liquidación de obra e interventoría y acta o constancia de entrega de la infraestructura al gobernador.	Se buscará el acta de liquidación de obra firmada, se cargará constancia de cierre del expediente de interventoría y se cargará constancia de entrega de las obras firmada por el gestor.
Pacoa	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE MUTANACUA CORREGIMIENTO DE PACOA.	Acta de entrega de la infraestructura firmada por el gobernador.	Se cargará constancia de entrega de las obras firmada por el gestor.
Yavaraté	CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE PIRACUARA EN EL CORREGIMIENTO DE YAVARATE (REFORMULACION).	Acta de liquidación de interventoría.	Se elaborará constancia de cierre del expediente de interventoría para cargar en SIGEVAS.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar en SIGEVAS las constancias de entrega de las obras construidas con los proyectos firmadas por el gestor PDA.	Gobernación del Vaupés	18 diciembre de 2024
2	Cargar los demás soportes pendientes.	Gobernación del Vaupés	30 diciembre de 2024

FIRMAS: Listado de asistencia.

Elaboró: Shirlena Doria
Fecha: 30/12/2024