ACTA No. 15

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de diciembre de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Virtual - Microsoft Teams
ASISTENTES:	Carolina Cabrera – Jefe de proyectos – Aguas de Buga Andrea Aristizábal - Aguas de Buga Alexis Aluma - Consultoría Ricardo Junco – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al proceso de evaluación y el estado de atención a observaciones de los proyectos de saneamiento básico que se encuentran radicados en el mecanismo de evaluación.

2. A continuación, el ingeniero Iván Suescún toma la palabra y expone que con respecto al proyecto: CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 4 EN GUADALAJARA DE BUGA, el cual se encuentra en evaluación se tienen observaciones por atender y que está en revisión el componente presupuestal recibido a finales de noviembre; toma la palabra el ingeniero Ricardo Junco, evaluador del componente de geotécnia y expone las inquietudes evidenciadas; para lo cual interactúa con el profesional de la consultoría y se dirimen inquietudes; quedando la tarea de remitir desde Aguas de Buga antes del 13 de diciembre los ajustes y complementos solicitados.

3. Desde Agus de Buga y la alcaldía de Buga – Valle del Cauca manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y el ingeniero Junco y procederán a atender las observaciones y remitirlas según lo acordado.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados.	Municipio de Buga y Aguas de Buga – Valle del Cauca	Antes del 13 de diciembre de 2024.

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 11/11/2024