A ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 12 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA-BOYACÁ

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 2 de abril de 2025
HORA:	De 4:00 pm a 5:00 pm, 1 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Mario José Ávila, Alcalde municipal, Municipio de San Miguel de Sema, Boyaca. Monica Forero, Secretaria de Planeación, Municipio de San Miguel de Sema, Boyaca. Wilson Hernández, Gerente, Empresa de Servicios Públicos de San Miguel de Sema, Boyaca. Paola Guachetá, Asistente Administrativa, Empresa de Servicios Públicos de San Miguel de Sema, Boyaca.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 12 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA-BOYACÁ" para observar el estado del proceso de evaluación por requerimientos al proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el miercoles 2 de abril de 2025, iniciando a las 4:00 p.m., con la finalidad de que el MVCT junto con el municipio de San Miguel de Sema revisen el estado de avance en el proceso de evaluación del proyecto "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 12 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA-BOYACÁ" para dar el empalme con el nuevo evaluador líder por parte del MVCT.

La mesa inicia con el saludo de los asistentes, luego de lo cual, la Ingeniera Forero presenta de manera general los antecedentes del proyecto, indicando que se remitieron el 20/12/2024 pasado una subsanación del componente institucional al MVCT para su evaluación, el Ingeniero Naranjo informa que dentro del proceso solo se cuenta con las evaluaciones de los componentes documental e institucional, los demás componentes se encuentran pendientes de evaluación, procede a presentar en pantalla el documento de avance de observaciones donde se presentan una a una las observaciones de los componentes evaluados, dando las aclaraciones necesarias según las preguntas delos asistentes. Se deja el compromiso de realizar una nueva mesa de seguimiento antes del 23/04/2025. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar la próxima mesa de seguimiento	MVCT / Municipio de San Miguel de Sema / ESP	23/04/2025

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 11/04/2025