ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de abril de 2025.
HORA:	De 09:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Carolay Isaza Barrios, Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Mayra Delgado, Asesora técnica de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. Aldair Álvarez, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. Iván León Oliveros, Profesional de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. Brenda Hernández, Profesional de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. Hugo Navarro, Profesional de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. Astrid Rojas, Profesional de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. María Andrea Sanguino Romero, Consejera Departamental para la articulación interinstitucional de la Gobernación del Norte de Santander.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DÍA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento de los proyectos "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL TARRA Y TEORAMA" y "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CONVENCIÓN SAN CALIXTO".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación formal de cada uno de los asistentes. Se aclaró a la entidad formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

2. Aldair Álvarez, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander, propuso unificar los proyectos radicados ante el MVCT de los 8 municipios en uno solo para facilitar la gestión de la información. El proyecto unificado contempla los municipios de El Tarra, San Calixto, Tibú, Sardinata, Convención, El Carmen, Teorama y Hacarí.

3. El ingeniero Daniel Garzón realizó las siguientes aclaraciones:

   - Se requiere que desde la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico se radique la carta de presentación con el nuevo nombre y valor del proyecto unificado al correo Correspondencia@minvivienda.gov.co. Asimismo, indica que dicho ajuste debe relacionarse al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL TARRA Y TEORAMA".

   - En cuanto al proyecto "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CONVENCIÓN SAN CALIXTO" se requiere que desde la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico se radique la solicitud de retiro del mecanismo de evaluación.

4. Los profesionales de la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico procedieron a socializar el avance de los requerimientos en los componentes general, legal, institucional, técnico y financiero. En cuanto a los requisitos prediales indicaron la dificultad de obtener la matrícula inmobiliaria para los predios beneficiarios.

5. El ingeniero Daniel Garzón reiteró que las declaraciones juramentadas de sana posesión deben relacionar el número de matrícula inmobiliaria del predio con el fin de determinar que el inmueble no corresponde a un baldío rural de la Nación.

Asimismo, aclaró que el requisito se encuentra establecido en la Resolución 0661 de 2019. Sin embargo, mencionó que desde la Coordinación del Grupo de Evaluación de Proyectos se está verificando con la Oficina Asesora Jurídica del MVCT dicho aspecto.

6. Con base en lo anterior, el Gestor PDA se comprometió a entregar la información de forma parcial el 14 de abril de 2025 y completar la documentación para antes del 16 de abril de 2025.
7. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de la totalidad de la documentación.	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Norte de Santander.	Miércoles 16 de abril de 2025.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 14-04-2025

ANEXOS:


Mesa de trabajo proyectos unidades sanitarias Departamento Norte de Santander
28:48
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
Desactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)
Invita a alguien o marca un número
Compartir invitación
Daniel Felipe Garzon Gallo
Carolay Isaza Barrios
ASTRID ROJAS (No comprobado)
Brenda Hernandez (Externo)
Leon Oliveros Ivan Alejandro (No comprobado)
Hugo M. Navarro (No comprobado)
MAYRA DELGADO (Externo)
Aldair Alvarez Sec Agua N de S (No comprobado)
MARIA ANDREA SANGUINO ROMERO (No compro...
Otros invitados (4)
Jose Manuel Vasquez Leal
Aceptado
Claudia Milena Castaneda Burgos
Sin respuesta
William Farid Zambrano Guillen
Sin respuesta
ESP
LAA
9:14 a. m.
14/04/2025