ACTA DE PRECOMITÉ DIRECTIVO

PDA SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 21 de abril de 2025
HORA:	De 10:30 a 11:40 a.m.
LUGAR:	Google Meet, virtual.
ASISTENTES:	**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT** Leslie Alejandra Gómez Burgos, Contratista Subdirección de Programas (Líder PDA). Adriana Rocio Gomez Ortiz, Profesional especializado Subdirección de Programas (Líder regional PDA). **Gestor PDA - ESANT S.A. E.S.P.** Nohora Cristina Flórez, Gerente General. Christian Camilo Jaimes, Secretario Privado Gerencia. **Gobernación Santander** Carlos Mauricio Herrera Vargas, Director de Aguas y Saneamiento Básico de la Secretaria de Infraestructura. **Municipios** Luis Arnulfo Ramirez López, Alcalde municipio Molagavita Miguel Jovanny Triada Rodriguez, Alcalde municipio de Pinchote **DNP** Luis Hernan Torres Suarez, Profesional Subdirección de Agua y Saneamiento.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la modificación PEI 2024-2025 capítulo 2024.
2. Revisión del cierre capítulo 2024 del PEI.
3. Revisión de la apertura capítulo 2025 del PEI.
4. Verificación soporte documental y recomendaciones.

DESARROLLO:

El departamento del Santander, a través de su Gestor PDA - ESANT S.A E.S.P., informa a los representantes y/o miembros del Comité Directivo PDA que, el 21 de abril se 2025 se convocará la Sesión No. 78 del Comité Directivo PDA. Está sesión se llevará a cabo el 24 de abril del presente año, en modalidad virtual.

El Gestor PDA inició haciendo la presentación de los participantes y socializando el

orden del día propuesto, el cual consiste en presentar los siguientes puntos.



1. Modificación del PEI 2024-2027 capítulo 2024.
2. Presentación Cierre del Plan Estrategico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2024:
   Valor Capítulo 2024 Planeado: $155.554.586.422.
   Valor Capítulo 2024 Ejecutado: $29.168.568.002.
   Porcentaje ejecutado 2024: 16%.

3. Aprobación Apertura Plan Estrategico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2025:
   PEI 2024-2027: $203.322.250.834.
   Capítulo 2025: $93.174.997.521.

Se presenta el Plan Estratégico de Inversiones (PEI) 2024-2027 Capítulo 2024 (Cierre) y Capítulo 2025 (Apertura), incluyendo los siguientes aspectos:

a. Información Básica.
b. Línea Base Indicadores Sectoriales.
c. Fuentes de Recursos 2024-2027.
d. Cierre Financiero Capítulo 2024.
e. Cierre Financiero Capítulo 2025.

f. Metas 2024-2027 Capítulo 2024.
g. Metas 2024-2027 Capítulo 2025.
h. Impacto de Indicadores.
i. Metas Sectoriales PDA.
j. Cronograma Capítulo 2024.
k. Cronograma Capítulo 2025.
l. Inversiones Complementaria.
m. Observaciones y resumen.

Se detallan las modificaciones realizadas al PEI 2024-2027 capítulo 2024, por concepto de traslado de recursos entre subcomponentes, debido al ajustes en los valores y fuentes de financiación de los proyectos del Componente de Infraestructura de AAA, Componente Ambiental y Gestión del Riesgo que fueron objeto de concepto de viabilidad y reformulación. Se mantiene el valor final establecidos en la planeación del capítulo 2024, por la suma de $155.554.586.422.

Se presenta la ejecución financiera del Capítulo 2024 del PEI:

Fuente Capítulo 2024	Orden	Planeación 2024 ($)	Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024
Audiencias Públicas	NACIÓN	$2.868.797.877	$0
Nación Estrategicos	NACIÓN	$2.544.859.903	$0
PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida	NACIÓN	$0	$0
SGP Dpto.	DEPARTAMENTO	$31.971.980.956	$8.405.889.899
SGR Dpto.	DEPARTAMENTO	$19.629.293.832	$3.961.201.994
Recursos Propios Dpto.	DEPARTAMENTO	$24.143.309.392	$10.227.136.029
SGP Mcpios	MUNICIPIOS	$12.669.080.316	$6.574.340.080
Recursos por gestionar	OTROS	$61.727.264.146	$0
Total		**$155.554.586.422**	**$29.168.568.002**

Se presentan los recursos por fuentes de financiación de las vigencias 2024-2027, así:

Fuentes	Orden	Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024	Planeación 2025 ($)	Planeación 2026 ($)	Planeación 2027 ($)	Ejecución Capítulo 2024 + Planeación TOTAL 2025-2027 ($)
Audiencias Públicas	Nación	$0	$0	$3.286.835.140	$0	**$3.286.835.140**
Nación Estratégicos	Nación	$0	$0	$2.809.123.190	$0	**$2.809.123.190**
PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida	Nación	$0	$0	$0	$0	**$0**

Fuentes	Orden	Ejecución 2024 ($) 31 Diciembre 2024	Planeación 2025 ($)	Planeación 2026 ($)	Planeación 2027 ($)	Ejecución Capítulo 2024 + Planeación TOTAL 2025-2027 ($)
SGP Dpto.	Departamento	$8.405.889.899	$37.503.359.674	$11.107.246.177	$11.440.463.562	**$68.456.959.312**
SGR Dpto.	Departamento	$3.961.201.994	$18.164.031.288	$0	$0	**$22.125.233.282**
Recursos Propios Dpto.	Departamento	$10.227.136.029	$27.781.981.636	$13.926.656.087	$14.622.988.891	**$66.558.762.643**
SGP Mcpios	Municipios	$6.574.340.080	$9.725.624.923	$23.785.372.264	$0	**$40.085.337.267**
Recursos por gestionar	Otros	$0	$0	$0	$0	**$ 0**
Total		**$29.168.568.002**	**$93.174.997.521**	**$54.915.232.859**	**$26.063.452.453**	**$203.322.250.834**

Se presentan los recursos por fuentes de financiación capítulo 2025, así

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 ($)
Audiencias Públicas	NACIÓN	$0
Nación Estratégicos	NACIÓN	$0
PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida	NACIÓN	$0
SGP Dpto.	DEPARTAMENTO	$37.503.359.674
SGR Dpto.	DEPARTAMENTO	$18.164.031.288
Recursos Propios Dpto.	DEPARTAMENTO	$27.781.981.636
SGP Mcpios	MUNICIPIOS	$9.725.624.923
Recursos por gestionar	OTROS	$0
	Total	**$93.174.997.521**

Se presenta para aprobación el PEI 2024-2027 y su Capítulo 2025, detallandose por componentes y subcomponentes la priorización de las inversiones a realizar durante la vigencia 2025.

Cierre Financiero PEI Capítulo 2025:

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido
Inversión en Infraestructura	**Total Inversión en Infraestructura**	**$56.280.714.638**
	Infraestructura en AAA	$48.235.514.601
	Reformulaciones	$4.196.673.841
	Preinversiones	$3.848.526.196
	Mecanismo Departamental	$0
	Gestión Predial	$0

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido
Aseguramiento de la Prestación	**Total Aseguramiento**	**$2.500.000.000**
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	**$2.500.000.000**
Ambiental	**Total Ambiental**	**$24.015.000.000**
	Plan Ambiental	**$24.015.000.000**
	Planeación Ambiental Territorial	$450.000.000
	Conservación	$0
	Saneamiento Básico	$23.565.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	**Total Gestión del Riesgo**	**$2.850.000.000**
	Plan Gestión del Riesgo	**$2.850.000.000**
	Conocimiento del Riesgo **2025**	$280.000.000
	Manejo del Desastre **2025**	$190.000.000
	Manejo del Desastre **2024**	$700.000.000
	Reducción del Riesgo **2025**	$300.000.000
	Reducción del Riesgo **2024**	$1.380.000.000
Gestión Social	**Total Gestión Social**	**$1.429.282.883**
	Plan de Gestión Social	**$1.429.282.883**
	Participación Ciudadana	$104.411.360
	Comunicación	$196.553.436
	Capacitación	$1.128.318.087
	TOTAL VALOR COMPROMETIDO	**$87.074.997.521**

Costos Gestor	Valor	Fuente
Costos Gestor	$6.100.000.000	Recursos Propios Departamento

1. Componente de Inversión en Infraestructura AAA: se solicita la asignación de recursos por valor total de $56.280.714.638 (Fuentes: varias), distribuidos de la siguiente manera:
   - 8 proyectos de inversión, por valor de $48.235.514.601,
   - 9 de proyectos de inversión a reformular, por valor de $4.196.673.841,
   - 6 proyectos de preinversión por valor de $3.848.526.196.

2. Componente de Aseguramiento de la Prestación: se requiere la asignación recursos como bolsa al Plan de Aseguramiento de la Prestación vigencia 2025, para que se ejecute SIASAR IV, por valor de $2.500.000.000 de la fuente: SGR Dpto, la cual está sujeta a al respectivo concepto técnico favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

3. Componente Ambiental: se presenta para aprobación la modificación Plan Ambiental 2024-2027 y asignación de recursos al Plan Ambiental vigencia 2025, por valor de $24.015.000.000 de la fuente: SGP Departamento, SGR Departamento, Recursos Propios Departamento y SGP Municipios.
4. Componente Componente Gestión del Riesgo Sectorial: se solicita la asignación de recursos al Subcomponente Plan de Gestión del Riesgo Sectorial vigencia 2025, por valor de $2.850.000.000 de la fuentes: SGP Mcpios y SGR Dpto. Los recursos de los subcomponente denominados "Manejo del Desastre 2024" y "Reducción del Riesgo 2024", corresponden a la planeación realizada para la vigencia anterior y que no fueron ejecutados, por tal razón, se planifica su cumplimiento en el 2025.
5. Componente Gestión Social: se solicita la asignación de recursos al Subcomponente Plan de Gestión Social vigencia 2025, por valor de de $1.429.282.883 de la fuente: SGR Dpto.
6. Costos Gestor: se solicita la asignación de recursos Costos del Gestor 2025 por valor de $6.100.000.000 de la fuente: Recursos Propios Depto, respaldados mediante las certificaciones correspondientes emitidas por el Gobernador.

Los siguientes soportes deberán hacer parte integral la convocatoria y serán remitidos a todos los miembros del Comité.

- Plan estratégico de inversiones 2024-2027 Cierre 2024 y Apertura 2025 (PDF y Excel).
- Certificaciones de pertinencia y Anexos No. 3 de Pre-inversiones.
- Plan Ambiental 2024-2027 (Inicial y modificación No. 1).
- Concepto favorable inicial emitido por el Grupo Desarrollo Sostenible, Dirección de Política y Regulación del VASB - MVCT.
- Concepto favorable modificación emitido por el Grupo Desarrollo Sostenible, Dirección de Política y Regulación del VASB - MVCT.
- Plan de Gestión del Riesgo 2024-2027.
- Concepto favorable emitido por la Dirección de Política y Regulación del VASB - MVCT.
- Plan de Gestión Social 2025-2026.
- Concepto favorable emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial DIDE – MVCT.
- Certificaciones cumplimiento Costos Gestor 2024 y solicitud Costos Gestor 2025.
- Certificación de los recursos que el departamento tiene pendiente por aportar de la vigencia pasada, los cuales serán tenidos en cuenta en 2025.
- Otros soportes: Se solicita remitir cartas de viabilidad, cartas de reformulación, actas de terminación, Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDR),

convenios, otrosí, entre otros documentos complementarios que respalden la planeación e implementación del PEI.

Recomendaciones:

Se insta al Gestor del PDA a fortalecer la planificación y adoptar las medidas necesarias para mejorar la ejecución, teniendo en cuenta que en el capítulo correspondiente a la vigencia 2024 se evidenció un bajo porcentaje de ejecución.

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) recomendó mejorar la planificación de los instrumentos, ya que los resultados obtenidos inciden directamente en la calificación del IPDA.

Es pertinente manifestar que la responsabilidad de la administración de los recursos asignados a costos del Gestor, es de la ESANT S.A. E.S.P. como Gestor del PDA y del Gobernador del departamento del Santander; no obstante, es importante dar un manejo eficiente y austero a estos recursos de acuerdo con la normativa vigente.

Una vez socializado el orden del día, se da cierre a la sesión del Precomité Directivo a las 11:40 a.m.

COMPROMISOS (No aplica)

FIRMAS:

LESLIE ALEJANDRA GÓMEZ BURGOS
Contratista Subdirección de Programas

Anexos: Capturas de pantalla de la reunión virtual.

Elaboró: Leslie Alejandra Gómez Burgos
Fecha: 21 de abril de 2025.


Safari Archivo Edición Visualización Historial Marcadores Ventana Ayuda
Lun 21 de abr. 10:38 a.m.
meet.google.com
Christian Camilo Jaimes Tami
Nohora Cristina Florez Barrera
Luis Hernan Torres Suarez
Carlos Mauricio Herrera V...
Luis arnulfo Ramirez López
MIGUEL JOVANNY TRIANA...
Leslie Gómez - Contratist...
Personas
Buscar contactos
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 7
Leslie Gómez - Cont... (Tú)
Carlos Mauricio Herrera ...
Christian Camilo Jaimes ...
Luis arnulfo Ramírez López
Luis Hernan Torres Suarez
MIGUEL JOVANNY TRIAN...
Nohora Cristina Florez B...
Organizador de la reunión
10:38 a.m. | hsx-guqa-kyj