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Buenos días Oscar.

Adjunto estoy haciendo llegar los borradores de los informes CUR de:

PUTUMAYO
TOLIMA.

Sigo a la espera de la información de Cundinamarca, que como te comenté no tenemos nada porque esta
información esta en el computador de Sanín. En el Sigevas no hay ningún informe del CUR subido.

Cordial saludos,

Felix E. Guerrero Orejuela.
Asesor
fguerrero@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 832
Calle 18  No. 7-59. Bogotá D.C.
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INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN 
Fecha: abril 30 de 2020. 

 
1. Datos del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 

NÚMERO DEL CONVENIO 101 de 2009 

OBJETO DEL CONVENIO 

Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados 
por las entidades firmantes del presente convenio destinados a la 
implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos periódicos de 
avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos 
compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 del 
decreto 3200 de 2008. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/11/2009 

BENEFICIARIO Departamento del Tolima. 

NIT 800.113.672 -7  

VALOR DEL CONVENIO 
Convenio sin cuantía. A través del Convenio se aportan recursos de 
Audiencias Públicas al Departamento del Tolima hasta por $28.516.295.848.  

VALOR DEL PROYECTO El convenio no genera erogación presupuestal. 

PLAZO 
2 años después de la fecha prevista para el cumplimiento de la ejecución de 
las obras del PDA, término que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo entre 
las partes 

FECHA DE INICIO 13/11/2009 

FECHA TERMINACIÓN 
INICIAL 

N.A 

ADICIÓN N.A 

PRÓRROGA N.A 

 
2. Datos del Supervisor del Convenio. 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR Juan Pablo Serrano Castilla 

DEPENDENCIA - 
MEMORANDO 

Subdirección de Estructuración de Programas - Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico. (Sin memorando) 

SUPERVISORES 
ANTERIORES 

NOMBRE DESDE HASTA 

Abel Antonio Rincón Mesa 05/03/2018 28/10/2018 

Fernando León Sanín 10/03/2016 04/03/2018 

Alejandro Duarte Valencia 16/04/2014 09/03/2016 

Fernando León Sanín 10/05/2013 15/04/2014 

Patricia Gómez Botero 23/03/2011 09/05/2013 

Alba Lucy Toro 17/02/2010 22/03/2011 
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3. Información Física del Convenio. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto compilatorio 1077 de 2015 (antes Decreto 2246 de 2012, Decreto 
3200 De 2008 y Decreto 3170 de 2008), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, definió el Programa 
Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento - PDA, como un conjunto de estrategias y coordinación interinstitucional, formuladas y 
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas 
eficientes y sostenibles, en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 
básico por parte de cada una de las entidades territoriales. 
 
El Gestor del Departamento de Tolima, como responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la 
ejecución del PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento, 
presentó ante la sesión de Comité Directivo No. 48 celebrado el 27 de diciembre de 2018, los instrumentos de 
Planeación aprobados, los cuales fueron el insumo para la ejecución del CUR en el presente año. 
 
3.1. Relación de municipios que hacen parte del PDA. 
 

No. MUNICIPIO ALCALDE 

1 Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera 

2 Alpujarra Albeiro Trujillo Castaño 

3 Alvarado Henry Herrera Viña 

4 Ambalema Justiniano Chacón Orjuela 

5 Anzoátegui Carlos Hugo Salinas 

6 Armero (Guayabal) Medardo Ortega Fonseca 

7 Ataco Miller Aldana Castro 

8 Cajamarca Julio Roberto Vargas Malagón 

9 Casabianca María Yineth Cifuentes Giraldo 

10 Coello Evelio Caro Canizales 

11 Coyaima William Walter Luna Yara 

12 Cunday Luis Gabriel Pérez Rivera 

13 Espinal Juan Carlos Tamayo Salas 

14 Falan Lucero Castaño Castillo 

15 Flandes Yoavanny Herrera Díaz 

16 Fresno Jorge Alexander Mejía Castellanos 

17 Guamo Rafael Monroy Guzmán 

18 Herveo Arbeis Rojas Rubio 

19 Honda Richar Fabián Cardozo Contreras 

20 Icononzo Margoth Morales Rodríguez 

21 Líbano Jesús Antonio Giraldo Vega 

22 Mariquita Juan Carlos Castaño Posada 

23 Murillo Antonio José García Rodríguez 

24 Natagaima David Mauricio Andrade Ramírez 

25 Ortega Omar Iván Carrillo Ramírez 

26 Palocabildo Nelson Gómez Velásquez 

27 Piedras Julio Cesar Góngora Sánchez 
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No. MUNICIPIO ALCALDE 

28 Planadas Jhon Jairo Hueje 

29 Prado Luis Ernesto Castañeda Sánchez 

30 Purificación Cristhian Andrés Barragán Correcha 

31 Rioblanco Elisabeth Barbosa 

32 Roncesvalles Omar Ricardo Espinosa Álvarez 

33 Rovira Diego Andrés Guerra Quintero 

34 Saldaña Luis Jorge Rodríguez Peña 

35 San Antonio Jorge Iván Vásquez Martínez 

36 San Luis Guillermo Ignacio Alvira Acosta 

37 Santa Isabel Rodolfo Andrés López Sierra 

38 Suarez Lucelly Villavuelva de Suarez 

39 Valle de San Juan Daniel Ricardo García Castillo 

40 Venadillo Armando Cabrera Gutiérrez 

41 Villahermosa Cesar Augusto Restrepo 

42 Villarrica Julio Cesar Pérez Ángel 

 
Municipios que no hacen parte del PDA 
 

No. MUNICIPIO ALCALDE 

1 Carmen de Apicalá German Mogollón Donoso 

2 Chaparral Hugo Fernando Arce Hernández 

3 Dolores Cesar Giovanny Herrera Peña 

4 Lérida Marco Antonio Ospina Velandia 

5 Melgar Agustín Manrique Galeano 

 
 
3.2. Miembros del Comité Directivo. 
 

José Ricardo Orozco Valero. Gobernador del Departamento del Tolima. 

Juan Pablo Serrano Castilla. 
Subdirector de Estructuración de Programas. 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Beatriz Eugenia Giraldo. Departamento Nacional de Planeación. 

María Yineth Cifuentes Giraldo Alcalde del Municipio de Casabianca. 

Jhon Jairo Hueje Alcalde del Municipio de Planadas 

Olga Lucia Alfonso Lanini. Directora Cortolima. 

José Dayler Lasso Mosquera Gerente EDAT SA ESP - Gestor PDA Tolima. 
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3.3. Estado actualizado de Instrumentos de planeación PDA 
 

Instrumento de Planeación Aprobado Fecha Acta No. Observaciones 

Manual Operativo del    PDA.  SI  28/06/2016 32 
Manual modificado que rige a partir de 
esta fecha, hasta cuando se 
presenten modificaciones. 

Plan General Estratégico y de 
Inversiones PGEI 2016-2019. 

SI  27/12/2018 48 
Se ha modificado en los comités 
subsiguientes. 

Plan Anual Estratégico y de 
Inversiones – PAEI 2019. 

SI  27/12/2018 48 
Se ha modificado en los comités 
subsiguientes. 

Plan Aseguramiento de la 
Prestación de los Servicios 
Públicos Domiciliarios 
municipios del departamento 
2018 – 2019. 

SI 9/08/2018 41 

Se aprobó e inició ejecución en el 
marco del PAEI – 2018. En Comité 
Directivo No. 55 se aprobó adición 
para el Componente SIASAR por un 
monto adicional que supera los $ 978 
Millones el cual se ejecutará en la 
vigencia 2020.  

Plan de Gestión Social 2019. SI  27/12/2018 48 -50 
Se aprobó con adición en CD 50 por 
un valor total de $450 Millones. 

Plan Ambiental 2016 – 2019. SI 28/02/2017 35 
Se obtuvo la aprobación en el Comité 
Directivo No. 35 del 28 de febrero de 
2017. 

Plan de Gestión del Riesgo 
Sectorial. 

SI 28/02/2017 35 

Se obtuvo Aprobación del Grupo de 
Desarrollo Sostenible y avalado en el 
marco del Comité Directivo No. 35 del 
28 de febrero de 2017. 

 
 
3.4. Estado de Proyectos, 
 
En el siguiente listado se presenta el estado de los proyectos PDA Tolima viabilizados en los diferentes municipios 
del departamento del Tolima, radicados ante el Mecanismo de Viabilidad del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico (VASB):  
 

No CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTES 
NACIÓN 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

1 
1-2017-

203 
Alpujarra (TOL) 

Optimización del servicio de aseo 
mediante la adquisición de un 

vehículo recolector compactador de 
basuras en el municipio de Alpujarra 

Tolima. 

                         
-    

          
448.950.000  

Liquidado 
Contrato Obra 

2 
2-2013-

220 
Alpujarra (TOL) 

Estructuración y formulación del 
proyecto construcción acueducto 

veredal vega de gramal y los medios 
del municipio de Alpujarra - Tolima 

  
5.789.059.510  

      
5.789.059.510  

Contratado Sin 
Iniciar 
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No CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTES 
NACIÓN 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

3 
1-2012-

359 
Alpujarra (TOL) 

Optimización del sistema de 
suministro de agua potable para el 

acueducto del municipio de 
Alpujarra 

      
759.183.673  

      
1.768.232.357  

Liquidado 

4 
1-2012-

315 
Alvarado (TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Alvarado. 

  
1.717.633.627  

      
1.953.095.841  

Liquidado 

5 
1-2011-

59 
Alvarado (TOL) 

Suministro e instalación de la micro 
medición para la puesta en marcha 
de la nueva red de distribución del 
acueducto urbano del municipio de 

Alvarado. 

                         
-    

          
169.716.243  

Terminado 

6 
1-2016-

404 
Armero 

(guayabal)(TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto urbano según plan 

maestro del municipio de Armero 
Guayabal - Tolima 

  
2.000.000.000  

    
11.096.606.923  

En ejecución 

7 
1-2014-

440 

Ataco (TOL), 
Coyaima (TOL), 
Ortega (TOL), 

Planadas (TOL), 
Rioblanco 
(TOL), San 

Antonio (TOL) 

Saneamiento básico rural en el 
marco del contrato plan para nueve 

municipios del sur del Tolima 

                         
-    

      
6.800.000.000  

En Ejecución 

8 
1-2012-

339 
Casabianca 

(TOL) 

Construcción de las obras 
prioritarias del plan maestro de 
alcantarillado del municipio de 

Casabianca. 

      
949.825.347  

      
1.470.914.314  

Terminado 

9 
1-2012-

214 
Casabianca 

(TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Casabianca 

      
888.372.882  

          
888.372.882  

Terminado 

10 
2-2017-

51 
Coyaima (TOL) 

Construcción del alcantarillado 
sanitario y PTAR del centro poblado 

de castilla, municipio de Coyaima 

                         
-    

      
4.549.182.180  

Suspendido 

11 
2-2014-

489 
Coyaima (TOL) 

Construcción del acueducto de la 
vereda santa marta inspección del 

municipio de Coyaima 

  
2.854.568.889  

      
2.854.568.889  

Contratado Sin 
Iniciar 
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No CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTES 
NACIÓN 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

12 
2-2018-

320 
Coyaima (tol) 

Optimización sistema de acueducto 
del centro poblado de castilla, 

municipio de Coyaima 
2.562.701.063 0 En contratación 

13 
2-2016-

30 

Coyaima (TOL), 
Natagaima 

(TOL) 

Ampliación del relleno sanitario 
regional Pacandé de los municipios 

de Natagaima y Coyaima 

  
2.961.705.016  

      
2.961.705.016  

En ejecución 

14 
1-2012-

549 
Cunday (TOL) 

Optimización del sistema de 
suministro de agua para el 

acueducto del municipio de Cunday 

      
999.707.754  

      
2.040.219.907  

Suspendido 

15 
1-2011-

58 
Flandes (TOL) 

Optimización de la red de 
alcantarillado de aguas residuales 
del barrio el rubí del municipio de 

Flandes (reformulación) * 

      
722.448.982  

      
1.569.656.429  

Liquidado 

16 
1-2019-

252 
Fresno (TOL) 

Mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos mediante la 

adquisición de un vehículo 
recolector de basuras para el 

municipio de Fresno 

                         
-    

          
438.338.700  

Por Iniciar 
Contratación 

17 
1-2012-

313 
Fresno (TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro 

municipio de Fresno. 

  
1.001.020.408  

      
3.363.139.258  

Terminado 

18 
1-2011-

234 
Líbano (TOL) 

Optimización de las redes de 
distribución fase II del casco urbano 

del municipio de Líbano 

  
1.122.448.980  

      
3.115.099.035  

Terminado 

19 
1-2017-

135 
Murillo (TOL) 

Mejoramiento de la gestión integral 
de los residuos sólidos mediante la 

adquisición de un vehículo 
recolector compactador de basuras 

en el municipio de Murillo 

                         
-    

          
422.555.170  

Terminado 

20 
1-2012-

314 
Murillo (TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Murillo. 

  
1.123.469.388  

      
2.808.308.556  

Terminado 
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No CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTES 
NACIÓN 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

21 
1-2011-

237 
Natagaima 

(TOL) 

Mejoramiento y relleno cárcava 
bocatoma rio Anchique del 

acueducto del área urbana del 
municipio de Natagaima. 

      
228.602.763  

          
956.341.470  

Terminado 

22 
1-2019-

325 
Planadas (TOL) 

Mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos mediante la 

adquisición en un vehículo 
recolector compactador de basura 

para el municipio de Planadas 
Tolima 

                         
-    

          
450.073.334  

En evaluación 
para viabilización 

23 
1-2012-

506 
Planadas (TOL) 

Optimización del sistema de 
suministro de agua para el 

acueducto del municipio de 
Planadas 

                         
-    

      
1.578.758.484  

Terminado 

24 
1-2012-

398 
Prado (TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Prado 

      
364.285.714  

      
1.077.433.998  

Liquidado 

25 
2-2017-

69 
Purificación 

(TOL) 

Adquisición de equipo tipo vactor 
de succión para pozos sépticos y 

pozos de alcantarillado municipio de 
Purificación 

                         
-    

          
401.030.000  

Terminado 

26 
1-2012-

396 
Purificación 

(TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Purificación 

      
365.306.122  

      
2.719.863.029  

Terminado 

27 
1-2009-

493 
Rovira (TOL) 

Optimización acueducto urbano del 
municipio de Rovira 

  
2.631.205.957  

      
4.450.269.665  

Suspendido 

28 
1-2012-

372 
Saldaña (TOL) 

Construcción de una fuente alterna 
de suministro para el sistema de 

acueducto casco urbano del 
municipio del Saldaña. 

      
762.687.044  

      
2.052.836.774  

Suspendido 

29 
1-2017-

155 
San Antonio 

(TOL) 

Mejoramiento de la gestión integral 
de residuos sólidos mediante la 

adquisición de un vehículo 
recolector compactador de basuras 

para el municipio de San Antonio 
Tolima 

                         
-    

          
438.850.000  

Liquidado 
Contrato Obra 
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No CÓDIGO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 
APORTES 
NACIÓN 

VALOR TOTAL OBSERVACIONES 

30 
1-2012-

209 
Santa Isabel 

(TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Santa Isabel 

      
486.734.694  

      
1.766.606.208  

Terminado 

31 
1-2012-

957 
Venadillo (TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Vendillo 

      
485.000.000  

      
3.849.995.648  

Terminado 

32 
1-2013-

688 
Villahermosa 

(TOL) 

Construcción obras 
complementarias del plan maestro 
de alcantarillado del casco urbano 

del municipio de Villahermosa 

                         
-    

          
535.000.000  

Terminado 

33 
1-2012-

312 
Villahermosa 

(TOL) 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Villahermosa. 

      
486.734.695  

      
1.966.748.943  

En Ejecución 

34 
1-2012-

373 
Villarrica (TOL) 

Optimización del sistema de 
suministro de agua para el 

acueducto del municipio de 
Villarrica 

      
743.583.235  

      
2.933.557.628  

Suspendido 

Fuente SIGEVAS 
 

Proyectos viabilizados por la Ventanilla Regional. 
 
 

No  MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO 

1 Cajamarca 
Optimización de redes de conducción y 

distribución del acueducto del Municipio de 
Cajamarca según Plan Maestro Fase 3. 

          
2.099.837.582  

En contratación 

2 Espinal - Chicoral 
Construcción Fase I del Plan Maestro de 

alcantarillado del Centro Poblado Chicoral 
Municipio del Espinal. 

          
7.393.349.530  

En contratación 

3 Valle de San Juan 
Obras para la optimización del sistema de 

acueducto del Municipio de Valle de San Juan 
          

7.973.235.030  
En contratación 

4 Rovira 

Mejoramiento de la gestión integral de los 
residuos sólidos mediante la Adquisición de un 

Vehículo recolector Compactador para el 
Municipio de Rovira. 

              
471.000.000  

En contratación 
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No  MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ESTADO 

5 Rioblanco CP Herrera 
Construcción del plan maestro de acueducto 
del Centro Poblado Herrera del Municipio de 

Rioblanco 

          
4.258.539.385  

En contratación 

6 Anzoátegui 
Optimización del sistema de acueducto del 

Municipio de Anzoátegui 
          

2.770.000.000  
En contratación 

  Fuente: SIGEVAS.  

 
4. Información Financiera del Convenio. 
 
4.1. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario. 
 
Los recursos asignados en el Convenio están amparados bajo el Decreto 3170 de 2008, a la fecha han sido 
girados al Patrimonio Autónomo, administrado por el Consorcio - FIA, los siguientes: 
 

Departamento 
Asignación 

Total 
Asignado 

2009 
Asignado 

2011 
Asignado 

2012 
 Asignado 

2013  

Total 
Asignado  

hasta                  
31-12-2017 

% 
Asignado 

Total, sin 
Asignar 

Tolima 28.516.295.848 15.405.200.000 8.000.000.000 2.238.977.635 1.961.637.723,  27.605.815.358 97% 3% 

 

Departamento Asignación Total Girado 2010 Girado 2011  Girado 2012  Girado 2014 
Total, Girado hasta  

31-12-2017 
% Asignación 

Tolima 28.516.295.848 13.720.000.000 7.840.000.000 2.194.198.082 1.922.404.969 25.676.603.051 100% 

(*) El valor total asignado se le realiza un descuento del 2%, el cual corresponde al seguimiento que efectúa el MVCT.  
(**) El MVCT giro la suma de $1.405.200.000 correspondiente a recursos BIRF, como parte de los aportes de la asignación de Audiencias 
Públicas, valor que se giró sin del descuento del 2%. 
Fuente: Informe FIA 

 

DISPONIBILIDAD MARZO 31 DE 2020 DEPARTAMENTO 

FUENTE RECAUDADO RENDIMIENTOS CDR EXPEDIDOS DISPONIBILIDAD 

SGP 80.134.571.329,70  9.577.935.904,01 89.298.186.993,22 414.320.240,49 

Recursos Nación 25.676.603.051,00 3.890.865.128,88 28.357.280.037,95 1.210.188.141,93 

Regalías 2.300.000.000,00 909.921.145,44 3.105.125.818,00 104.795.327,44 

Banco Mundial 1.248.203.665,00  1.248.203.665,00  

Crédito BID 13.015.730.269,80  13.125.560.019,80 (109.829.750,00) 

Recursos Nación- 
Estratégico 

2.919.837.543,00 (7.570.579,68) 5.432.289.565,00 (2.520.022.601,68) 

TOTAL 125.294.945.858,50 14.371.151.598,65 140.566.646.098,97 (900.548.641,82) 

Fuente: Soporte de consulta - Consorcio FIA. 
 

Nota. El saldo de la fuente Nación - Credito BID - Programa Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales 
en zonas rurales BID 2732 OC/CO, se encuentra negativo debido a que está pendiente por recaudar los recursos 
para los proyectos de Acueducto Santa Marta de Coyaima y Vega Gramal de Alpujarra por $8.533.798.649 de 
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que trata las Resoluciones de Asignación Nos.564 y 565 de 3 de agosto de 2018 y 1055 y 1056 de 28 de diciembre 
de 2018, CDRs No 8437, 8438, 8439 y 8440. 
 
De igual forma de la fuente Recursos Nación Estratégico (PGN) se encuentra negativo debido a que está 
pendiente por recaudar los recursos para el proyecto “Optimización sistema de acueducto del centro poblado 
castilla, Municipio de Coyaima” por $2.512.452.022 de que trata la Resolucion de Asignación No.413 de 26 de 
junio de 2019 y el CUR No 632 de 26 de junio de 2019 celebrado entre el MVCT, el departamenrt del Tolima, el 
Municipio de Coyaima y el Gestor (EDAT SA ESP.).  CDRs No 8284 y 8285. 
 

 

Plan Financiero del Proyecto. 
 
Se relacionan a continuación los proyectos de inversión PDA, a los cuales, se les asignó recursos Nación (AP), 
con su respectivo CDR. (CDR´s expedidos): 
 

No. 
CDR 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

ACTA MUNICIPIO CONCEPTO CDR 
APORTE NACIÓN 

(AP) 
ESTADO 

46 27/11/2012 13 
ALPUJARRA 

Optimización del sistema de 
suministro de agua potable para el 

acueducto del municipio de 
Alpujarra 

695.327.103 Liquidado 

47 27/11/2012 13 48.672.897 Liquidado 

40 02/10/2012 12 

ALVARADO 

Obra civil y suministros para el 
mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro del 
municipio de Alvarado 

1.573.159.770 Liquidado 

41 02/10/2012 12 110.121.184 Liquidado 

5398 22/06/2018 2018EE0033241 ARMERO 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto urbano según plan 

maestro del municipio de Armero 
Guayabal-Tolima 

2.000.000.000 
En 

Ejecución 

31 28/09/2012 12 

CASABIANCA 
Mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro del 
municipio de Casabianca 

813.649.929 Terminado 

32 28/09/2012 12 56.950.200 Terminado 

35 28/09/2012 11 

CASABIANCA 

Construcción de las obras 
prioritarias del plan maestro de 
alcantarillado del municipio de 

Casabianca 

873.555.071 Terminado 

36 28/09/2012 11 61.148.855 Terminado 

5085 25/04/2018 2018EE0017668 

CUNDAY 
Optimización del sistema de 
suministro de agua para el 

acueducto del municipio de Cunday 

934.306.312 Suspendido 

5392 22/06/2018 2018EE0017668 19.607.049 Suspendido 

66 15/10/2013  7323-2-92189 45.794.393 Suspendido 

29 05/09/2012 11 

FLANDES 

 
 
 

Optimización de la red de 
alcantarillado de aguas residuales 
del barrio el rubí del municipio del 

Flandes 
 
  

661.682.245 Liquidado 

30 06/09/2012 11 46.317.757 Liquidado 
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No. 
CDR 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

ACTA MUNICIPIO CONCEPTO CDR 
APORTE NACIÓN 

(AP) 
ESTADO 

54 17/12/2012 7320-2-793 

FRESNO 

Obra civil y suministros para el 
mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro 
municipio de Fresno 

916.822.430 Terminado 

55 17/12/2012 7320-2-793 64.177.570 Terminado 

37 02/10/2012 11 

LÍBANO 
Optimización de las redes de 

distribución fase II del casco urbano 
del municipio de Líbano 

1.028.037.383 Terminado 

42 03/10/2012 11 71.962.617 Terminado 

48 27/11/2012 13 

MURILLO 
Mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro del 
municipio de Murillo, fase I 

1.028.971.963 Terminado 

49 27/11/2012 13 72.028.037 Terminado 

23 17/02/2012 8 NATAGAIMA 

Mejoramiento y relleno cárcava 
bocatoma rio Anchique del 

acueducto del área urbana del 
municipio de Natagaima 

228.602.763 Terminado 

58 10/05/2013 7320-2-28556 

PRADO 
Mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro 
municipio de Prado 

333.644.860 Liquidado 

59 10/05/2013 7320-2-28556 23.355.140 Liquidado 

56 18/12/2012 7320-2-807 
PURIFICACIÓ

N 

Obra civil y suministros para el 
mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro 
municipio de Purificación 

334.579.439 Terminado 

57 18/12/2012 7320-2-807 23.420.561 Terminado 

134 24/07/2015 2015EE0059338 ROVIRA 
Optimización acueducto urbano del 

municipio de Rovira 
2.350.949.016 Suspendido 

135 24/07/2015 2015EE0059338 ROVIRA 
Interventoría Optimización 

acueducto urbano municipio de 
Rovira 

280.256.941 Suspendido 

121 14/01/2015 2014EE0109385 SALDAÑA 

Obra civil y suministro para la 
construcción de una fuente alterna 
de suministro para el sistema de 

acueducto casco urbano del 
municipio de Saldaña 

762.687.044 Suspendido 

44 26/11/2012 13 
SANTA 
ISABEL 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Santa Isabel 

445.794.393 Terminado 

45 26/11/2012 13 31.205.607 Terminado 

63 02/09/2013 7323-2-72314 

VENADILLO 

Obra civil y suministros para el 
mejoramiento del sistema de 

acueducto según plan maestro del 
municipio de Venadillo 

453.271.028 Terminado 

64 02/09/2013 7323-2-72314 31.728.972 Terminado 

52 30/11/2012 13 
VILLAHERMO

SA 

Mejoramiento del sistema de 
acueducto según plan maestro del 

municipio de Villahermosa 
  

445.794.393 
En 

ejecución 

53 30/11/2012 13 31.205.607 
En 

ejecución 
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No. 
CDR 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

ACTA MUNICIPIO CONCEPTO CDR 
APORTE NACIÓN 

(AP) 
ESTADO 

136 21/08/2015 2015EE0069884 

VILLARRICA 
Optimización del sistema de 
suministro de agua para el 

acueducto del municipio de Villarrica 

350.000.000 Suspendido 

50 27/11/2012 10 360.478.103 Suspendido 

51 27/11/2012 10 25.233.467 Suspendido 

28 16/08/2012 11 IBAGUÉ 

Consultoría para adelantar la 
revisión y actualización de los 

diseños de acueducto 
complementario de la ciudad de 

Ibagué 

262.160.959 LIQUIDADO 

10 07/05/2010 4 VARIOS 

Interventoría de estudios y diseños 
de planes maestros en el 

departamento del Tolima dentro del 
plan departamental de agua y 

saneamiento básico 

517.000.000 LIQUIDADO 

21 13/10/2011 6 VARIOS 

Adición en valor contrato 051 de 
2010: consultoría para la 

estructuración y formulación de los 
proyectos del plan de choque de los 

sistemas de acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
en los municipios vinculados al PDA 

Tolima. 

498.658.485 LIQUIDADO 

3 15/04/2010 4 VARIOS 

Consultoría para la revisión de 
estudios y diseños de proyectos de 

acueducto y alcantarillado 
concertados con los municipios y 

radicados por el Gestor 

977186172,4 LIQUIDADO 

9 15/04/2010 4 VARIOS 
Estudios y diseños de acueducto en 

el departamento de Tolima 
6.483.000.000 LIQUIDADO 

16 21/07/2011 4 VARIOS 

Proyecto banco mundial, 
estructuración de la prestación del 

servicio de aseo, cierre, abandono y 
disposición de residuos. 

217.173.508 LIQUIDADO 

18 21/07/2011 6 
NORTE DEL 

TOLIMA 

Adición contrato no. 062 de 2010 
Ajuste, actualización y/o formulación 
de planes maestros y diseños de los 

sistemas de acueducto en el 
departamento del Tolima zona norte. 

856.721.566 LIQUIDADO 

19 21/07/2011 6 
NORTE Y SUR 
DEL TOLIMA 

Adición contrato 074 de 2010 cuyo 
objeto es: interventoría técnica y 

administrativa de la consultoría para 
el ajuste, actualización y/o 

formulación planes maestros y 
diseños de los sistemas de 

acueducto en el departamento del 
Tolima zona sur y norte. 

258.475.840 LIQUIDADO 
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No. 
CDR 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

ACTA MUNICIPIO CONCEPTO CDR 
APORTE NACIÓN 

(AP) 
ESTADO 

17 21/07/2011 6 VARIOS 

Adición en valor contrato no. 061 de 
2010 cuyo objetivo es: Ajuste, 

actualización y/o formulación de 
planes maestros y diseños de los 

sistemas de acueducto en el 
departamento del Tolima zona sur. 

652.641.715 LIQUIDADO 

TOTAL CDRs Nación (Audiencias Públicas) 28.357.518.344  

PROYECTOS ESTRATÉGICOS FINANCIADOS CON RECURSOS PGN – NACIÓN  
  

No. 
CDR 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

ACTA MUNICIPIO CONCEPTO CDR 
APORTE NACIÓN 

(PGN – 2018) 
ESTADO 

5934 10/10/2018 2018EE0039544 

COYAIMA Y 
NATAGAIMA 

Ampliación relleno sanitario regional 
Pacandé de los municipios de 

Natagaima y Coyaima del 
departamento del Tolima. 

219.385.557 
En 

Ejecución 

5933 10/10/2018 2018EE0039544 2.700.451.986 
En 

Ejecución 

8284
* 

03/09/2019 2019EE0053667 COYAIMA 
Optimización sistema de acueducto 
del centro poblado castilla, Municipio 
de Coyaima 

2.336.156.037 
En 

contratación 

8285
* 

03/09/2019 2019EE0053667 COYAIMA 176.295.985 
En 

contratación 

TOTAL CDR Nación PGN (Proyectos Estratégicos) 5.432.289.565  

 
Fuente: Informe FIA e Informes Gestor PDA Tolima. 
Nota. * Los recursos de éstos CDR aún no han sido recaudados en el FIA.   
 
 
PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE CRÉDITO BID 2732 OC/CO 

 

CDR FECHA SOPORTE MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 
APORTE NACIÓN 

CRÉDITO BID 
ESTADO 

8437* 08/10/2019 2018EE0099422 

COYAIMA 

Construcción  Ac Vda Sta 
Marta Inspecc Mpio de 

Coyaima 
2.604.065.990  

Contratado Sin 
Iniciar 

8438* 08/10/2019 2018EE0099422 
Interv Constr Ac Vda Sta Marta 

Inspecc Mpio de Coyaima 
140.673.149  

Contratado Sin 
Iniciar 

8439* 08/10/2019 2018EE0099447 

ALPUJARRA 

Constr Ac Vda Vega de 
Gramal y los Medios Alpujarra 

Tolima 
5.452.552.105  

Contratado Sin 
Iniciar 

8440* 08/10/2019 2018EE0099447 
Interv Constr Ac Vda Vega de 
Gramal y los Medios Alpujarra 

Tolima 
336.507.405  

Contratado Sin 
Iniciar 

TOTAL CDRs CREDITO BID 2732 OC/CO  8.533.798.649 

 

Fuente: Informe FIA e Informes Gestor PDA Tolima. 
Nota. * Los recursos de éstos CDR aún no han sido recaudados en el FIA.   
 



 

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 4.0 

Fecha: 06/09/2019 

Código: GCT-F-27 

 

Página 14 de 15 

5. Información Contractual del Convenio. 
 

No. Resolución de Asignación – Fecha: Decreto 3170 de agosto 27 de 2008. 

Valor de Asignación: 
El Convenio 101 de 2009, no genera erogación 
presupuestal. 

No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha: N/A 

No. Registro Presupuestal – Fecha: N/A 

Esquema Fiduciario No. y Fecha: N/A 

Nombre Entidad Fiduciaria: 

A través del contrato de Fiducia Mercantil 
Irrevocable para la constitución del Patrimonio 
Autónomo para el Financiamiento de 
Inversiones en Agua - FIA. 

Fideicomitente (Beneficiario): N/A 

 
 
6. Conclusiones y/u Observaciones. 
 

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

 
OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 
 

• Brindar asistencia técnica. 
 
Se ha brindado asistencia técnica en las áreas solicitadas por el Gestor, relacionadas con el Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico. 
 

• Apoyar la gestión para la implementación y ejecución del PDA. 
 
Apoyo en la elaboración y seguimiento a las afectaciones a la infraestructura del sector con ocasión de la 
emergencia nacional generada por el COVID-19. (Afectaciones en la prestación del servicio de acueducto 
asociadas, afectaciones en la prestación del servicio de alcantarillado, afectaciones en la prestación del servicio 
de aseo, inventario del Departamento y/o Municipio (equipos, insumos y personal) para apoyar la atención de 
emergencias del sector APSB)) 
 
Se apoyó al Gestor para validar con el equipo técnico, cuáles eran los proyectos, cuyo origen sea la ventanilla 
departamental y que sean reportados en estado SUSPENDIDO, ocasionado por causas asociadas a la 
emergencia del Covid-19. Adicionalmente, los proyectos que estén activos (en ejecución, en contratación, 
viabilizados), cuales estaban en riesgo de ser suspendidos por las mismas causas. Esto se consideró insumo 
fundamental para dimensionar las afectaciones al PDA del Tolima 
 
Apoyo al Gestor en el proceso de aprobación del proyecto de Ordenanza Nº 006 del 31 de marzo de 2020 “Por 
la cual se autoriza al Gobernador del departamento del Tolima para continuar participando en el Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento Básico – PDA- y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
Apoyo al Gestor del PDA del departamento del Tolima con la creación de un grupo de CHAT con la inclusión 
de los profesionales de seguimiento, gestión empresarial y de la EDAT con el fin de hacer del seguimiento a los 
proyectos en ejecución un proceso de ágil respuesta y atención. 
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CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR 

 
Se apoyó al Gestor para identificar con claridad los recursos del SGP disponibles para tender las obligaciones 
del PDA. Las once doceavas del SGP para la participación de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) en 
la vigencia 2020 ascienden a $2.114.563 millones. En el Documento DNP-42 se distribuyen los recursos 
correspondientes a las cinco onceavas de esta participación, por un valor de $961.165 millones. 
 
 
Observaciones: 
El seguimiento de los proyectos ejecutados por el PDA está a cargo del grupo de seguimiento de la Subdirección 
de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. 
La supervisión de los proyectos que se ejecutan en el marco de los PDA está a cargo de la Entidad que contrata 
los mismos. 
Liquidación del Convenio. A la fecha no proceden ningún tipo de acciones para liquidar el convenio 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
JUAN PABLO SERRANO CASTILLA 

Subdirector de Estructuración de Programas 
Supervisor Convenio 101 de 2009 

 
 
Elaboró: Felix Eduardo Guerrero Orejuela – Líder PDA del Tolima. 
 

 
 


