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ACTA 

 
 

FECHA: Bogotá, 5 de febrero de 2020  
 
 
HORA: De 15:00 a 17:30 horas  
 
 
LUGAR: Departamento Nacional de Planeación 
   
 
ASISTENTES:  
Las entidades participantes en la reunión se registran así: 
 

Alcaldía de Duitama:  Constanza Ramírez Alcaldesa 

Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Duitama: 

Nelly del Carmen Puerto Gerente 

Oscar Eduardo Soler Planeación 

Departamento Nacional de Planeación: 

Farid Rodriguez Consultor DNP 

Carlos E Faran Consultor DNP 

Diego F. de Palacios Cadena Consultor DNP 

Representante de empresa consultora: Camilo Ospina Contratista OPEBSA 

Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico: 

Henry Javier Palacios Asesor VASB MVCT 

Sandra L Casanova 
Contratista VASB 
MVCT 

  
  
ORDEN DEL DIA: 
 
Presentación y seguimiento de proyecto asociación publico privada para la construcción, operación y 
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Duitama.  
 
 
DESARROLLO: 
 
Se inició con el objetivo de la reunión, en el cual los consultores del DNP presentaron la metodología 
para la estructuración de un proyecto APP (Asociación publico privada) según la ley 1508 de 2012, 
aclarando que el fin de las APP es proveer infraestructura y servicios públicos, con contrato a largo 
plazo entre un socio privado y una agencia del gobierno, en el cual el socio privado asume un rol 
importante en la administración y mitigación de los riesgos del proyecto; en este caso, por ser un 
componente del servicio de alcantarillado, estaría bajo el pago de la operación por medio de la tarifa 
de tratamiento del agua residual y la inversión con aportes de las diferentes entidades que se 
involucren en el proyecto.  
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Posteriormente, se presentó el esquema y alcance de la consultoría, se retomaron temas tratados en 
el seguimiento de la reunión realizada en diciembre 2019, en el cual se presenta el siguiente avance: 

- Análisis previo.  
- Pre-factibilidad del proyecto 
 

Pasos a seguir: 
 

- Definir agenda con la alcaldía y EmpoDuitama para trabajar en equipo y finalizar la factibilidad 
del proyecto, para la publicación de pliegos de licitación.  

 

 Compromisos  
 

Compromiso Responsable 
Fecha limite de 
cumplimiento 

Capacitación de APP en el 
municipio de Duitama- 
Alcandía de Duitama 

DNP- Empoduitama- Alcaldía 
de Duitama.  

19 de febrero de 2020 

Presentación del proyecto ante 
el consejo  

Empoduitama- alcaldía de 
Duitama 

21 de febrero de 2020 

Revisión de documentos 
realizados por la consultoría 

EmpoDuitama  Por definir 

 
 
 
 
Elaboró: Sandra Lorena Casanova Torres 
Fecha: 06.02.2020 
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