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ACTA No. __ 

 
FECHA:   11     de     Agosto     de 2020  
 
HORA:   De  8.00 A.M.  a   9.00 A.M.  horas  
 
LUGAR:   Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App  
 
OBJETO:               Mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la alcaldía de Tena   
                               y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, referente al proyecto  
                              “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO  
                              DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE  
                              CUNDINAMARCA”. 
   
PARTICIPANTES: 

Luis Carlos Vargas - alcalde de Tena 
John Jiménez - Secretario de Planeación de Tena 
Marcela Pineda – Funcionaria EPC 
Diana Roa –  MVCT  
Iván Darío Suescun Quiñones - MVCT 

   
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Saludo. 
 

2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios de la 
alcaldía de Tena  y de EPC – Cundinamarca, por parte de la SP-VASB-MVCT, 
referente al proyecto CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

DESARROLLO: 
 
1 Saludo:       El día de hoy 11 de agosto de 2020, siendo las 8: 00 A.M. A través del aplicativo 

Microsoft Teams se dio inicio a  una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se 
programó por parte de la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y 
Saneamiento Básico y EPC, con el fin de dar asistencia técnica al municipio de 
Tena y a la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca - EPC;  una vez 
corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a 
los participantes y se dio inicio a la mesa de trabajo.  
 

2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica: El día de hoy 11 de agosto de 2020 
se acordó realizar esta reunión, con el fin de revisar el estado del proyecto 
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, en cumplimiento de las observaciones y requerimientos 
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solicitados por el equipo evaluador del MVCT y las tareas definidas en la reunión 
realizada el día 29 de julio; el ingeniero Suescun toma la palabra  e informa que la 
documentación presentada por el municipio y correspondiente al componente 
institucional, está en revisión en el área empresarial del ministerio, y una vez se 
tenga el resultado de esta revisión, se comunicará a EPC y al municipio de Tena 
para la atención respectiva; a continuación pregunta sobre el estado de 
cumplimiento de las tareas definidas el 29 de julio; ante lo cual la ingeniera Marcela 
Pineda, expone que están a la espera que la consultoría y el municipio alleguen los 
soportes de los compromisos definidos (radicación del permiso de ocupación de vía 
y soportes del componente predial y ambiental), ante esto, el ingeniero Suescún 
solicita mayor diligencia. A continuación toma la palabra Diana Roa, apoyo desde 
el ministerio para la revisión del componente predial, y solicita que le proyecten el 
plano predial, así como los correspondientes certificados de libertad y tradición; 
una vez revisada la información proyectada, Diana expone que existe falta de 
claridad con respecto a los predios que requieren de servidumbre, ante lo cual 
solicita que actualicen el certificado de libertad y tradición, y se valide con los 
predios a intervenir, para de esta manera tener precisión sobre los predios que 
requieren servidumbre, o poder  clarificar si el municipio tiene propiedad sobre 
alguno de los sectores que serán intervenidos con el proyecto. Ante esto, el 
ingeniero John Jiménez, Secretario de Planeación, manifiesta que hoy mismo 
solicitarán los certificados y que el viernes esperan contar con toda la información 
predial para remitírsela a  Diana Roa y al ingeniero Suescun. 
 
Interviene Luis Carlos Vargas, alcalde municipal, y manifiesta que harán todas las 
gestiones que permitan la consecución de los permisos y documentos pendientes, 
con el fin de poder dar respuesta al ministerio y consolidar el proyecto para ser 
presentado ante el comité. La ingeniera Marcela, manifiesta que de igual manera 
desde EPC estarán atentos al cumplimiento de estas metas y solicita que se 
coordine una reunión con el equipo  encargado de la revisión del presupuesto del 
proyecto, con el fin de ultimar detalles de este, ante lo cual el ingeniero Suescun 
responde que una vez se defina el tema del permiso de intervención vial y el 
componente predial y ambiental, se realizará una reunión con participación del 
ingeniero John Marroquín y/o la ingeniera Mayra Lopera, del  ministerio, para 
revisar el componente financiero y que de igual manera se estará atento a 
cualquier inquietud que se tenga. 

 
Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el 
aplicativo Microsof Teams, el registro de participación fue tomado por los 
pantallazos de las intervenciones para el correspondiente archivo. No siendo más 
el motivo abordado en esta actividad se consignan los compromisos definidos. 

 Compromisos  

Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Remitir componente predial    
al equipo evaluador  

EPC , consultoría y Municipio 
de Tena 

14 de agosto de 2020 

Remitir información sobre 
trámites ambientales y viales 

EPC , consultoría y Municipio 
de Tena 

A la menor brevedad 

 

FIRMAS:   
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 11/08/2020 



 

 



 

 



 

 



 


