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ACTA No. (2) 

 
FECHA: 10 de agosto de 2020  

 

 
HORA: De: ___3:00 p.m.___ a __3:20 p.m.__  horas  

 
 

LUGAR:         Videoconferencia. 
 

OBJETO:       Socialización de cronograma para acometer los ajustes al proyecto: 
“Estudios y diseños de la ampliación y optimización del acueducto urbano 

mediante la adición de la captación, el tratamiento, el almacenamiento y la 
conducción de las fuentes ubicadas en el sector Mazorcal para el municipio de la 

Unión, Antioquia”.     
 

ASISTENTES:    
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de La Unión:  

- Carmen Valencia (Gerente ESP) 

Funcionarios del MVCT:  
- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. hidráulico). 

  
INVITADOS: N/A 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 

DESARROLLO 

 
Se da inicio a la reunión entre el representante del ente territorial y el ing. 

Evaluador del MVCT. 
1. El municipio manifiesta haber entregado las observaciones al consultor del 

proyecto y estar a la espera de una manifestación de este con respecto a los 
ajustes y/o claridades requeridas.  

2. El municipio solicita al ing. Cuesta (MVCT), mayor tiempo para la revisión de 

observaciones por parte del consultor y así poder proponer el plan de trabajo 
junto con el contratista de los diseños.  

3. Se conviene MVCT y ESP la Unión, 1 semana para tener un cronograma y 
socializarlo al ministerio.  
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4. Los ítems anteriores aplican también para el proyecto vereda Chuscalito, cuya 

reunión se suspende y reprograma para la semana entre 17-21 de agosto de 
2020. 

 
De esta forma se da por terminada la reunión y se agradece por las partes la 

participación de las entidades y el espacio otorgado, para avanzar en el proceso 
de acompañamiento, subsanación de observaciones y posterior presentación al 

mecanismo de viabilidad de proyectos MVCT. 
 

 
 

• Compromisos (Si aplica) 
 

Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Presentar un 

cronograma de entrega 
completa de 

información. 

Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado La Unión, 
Antioquia. 

Semana entre el 17 – 21 

de agosto de 2020. 
Reunión para verificación 

de avance 

 

 
FIRMAS:  

 
Elaboró: Julio Cuesta Olave. 
Fecha: 10 de agosto de 2020. 
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