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ACTA No. 2 

 

FECHA: Bogotá, 20 de agosto de 2020  

 

HORA: De 02:00 pm a 3:30 pm horas  

 

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS 

 

ASISTENTES:  

 

Dra. Constanza Isabel Ramírez Acevedo. Alcaldesa Municipal de Duitama, Boyacá. 

acaldia@duitama-boyaca.gov.co 

Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca  Gerente Empoduitama SA ESP . 

gerencia@empoduitama.com 

Dra. Yanneth Álvarez Moreno. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal 

asesoriadeplaneacion@duitama-boyaca.gov.co 

Ing. Oscar Eduardo Soler Becerra  Oficina Asesora de Planeación Empoduitama 

asesoriadeplaneacion@empoduitama.com 

Ing. José Manuel Vásquez Leal  Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos - MVCT    

jvasquez@minvivienda.gov.co   3012193806 

  
INVITADOS:   
 
OBJETO:  Brindar Asistencia Técnica, para conocer el avance del proyecto “Construcción y puesta en 

marcha del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, priorizado 

por el Municipio. 

 
ORDEN DEL DIA: Revisión de los avances del proyecto priorizado. 

   Observaciones  

   Compromisos 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Alcaldesa solicitó al Ministerio apoyo en la estructuración del proyecto de “Construcción y puesta en marcha 

del pozo profundo, ubicado en Dosquebradas, DUITAMA, BOYACÁ”, debido a que durante las épocas de 

verano se generan desabastecimiento de las fuentes hídricas y con ello, la carencia de agua potable en el 

Municipio. 

 

En atención a dicha solicitud, el Ministerio invitó a Mesa de Asistencia Técnica que se realizó el 06 de agosto, 

de la que surgió un Acta en la que se acordaron los siguientes compromisos: 

 

• Compromisos (Reunión del 06/08/2020) 
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Compromiso Responsable Fecha limite de 

cumplimiento 

Empoduitama adelantará la contratación del estudio que 

permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su 

capacidad. 

Municipio de 

Duitama 

20/08/2020 

Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 20/08/2020 

a las 2:00 pm. 

José Manuel Vásquez 

Leal -MVCT 

20/08/2020 

 

DESARROLLO: 

 

La Dra. Nelly Del Carmen Puerto Fonseca, Gerente Empoduitama SA ESP y el Ing. Oscar Soler, 

manifestaron aún no se ha adelantado la contratación del nuevo estudio, que va a permitir verificar el 

estudio que se radicó en Ministerio a través de la tecnología TEM y la modelación en 3D, para saber si el 

Municipio puede retomar este pozo o tomará otra alternativa. El término que presenta los consultores para el 

estudio son tres meses, sin embargo, el Municipio requerirá mayor celeridad por parte de los contratistas para en 

dos meses conocer la viabilidad de si el predio que adquirió el Municipio cumple o no.  

 
El Ing. José Manuel Vásquez, recordó, que el Municipio de Duitama cuenta con la disponibilidad de consultar al 

Ministerio, en el momento que se quiera solucionar cualquier inquietud técnica, jurídica o financiera, que se 

pueda tener en este proceso de contratación, así como en la estructuración del proyecto. 

 

Se acuerda presentar el avance técnico en una próxima reunión, el 10 de septiembre, así como el avance en la 

contratación de la interventoría. Se proyecta para dicha fecha contar con mayor avance. 

 
 

• Compromisos (Si aplica)  
 

Compromiso Responsable Fecha limite de 

cumplimiento 

Empoduitama adelantará la contratación del estudio que 

permita conocer la viabilidad del acuífero en cuanto a su 

capacidad. 

Municipio de 

Duitama 

10/09/2020 

Convocar a una siguiente Mesa de trabajo para el 10/08/2020 

a las 3:00 pm. 

José Manuel Vásquez 

Leal -MVCT 

10/09/2020 

 

FIRMAS: 

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la 

invitación. 
Elaboró: José Manuel Vásquez Leal / MVCT 

Fecha: 20 de agosto de 2020. 
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ANEXO 

 

Invitación a la Asistencia Técnica 
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Asistencia a la Mesa de Trabajo  
 

 

 

 


