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ACTA No. 03 

 
 

FECHA: Bogotá, 10 de agosto de 2020  
 
 
HORA: De 3:00 pm - 4:00 am  
 
 
LUGAR: Teleconferencia  
   
 
ASISTENTES: Víctor Manuel Bohórquez, Subgerente ambiental y social PDA Arauca – CUMARE 

SA ESP 
 Ruby Chamorro B, Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB 
   
  
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Revisión del estado del convenio con la Corporación 
 

2. Revisión del estado del documento diagnóstico del plan ambiental 
 

3. Revisión del estado de la matriz de inversión 
 

4. Compromisos 
 

 
 
DESARROLLO: 
 
Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Arauca en lo que corresponde al 
componente ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos: 
 

1. Revisión del estado del convenio con la Corporación 
 
 
Hasta la fecha no se ha revisado el convenio marco suscrito entre la Gobernación y el PDA, se 
solicita por parte de Ruby Chamorro efectuar esta revisión tanto por parte del PDA como de 
Corporinoquia y definir si se requiere alguna modificación y su vigencia. 
 
 

2. Revisión del estado del documento diagnóstico del plan ambiental 
 
Se envió por parte del PDA un primer borrador del documento, esta pendiente la revisión por parte 
del ministerio, se estima que se cuneta con un avance del 60% 
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3. Revisión del estado de la matriz de inversión 
 
Se encuentra en construcción por parte del PDA, sin embargo, Víctor Bohórquez informa que se han 
identificado inicialmente 4 proyectos, los cuales responden al cumplimiento de algunos mínimos 
ambientales, sobre esta situación se informa por parte de Ruby Chamorro que si corresponden a 
obligaciones del prestador no se podrían financiar con los recursos de SGP. 
 
Se solicita avanzar en la revisión del plan ambiental anterior, identificar que quedó pendiente por 
ejecutar, revisar los instrumentos de planeación departamental planes de acción municipal y así 
poder identificar las necesidades del municipio en el tema ambiental aclarando que todos los 
proyectos deben estar enmarcados en la prestación del servicio, se recomienda de igual forma 
revisar el plan de acción de Corporinoquia y adelantar la concertación con ellos una vez se cuente 
con los proyectos de PDA y Gobernación ya identificados y aterrizados. 
  
   

4. Compromisos 
 
 

 

Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Revisar el avance del 
documento diagnostico 

Ruby Chamorro 26 de agosto de 2020 
 
 

Revisión del convenio marco Víctor Manuel Bohórquez 13 de agosto de 2020 
 

Avance de la matriz de 
inversión. 

Víctor Manuel Bohórquez 26 de agosto de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Ruby Chamorro Bustos 
Fecha: 17 de agosto de  2020 


