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ACTA No. __ 

 
FECHA:  25     de    septiembre    de 2020  
 
HORA:  De 2:00 P: M.  a    3:00 P: M.  horas  
 
LUGAR:  Mesa técnica de trabajo virtual a través de Team App  
 
OBJETO:  Asistencia técnica virtual a funcionarios INCOLSAM referente al proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS 
INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LA MARÍA, 
GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”  

   
PARTICIPANTES:   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Saludo. 
2. Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica virtual a funcionarios INCOLSAM 

referente al proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
VEREDA LA MARÍA, GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA”, que se encuentran 
en requerimiento.  

DESARROLLO: 
 
1 Saludo:       El día de hoy 25 de septiembre del 2020, siendo las 2:00 P.M. A través del aplicativo Microsoft 

Teams se dio inicio a una mesa técnica de trabajo virtual, la cual se programó por parte de 
la Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, con el fin 
de dar asistencia técnica a funcionarios de INCOLSAM y de Buga – Valle del Cauca. Una 
vez corroborada la conexión de todos los participantes, el ingeniero Suescun saluda a los 
participantes y se da inicio a la mesa de trabajo.  

 
 
 

 
2 Desarrollo de la mesa de trabajo de asistencia técnica:  

 
Esta reunión se realiza para revisar el estado del proyecto en cumplimiento de los ajustes 
solicitados a los respectivos componentes, quedando por atender vlo siguiente: 
 

Ingeniero Juan Carlos Restrepo Especialista Estructural MVCT 
Diana Roa – MVCT 
John Marroquín – MVCT 
Mayra Martinez Lopera - MVCT 
Ingeniero Ivan Dario Suescún Evaluador del proyecto MVCT 
Yamileth – Alcaldía Buga 
Fredy Tinoco – COSUDE 
Fredy Barros – COSUDE 
Elkin Alirio Giraldo Jurado - INCOLSAM 
Mario Muñoz - INCOLSAM 
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Predial: Está pendiente por aclarar los predios requeridos tanto para servidumbres, como 
para estructuras puntuales, de lo cual quedan en el compromiso de aunar esfuerzos y 
gestiones entre INCOLSAM y el municipio para clarificar y gestionar estos insumos, Diana 
Roa expone las recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta para agilizar este 
procedimiento.,. 
 
Estructural: El ingeniero Juan Carlos del MVCT reitera en las observaciones sobre los 
planos y detalles de los pasos elevados, lo cual se debe complementar y clarificar, las 
cuales quedan en compromiso de atender por parte de la consultoría. 
 
Geotecnia: La ingeniera Isabel Lopera del MVCT, indaga sobre las exploraciones y 
sondeos realizados y solicita coherencia entre el estudio de suelos y las estructuras 
proyectadas; desde INCOLSAM, manifiestan que así esta el estudio realizado y se 
comprometen a remitir el día de hoy 25 de septiembre al equipo evaluador estos estudios, 
así como sus conclusiones y recomendaciones. 
 
Financiero: El ingeniero John manifiesta que una vez estén todos los ajustes, se depurará 
el presupuesto y sus soportes.  
  
Ambiental: El ingeniero Suescun recuerda sobre la necesidad de agilizar estos trámites 
(permisos de ocupación de cauce y concesiones de agua) 
 
De igual manera el ingeniero Suescún recomienda celeridad en la atención de todas las 
observaciones, con el fin de poder presentar este proyecto ante comité antes del 31 de 
octubre. 
 
Por ultimo se acuerda realizar una nueva reunión de seguimiento, el próximo 02 de octubre 
de 2020. 

 
  Debido a que la mesa de trabajo fue realizada de manera virtual mediante el aplicativo 

Microsof Teams, el registro de participación fue tomado mediante los pantallazos de 
participación. No siendo más el motivo abordado en esta actividad se consignan los 
compromisos definidos. 

 
 

• Compromisos  

Compromiso Responsable Fecha limite de cumplimiento 

Remitir el estudio de suelos al equipo 
evaluador  

INCOLSAM  25-09-2020 

 
Atender las observaciones y 

requerimientos 

 
 

Municipio de Buga -INCOLSAM 

 
 

Lo más pronto posible 
 

 
Nueva reunión 

 
MVCT - Municipio de Buga -INCOLSAM 

 
02 de octubre de 2020 

 
 
 
FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 25/09/2020 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


